



ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re-inventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

เนื่องจากขั้นตอนการดำเนินโครงการ การจัดซื้อจัดจ้างและส่งหลักฐานการเบิกจ่าย
ของโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการและต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเปลี่ยนแปลงการขยายเวลาจัดซื้อ/จ้าง และการส่งหลักฐานการเบิกจ่าย
เฉพาะโครงการ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
นอกนั้นคงเดิม

ทั้งนี้ ให้โครงการ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนดำเนินการเบิกจ่ายในภายหลังจากที่คู่สัญญาทำการส่งมอบ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน แล้ว

ผลผลิต/หมายเลขโครงการ	โครงการเปลี่ยนแปลงการขยายเวลาการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณจัดสรร	การเบิกจ่าย	คงเหลือ
ผลผลิตรอบ ๖ เดือน/๖๕๐๘๐๘๐๐๗	๒. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน - โครงการการพัฒนาสารสนเทศเพื่อรองรับการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาในรูปแบบ ดิจิทัล (Transcript Digital)	๙๖๒,๓๐๐.๐๐	๐๐.๐๐	๙๖๒,๓๐๐.๐๐

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย