



รายงาน

ผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

ภายใต้แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567

ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ในคราวการประชุมครั้งที่ 6/2569 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 จัดทำเพื่อการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย ทิศทางตามที่ มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายไว้ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยเป็นผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด คือ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามแผนปฏิบัติราชการฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยกองนโยบายและแผน ได้ติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงานการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการฯ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน จากคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อ รายงานผลฯ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะอนุกรรมการสภาฝ่ายติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามลำดับ และวางแผนการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอขอบคุณหน่วยงานภายใน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการฯ ในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

พฤษภาคม 2569

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. บทสรุปผู้บริหาร	1
2. ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) ภายใต้แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 “จำแนกเป็น 59 แผนงาน/โครงการ”	14
ตารางที่ 1 ยกระดับคุณภาพบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 10 แผนงาน/โครงการ	14
ตารางที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู จำนวน 16 แผนงาน/โครงการ	48
ตารางที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา จำนวน 22 แผนงาน/โครงการ	55
ตารางที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ จำนวน 11 แผนงาน/โครงการ	64

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รวมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน เพื่อวางแผนการทำงานให้บรรลุเป้าหมายในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ต่อไป

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2569) ซึ่งจัดทำขึ้นตามความในกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ข้อ 16 (1) ภายใต้กรอบทิศทางการทำงานที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย “ภายในปี พ.ศ. 2570 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นผู้นำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน”

ผลการดำเนินงานภาพรวมความสำเร็จแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2569) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวนทั้งหมด 59 แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้าร้อยละ 46.88 สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายแล้ว 45 OKR จากทั้งหมด 96 OKR โดยสรุปผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

1) เรื่อง ยกระดับคุณภาพบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 32 OKR สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายแล้ว 21 OKR ผลงานที่สามารถดำเนินงานได้สำเร็จผลตามเป้าหมาย อาทิ โครงการ ที่น้อมนำศาสตร์พระราชาลักษณ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวพระราชดำริฯ จำนวน 15 โครงการ , การสร้างนักวิจัยต้นแบบ (mentoring / coaching) เพื่อสร้างขีดความสามารถการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการวิจัย, มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการมีส่วนร่วมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ภาคีเครือข่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงานวิจัย พื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น (LRU Social Network) จำนวน 58 หน่วยงาน เป็นต้น

2) เรื่อง การผลิตและพัฒนาครู จำนวน 19 OKR สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายแล้ว 5 OKR ผลงานที่สามารถดำเนินงานได้สำเร็จผลตามเป้าหมาย อาทิ มีนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูและโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่นำไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่น จำนวน 38 ผลงาน, มีหลักสูตรพัฒนาบัณฑิตครูที่เข้าสู่วิชาชีพฐานสมรรถนะ ที่ตอบโจทย์ความต้องการเชิงพื้นที่, มีนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ/รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 21 คน และมีวารสารครุศาสตร์เข้าฐาน TCI กลุ่ม 2

3) เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษา จำนวน 28 OKR สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายแล้ว 14 OKR ผลงานที่สามารถดำเนินงานได้สำเร็จผลตามเป้าหมาย อาทิ มีหน่วยงานหรือองค์กรที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) จำนวน 89 แห่ง, จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ร้อยละ 54.79 เป็นต้น ทั้งนี้ เกิดจากการดำเนินโครงการที่ต่อเนื่องในระยะหลายปีในการสร้างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมผลิตบัณฑิตและแหล่งฝึกประสบการณ์

4) เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการ จำนวน 17 OKR สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายแล้ว 5 OKR ผลงานที่สามารถดำเนินงานได้สำเร็จผลตามเป้าหมาย อาทิ มีโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร ให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัลและสมรรถนะใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง, มีการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุกร่วมกับคณะ หน่วยงาน ผ่านเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยมีอยู่และเครือข่ายใหม่ตามเป้าหมาย และมหาวิทยาลัยมีรูปแบบการให้บริการ/การทำงานด้วยระบบสารสนเทศ มากกว่า 10 ระบบ

ตารางที่สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) ภายใต้แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567

ลำดับ	แผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. 2569) ภายใต้แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	จำนวนแผนงาน/ โครงการ ตามแผนปฏิบัติการฯ	จำนวนเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR)	ผลการดำเนินงาน			
				บรรลุเป้าหมาย		อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
				จำนวน (OKR)	ร้อยละ (%)	จำนวน (OKR)	ร้อยละ(%)
1	ยกระดับคุณภาพบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น	10	32	21	65.63	11	34.38
2	การผลิตและพัฒนาครู	16	19	5	26.32	14	73.68
3	การยกระดับคุณภาพการศึกษา	22	28	14	50.00	14	50.00
4	การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	11	17*	5	29.41	12	70.59
	รวมทั้งสิ้น	59	96**	45	46.88	51	53.13

หมายเหตุ: (*) OKR จำนวนเดิมมี 21 OKR ไม่นำมาประเมิน จำนวน 4 OKR เนื่องจาก มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาจากเกณฑ์คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (คปอ.)

ไปเป็นเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)

(**) เดิมรวมทั้งหมด 100 OKR ไม่นำมาประเมิน 4 OKR

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (ความก้าวหน้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

ภายใต้แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ภายใต้แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 มีแผนปฏิบัติการ 4 เรื่องประกอบด้วย 1) ยกระดับคุณภาพบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น 2) การผลิตและพัฒนาครู 3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา และ 4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สามารถสรุปผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ยกระดับคุณภาพบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น

1.1 ผลงานที่สามารถดำเนินงานได้สำเร็จผลตามเป้าหมาย อาทิ

- บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 76.24
- นักวิจัยต้นแบบ (mentoring / coaching) เพื่อสร้างขีดความสามารถการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการวิจัย จำนวน 7 คน
- โครงการที่น้อมนาศาสตร์พระราชาลักษณ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวพระราชดำริมาบูรณาการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนจำนวน 15 โครงการ
- หลักสูตรบูรณาการจากการพัฒนาหลักสูตรโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 หลักสูตร
- หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนร่วม/ภาคีเครือข่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงานวิจัย พื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น (LRU Social Network) จำนวน 58 หน่วยงาน
- หมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพื้นที่ จำนวน 42 หมู่บ้าน
- โครงการ/กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าไปพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการให้มีสุขภาพดีและพึ่งพาตัวเองได้ จำนวน 7 โครงการ

โรงเรียน

- โรงเรียนพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไปร่วมพัฒนาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา จำนวน 25

ทางการเกษตร จำนวน 5 นวัตกรรม

- แหล่งเรียนรู้ที่เกิดจากโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 1 แหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์ฝึกเกษตรกรฯ (ซ่าไก่เขี่ย)
- นวัตกรรม/องค์ความรู้ด้านการเกษตร ของศูนย์ฝึกเกษตรกร (ซ่าไก่เขี่ย) ที่ถ่ายทอดให้เกษตรกรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือต่อยอดสร้างมูลค่า

จำนวน 27 เรื่อง

- มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสนองยุทธศาสตร์จังหวัด จำนวน 14 โครงการ
- ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่นด้านเศรษฐกิจและสังคม

6,396,430 บาท และแหล่งทุนภายใน ประกอบด้วยด้านมนุษยศาสตร์ 1,181,000 บาท และด้านวิทยาศาสตร์ 572,500 บาท

- โครงการร่วมทุนกับภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 โครงการ
- ผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือถูกนำไปใช้สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ จำนวน 3 ผลงาน
- เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก ประกอบด้วยด้านมนุษยศาสตร์ 3,111,570 บาท และด้านวิทยาศาสตร์

ทั้งสิ้น 130 ครั้ง

- จำนวนครั้งที่บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 29 เรื่อง โดยได้รับการอ้างอิง
- โครงการขับเคลื่อนพลัง Soft Power บนฐานภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น จำนวน 11 โครงการ
- โครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณีท้องถิ่น และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จำนวน 11 โครงการ
- เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในหรือต่างประเทศรูปแบบออนไลน์ หรือออนไลน์ จำนวน 3 ครั้ง
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม (MOU) จำนวน 4 แห่ง
- สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชน จำนวน 1 แหล่งเรียนรู้

1.2 แผนงานที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) ภายใต้แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 เรื่องที่ 1 ยุกระดับคุณภาพบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น ยังมีหลายโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ซึ่งคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ดังนี้

- ร้อยละบุคลากรสายวิชาการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน ร้อยละ 46.97)
- ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ต่อปี (ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน ร้อยละ 52.53)
- ประชาชนในท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตสูงขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35
- ประชาชนในท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
- จำนวนหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร (ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน จำนวน 4 หลักสูตร)
- จำนวนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เกิดจากการสร้างเครือข่ายเกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmer) ไม่น้อยกว่า 150 รายต่อปี (ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน จำนวน 70 ราย)
- จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่จดลิขสิทธิ์ ไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน (ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน จำนวน 7 ผลงาน)
- จำนวนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติที่มีค่าน้ำหนักตั้งแต่ 0.8 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง (ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน จำนวน 14 เรื่อง)
- จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล Scopus หรือในประกาศ ก.พ.อ. 10 เรื่อง (ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน จำนวน 6 เรื่อง)
- จำนวนโครงการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง
- จำนวนแรงงานด้านโลจิสติกส์ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ไม่น้อยกว่าปีละ 100 คน

(รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1 หน้า 14 – 47)

2. การผลิตและพัฒนาครู

2.1 ผลงานที่สามารถดำเนินงานได้สำเร็จผลตามเป้าหมาย อาทิ

- นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู และโรงเรียนสาธิตฯ ที่นำไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่น จำนวน 38 ผลงาน
- หลักสูตรพัฒนาบัณฑิตครูที่เข้าสู่วิชาชีพฐานสมรรถนะ ที่ตอบโจทย์ความต้องการเชิงพื้นที่ จำนวน 1 หลักสูตร
- วารสารครุศาสตร์เข้าฐาน TCI กลุ่ม 2
- ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ RT (การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test) ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

ร้อยละ 91

- นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ/รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 21 คน

2.2 แผนงานที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) ภายใต้แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 เรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยังมีหลายโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ดังนี้

- นักศึกษาครูที่สอบผ่านการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้เข้าสอบ
- นักศึกษาครูที่มีสมรรถนะตามแนวทางการผลิตครู โดยใช้ PTRU Model ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ร้อยละของอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตร์และครูโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
- จำนวนเครือข่ายที่เสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาครูฯ และเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาครูทั้งในและต่างประเทศ ฯ ไม่น้อยกว่า 70

เครือข่าย

- หลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพสำหรับครูประจำการ 4 หลักสูตร
- จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 20 โรงเรียน
- มีการจัดกิจกรรมทักษะทางวิชาการให้กับนักศึกษาครู โรงเรียนสาธิตฯ และโรงเรียนในท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- โรงเรียนสาธิตฯ เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้นให้กับโรงเรียนในจังหวัดเลย 6 โรงเรียน
- ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ NT ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต ฯ ร้อยละ 50 (ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ระดับ

โรงเรียน ร้อยละ 49.14)

- ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O - NET ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต ฯ ร้อยละ 50 (ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ระดับโรงเรียน ประกอบด้วย ระดับชั้น ป.6 ร้อยละ 41.66, ระดับชั้น ม.3 ร้อยละ 33.99 และระดับชั้น ม.6 ร้อยละ 32.73)
 - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต ฯ สอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้ ร้อยละ 75
 - นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ฯ ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต ฯ และนักศึกษาครู 3 นวัตกรรม
 - ครูและบุคลากรมีผลงานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนและการทำงานตีพิมพ์เผยแพร่ 1 ผลงาน
 - ครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง จำนวน 15 คน
- (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2 หน้า 48 - 54)

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา

3.1 ผลงานที่สามารถดำเนินงานได้สำเร็จผลตามเป้าหมาย อาทิ

- นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีไทย ฯ ร้อยละ 80
- จำนวนหน่วยงานที่ร่วมลงนาม (MOU) สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) 89 แห่ง
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา (CWIE) คิดเป็นร้อยละ 54.79
- โครงการการให้บริการด้านสุขภาพ และสุขภาพ ฯ จำนวน 4 โครงการ
- มีการบริการการกู้ยืมทุนเพื่อการศึกษา (กยศ. /กรอ.)
- โครงการบริการด้านแนะแนว และให้คำปรึกษา จำนวน 3 โครงการ
- มีระบบการให้คำปรึกษา หรือมีการร่วมมือกับโรงพยาบาล เพื่อให้คำปรึกษา สภาพจิตและแนะแนวอาชีพ ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน
- มีแผนงานและโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานของ นักศึกษาและศิษย์เก่า จำนวน 1 โครงการ
- หลักสูตรบูรณาการศาสตร์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่สากล จำนวน 1 หลักสูตร
- ร้อยละของหลักสูตรได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติการจริง (CWIE) ร้อยละ 100
- วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่เป็นวารสารใหม่ เข้ารับการประเมินให้อยู่ในฐาน TCI จำนวน 6 ฉบับ
- การพัฒนาวารสารทางวิชาการ วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (JSET) เข้าสู่ TCI ฐาน 2
- ผู้ประกอบการรายใหม่ที่มหาวิทยาลัยให้การส่งเสริมและสนับสนุน และ/หรือ Spin-off ฯ จำนวน 12 ราย
- อาจารย์สอบผ่านมาตรฐาน TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS ร้อยละ 40

3.2 แผนงานที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) ภายใต้แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 เรื่องที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ยังมีหลายโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ดังนี้

- ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิศวกรสังคม ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- โครงการพัฒนานักศึกษานักศึกษาฯ ในลักษณะกิจกรรม/ชุมนุม/ชมรมสาธารณะประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 5 ชมรม (ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน จำนวน 2 กิจกรรม)
- การอบรมพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน ร้อยละ 50)
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการปลูกฝัง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า 1,000 คน
- จำนวนเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน (Learn beyond Classroom) ไม่น้อยกว่า 80 เครือข่าย
- นักศึกษาสอบผ่านสมรรถนะทางด้านดิจิทัล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75
- ร้อยละของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (TOEIC) หรือ CEFR ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
- การมีงานทำ/ประกอบอาชีพอิสระ ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายในระยะเวลา 1 ปี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
- จำนวนหลักสูตรระยะสั้นฯ ที่เปิดรับศิษย์เก่า ประชาชนและแรงงานเพื่อเสริมสมรรถนะ (Upskill, Reskill, New skill) 5 หลักสูตร
- จำนวนหลักสูตรอบรมระยะสั้น โดยเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ อบรมแก่บุคคลทั่วไป 4 หลักสูตร
- จำนวนการจัดทำรายวิชาออนไลน์บนระบบ LOOCs หรือ MOOCs รายวิชาศึกษาทั่วไป 8 วิชา และรายวิชาพื้นฐานในคณะ 8 วิชา
- จำนวนชุดเรียนรู้ออนไลน์เพิ่มขึ้นครอบคลุม รองรับการจัดการเรียนการสอน (LRU-MOOC) ร้อยละ 50 ของรายวิชา
- หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) และ/หรือ Spin-off ไม่น้อยกว่า 10 หลักสูตร
- ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในศตวรรษที่ 21 ฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40

(รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3 หน้า 55 – 63)

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

4.1 ผลงานที่สามารถดำเนินงานได้สำเร็จผลตามเป้าหมาย อาทิ

- มหาวิทยาลัยมีรูปแบบการให้บริการ/การทำงาน ด้วยระบบสารสนเทศ จำนวน 11 ระบบ
- จำนวนโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร ให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัลและสมรรถนะใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 12 โครงการ
- จำนวนการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุก ร่วมกับคณะ หน่วยงาน ผ่านเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยมีอยู่และเครือข่ายใหม่ 10 โรงเรียนและในสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์
- มีการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คือ กิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2025 ครั้งที่ 2
- มีการดำเนินการยกย่อง หรือปรับปรุงข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 2 เรื่อง

4.2 แผนงานที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 เรื่องที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ หรืออยู่ระหว่างการประเมินผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4 ของปีงบประมาณ 2569 ดังนี้

- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐ (ผ่าน)
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (ซึ่งผลประเมิน ITA จะประกาศผลช่วงเดือนตุลาคม ปี 2569)
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมการประเมินและจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University Ranking) อันดับไม่เกิน 425 (ประกาศผลช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ปี 2569)
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีอันดับผลคะแนนการพัฒนาย่างยั่งยืน (Times Higher Education Impact Ranking) สูงขึ้น อันดับ 1,500+ (ประกาศผลช่วงเดือนมิถุนายน ปี 2569)
- มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ Webometrics เทียบเท่าหรือดีขึ้นในแต่ละปี (รอเปรียบเทียบผลช่วงเดือนกรกฎาคม ปี 2569)

- ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของมหาวิทยาลัย เป็นไปตาม เป้าหมายกระทรวงการคลัง (ผลการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 43.54)
- ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามเป้าหมายกระทรวงการคลัง (ผลการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 29.45)
- คะแนนการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของคณบดี ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน (ประกาศผลช่วงปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2569 - มกราคม พ.ศ. 2570)
- จำนวนผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการของศูนย์ฝึกเกษตรกร (ชำไก่เขี่ย) ไม่น้อยกว่า 10 ผลิตภัณฑ์
- รายได้ของศูนย์ฝึกเกษตรกร (ชำไก่เขี่ย) ที่ยังไม่หักค่าใช้จ่าย ไม่น้อยกว่า 200,000 บาท
- มหาวิทยาลัยมีงบประมาณรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินและการให้บริการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา
- การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี

(รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4 หน้า 64 – 69)

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาฝ่ายติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาศูนย์ฝึกเกษตร (ข้าไก่เขี่ย) ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิต” และควรมีการบริหารจัดการภายในศูนย์ฝึกเกษตรฯ อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการจัดทำระบบบัญชีรายรับ – รายจ่ายการจำหน่ายผลผลิตหรือการเช่าอาคาร สถานที่ ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน รวมถึงควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาทิ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับตามฤดูกาลหรือไม่ย่นต้น เพื่อดึงดูดผู้คนมาถ่ายภาพหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จากการเที่ยวชมการเลี้ยงสัตว์, การจำหน่ายอาหารหรือผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฝึกเกษตรฯ และจัดกิจกรรมการเยี่ยมชมเส้นทางเชื่อมโยงกับศูนย์พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรม และศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (Sport complex LRU)
2. มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติที่ดีขึ้น โดยเฉพาะผลการทดสอบระดับชาติ ความสามารถพื้นฐาน (NT) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) อาทิ ควรมีการเตรียมความพร้อมนักเรียนโดยจัดการทดลองสอบ (Pre-test) เพื่อวิเคราะห์จุดบกพร่องของนักเรียนก่อนการสอบจริง รวมถึงมีการจัดอบรมสร้างความเข้าใจในบริบทหน้าที่ ข้อกฎหมายและระเบียบทางการศึกษาที่สำคัญให้กับครูผู้สอน โดยเฉพาะคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ที่ไปสอนที่โรงเรียนสาธิตฯ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการดูแลนักเรียน
3. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงภาพลักษณ์ โครงสร้างพื้นฐาน และการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์จากทำเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัย อาทิ การจัดพื้นที่ตั้งจุดชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charging Station), การเปิดรั้วหลังอาคารมูลค่าสร้างเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าที่สวยงามและเป็นระเบียบ เพื่อยกระดับเป็นตลาดชุมชน รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสวนหย่อมบริเวณป้ายหน้ามหาวิทยาลัยให้สวยงามเพื่อใช้เป็นแลนด์มาร์คสำหรับดึงดูดผู้คนให้เข้ามาใช้บริการ

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภาฝ่ายติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภาฝ่ายติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และคณะกรรมการสภาฝ่ายติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่าง ๆ ปรากฏผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยควรวางแผนในการพัฒนาศูนย์ฝึกเกษตรกร (ชำไก่เขี่ย) ให้เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย และเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น เช่น อาคาร สถานที่ การจัดการเรียนการสอน เป็นต้น รวมถึงควรมีการบูรณาการทุกภาคส่วน ให้เกิดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เกิดความยั่งยืน และต่อยอดด้านการท่องเที่ยวได้ในอนาคต

ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ 2569 ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์ฝึกเกษตรกรฯ (ชำไก่เขี่ย) และงบประมาณปรับปรุงศูนย์ฝึก ฯ อาทิ งานเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งถังสูงและปรับปรุงถนนภายในศูนย์ฝึกเกษตรกรฯ ที่จะสามารถพัฒนาศูนย์ฝึกเกษตรกรฯ ในด้านต่าง ๆ รวมถึงมีการบูรณาการกับภาคส่วนอื่น ๆ ผ่านการดำเนินโครงการ อาทิ

- โครงการการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี Smart Farming พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อยกระดับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดเลย
- โครงการศูนย์เรียนรู้การถ่ายทอดนวัตกรรมการแปรรูปขยะพลาสติกให้เป็นพลังงานทางเลือก ฯ
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล ฯ
- โครงการแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานสะอาด โรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบปิด ฯ
- โครงการหมอดินดิจิทัลสำหรับต้นแบบพื้นที่ชำไก่เขี่ย เพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีแม่นยำ

2. การสร้างเครือข่ายเกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmer) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ 2569 ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการที่เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายเกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmer) ภายใต้แผนงานพื้นฐานโครงการยุทธศาสตร์ฯ ทั้ง 2 คณะ อาทิ โครงการหมอดินดิจิทัลสำหรับต้นแบบพื้นที่อำเภอไชย เพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีแม่นยำของ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ) และโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี Smart Farming (คณะวิทยาศาสตร์ ฯ) เป็นต้น

3. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาฯ ในเรื่องตำแหน่งทางวิชาการ และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย หากมหาวิทยาลัยนำมาต่อยอดและออกแบบเป็นนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น

ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ 2569 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น ด้านเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 27 เรื่อง (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1 หน้าที่ 26)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)
ภายใต้แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567

ตารางที่ 1 สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น

ประกอบด้วย 10 แผนงาน/โครงการ 32 เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) บรรลุเป้าหมายแล้ว 21 OKR มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 65.63

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น							
1	OKR-1	ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการได้รับการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ บุคลากรสายวิชาการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 46.97 1. ตำแหน่งอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 53.03 2. ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 43.94 3. ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 3.03 4. ตำแหน่งศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 0.00 (ที่มา: งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	685,590.00	131,754.00	1. ผู้อำนวยการกองกลาง 2. งานบริหารงานบุคคล 3. คณะทุกคณะ
2	OKR-2	ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและ สายสนับสนุนได้รับการพัฒนาตามเป้าหมาย ในแต่ละปีงบประมาณ	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ต่อปี ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ เกิดผลร้อยละ 52.53 1. บุคลากรสายวิชาการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 46.97 1.1 ตำแหน่งอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 53.03 1.2 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 43.94 1.3 ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 3.03 1.4 ตำแหน่งศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 0.00 2. บุคลากรสายสนับสนุนดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 (ระดับปฏิบัติการเลื่อนเป็นระดับชำนาญการ 10 คน ระดับปฏิบัติงาน เลื่อนเป็นระดับชำนาญงาน 1 คน) 2.1 ระดับชำนาญการ จำนวน 10 คน 2.2 ระดับปฏิบัติการ จำนวน 162 คน 2.3 ระดับชำนาญงาน จำนวน 1 คน 2.4 ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 22 คน 2.5 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร จำนวน 3 คน (ที่มา: งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)				1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 2. ผู้อำนวยการกองกลาง 3. งานบริหารงานบุคคล 4. คณะทุกคณะ สำนัก สถาบัน หน่วยงาน

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	OKR-3	ร้อยละของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย ได้รับการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการ พัฒนาชุมชนท้องถิ่น (ในปีงบประมาณนั้น)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภายใต้แผนงานพื้นฐาน : โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราช ภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 อาทิ 1. การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) จัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายใต้แผนงานพื้นฐาน โครงการ ยุทธศาสตร์ฯ จำนวน 193 คน 2. กิจกรรมพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 86 คน 3. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 34 คนและมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ โครงการยุทธศาสตร์ฯ จำนวน 149 คน รวม 462 คน จากจำนวน บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 606 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร 2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ 3) เจ้าหน้าที่งานการเงิน งานพัสดุของคณะ สำนักสถาบัน ศูนย์ (ไม่รวมลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง ชั่วคราวและลูกจ้างรายวัน) คิดเป็นร้อยละ 76.24				1. คณะทุกคณะ รวมถึงศูนย์ การศึกษามหาวิทยาลัยราช ภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 2. กองนโยบายและแผน
1.2 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น			อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	30,269,513.00	649,854.79	1. รองอธิการบดีฝ่าย นโยบายและแผน และ กิจการพิเศษ 2. คณะทุกคณะ รวมถึง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 3. กองนโยบายและแผน
4	OKR-8	จำนวนหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาทักษะ อาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น (สามารถนับซ้ำได้)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ เกิดผลผลิต จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรหลักสูตรแกนนำชุมชนในการส่งเสริมการนวดเพื่อสุขภาพ และการนวดหน้าด้วยสมุนไพร 2. หลักสูตรการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์จากผักและพืชสมุนไพร ในชุมชน 3. หลักสูตรการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุ 4. หลักสูตรการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
5	OKR-9	จำนวนหลักสูตรบูรณาการจากการพัฒนาหลักสูตรโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น (สามารถนับซ้ำได้)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรฝึกอบรมที่มีความเหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะตามสมรรถนะ PTRU Model 2. หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)				
6	OKR-11	จำนวนหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพื้นที่ (สามารถนับซ้ำได้)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 25 หมู่บ้าน ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต จำนวน 42 หมู่บ้าน ดังนี้ 1. ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน 2. บ้านไร่ม่วง ต.น้ำหมาน อ.เมือง 3. บ้านนาดี ต.นาอ้อ อ.เมือง 4. บ้านลาด อ.วังสะพุง 5. ต.ภูเรือ อ.ภูเรือ 6. ต.นาโป่ง อ.เมือง 7. บ้านเหล่ากอหก อ.นาแห้ว 8. อ.วังสะพุง 9. อ.ศรีสองรักษ์ 10. บ้านเชียงคาน ตำบลเชียงคาน 11. ต.เชียงกลม อ.ปากชม 12. บ้านหนองบัว อ.ภูหลวง 13. บ้านนาข้าวเชียงคาน 14. บ้านโนนดินแดง ม. 6 ต.ทรัพย์ไพบูลย์ อ.เอราวัณ 15. ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 16. บ้านหินสอ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ 17. ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 18. บ้านกกบก ต.หนองจี่ว อ.วังสะพุง 19. ชุมชนกลุ่มทอผ้า บ้านกกก้านเหลือง อ.ท่าลี่ 20. ชุมชนไต่ด้าบ้านนาป่าหนาด อ.เชียงคาน 21. บ้านนาเวียงใหญ่ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย 22. อ.เอราวัณ จ.เลย 23. บ้านหนองน้ำใส ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 24. ต.ปวนพ อ.หนองหิน จ.เลย 25. บ้านหนองอีเปี้ย อ.ผาขาว				1. รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และ กิจการพิเศษ 2. คณะทุกคณะ รวมถึง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 3. กองนโยบายและแผน

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			26. ต.ร้องจึก อ.ภูเรือ จ.เลย 27. บ้านดงน้อย ต.ผาขาว อ.ผาขาว 28. ต.ภูหอ อ.ภูหลวง 29. ต.นาดินคำ อ.เมือง 30. บ้านหาดเปี้ย ต.ปากชม อ.ปากชม 31. ต.นาอ้อ อ.เมือง 32. ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ 33. อ.นาดัว อ.ปากชม 34. บ้านกำเนิดเพชร ต.เมือง อ.เมือง 35. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ภูเรือ 36. ต.เสี้ยว อ.เมือง 37. ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย3 8. ต.เมือง อ.เมือง 39. บ้านปากหมาก ต.ศรีสองรัก อ.เมือง 40. เทศบาลตำบลนาดอกคำ และตำบลท่าสะอาด อ.นาดัว 41. ต.คอนสา อ.ปากชม จ.เลย 42. เทศบาลตำบลโนนปอแดง อ.ผาขาว				
7	OKR-12	จำนวนโครงการ/กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าไปพัฒนาผู้สูงอายุผู้พิการให้มีสุขภาพดีและพึ่งพาตัวเองได้ (ในปีงบประมาณนั้น)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต จำนวน 7 โครงการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการส่งเสริมบุคลากรเพื่อพัฒนาศูนย์วิชาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2569 2. โครงการยกระดับคุณภาพสังคมผู้สูงอายุและวัยใกล้เกษียณด้วยมูลค่าเพิ่มทางมิติสังคมและสิ่งแวดล้อมด้านพืชสมุนไพรในท้องถิ่น 3. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น “สมุนไพรชุมชนกับคนสูงวัย” 4. โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 5. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอนามัยดี 60 ปี ยังแจ๋วกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 6. โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุแบบองค์รวม ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 				<ol style="list-style-type: none"> 1. คณะทุกคณะ รวมถึงศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 2. กองนโยบายและแผน

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
8	OKR-13	จำนวนโรงเรียนพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัด ขอนแก่น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไปร่วม พัฒนาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา (ในปีงบประมาณนั้น)	<p>7. โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและสินค้า อุปโภค พร้อมขับเคลื่อนการรวมกลุ่มผู้สูงอายุและวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่เป้าหมาย เทศบาลตำบล นาดอกคำและตำบลท่าสะอาด อำเภอ นาด้วง จังหวัดเลย</p> <p>คาเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 20 โรงเรียน</p> <p>ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต จำนวน 25 โรงเรียน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน 2. โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลเชียงคาน 3. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังสะพุง 4. โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 5. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนบ่อแดง 6. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลน้ำสวย 7. โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ 8. โรงเรียนภูเรือวิทยา 9. โรงเรียนภูหลวงวิทยา 10. โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 11. โรงเรียนปากชมวิทยา 12. โรงเรียนนาอ้อวิทยา 13. โรงเรียนธาตุพิทยาคม 14. โรงเรียนเชียงคานวิทยาคม 15. โรงเรียนศรีสองรักวิทยา 16. โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 17. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู 18. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านอิถิมาร์ฟาเบิ้ล 19. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน่านกปิด 20. โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 21. วิทยาลัยเทคนิคเลย 22. วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง 23. วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย 24. โรงเรียนเชียงคาน 25. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 				<ol style="list-style-type: none"> 1. คณะทุกคณะ รวมถึงศูนย์ การศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 2. กองนโยบายและแผน

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
9	OKR-14	จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่เกิดจากโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย(ในปีงบประมาณนั้น)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): 1 แห่ง ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ โครงการการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี Smart Farming พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อยกระดับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดเลย ณ ศูนย์ฝึกเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ซ้ำไถ่เชียว) โดยเกิดศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่ไข่และกล้วยคุณภาพดีด้วยเทคโนโลยี smart farming				
1.3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน			อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	30,000.00	22,500.00	1. คณะทุกคณะ รวมถึงศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 2. กองนโยบายและแผน
10	OKR-5	ร้อยละของประชาชนในท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตสูงขึ้น (นับรวมกับปีที่ผ่านมา)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 35 ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร้อยละ 13.27 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ร้อยละ 12.67 อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 2,163 คน (คำนวณจากร้อยละผลรวมรายได้ครัวเรือนทั้งหมด) หาดด้วยจำนวนโครงการทั้งหมด) ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2569 โดยเป็นการพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตสูงขึ้นภายใต้แผนงานพื้นฐาน : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569				
11	OKR-6	ร้อยละของประชาชนในท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่นที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น (นับรวมกับปีที่ผ่านมา)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร้อยละ 13.27 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ร้อยละ 12.67 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ร้อยละ อยู่ระหว่างการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปีงบประมาณ				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.4		แผนงานขับเคลื่อนและหนุนเสริมงานบริการวิชาการและงานโครงการพระราชดำริฯ ของมหาวิทยาลัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Local Sustainable Development Goals: LSDGs)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	198,660.00	40,520.00	คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองและขับเคลื่อนฯ โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย
12	OKR-7	จำนวนโครงการที่น้อมนำศาสตร์พระราชาทรงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวพระราชดำริ มาบูรณาการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน (ในปีงบประมาณนั้น)	<p>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 15 โครงการ</p> <p>ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR</p> <ol style="list-style-type: none"> ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศูนย์รวบรวมพันธุ์ไม้ การขยายพันธุ์ไม้ และการอบรมความรู้เรื่องไม้ ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เจ้าของโครงการ : ผศ.สมศักดิ์ พิณิจดานกลาง ชื่อโครงการ โครงการ Urban Gardening : สร้างความตระหนักรู้สิ่งแวดล้อมให้เด็กปฐมวัย เจ้าของโครงการ : ดร.ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู ชื่อโครงการ โครงการการจัดการเรียนรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ เจ้าของโครงการ : ผศ.อิศรารัตน์ มาชั้นพันธ์ ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เจ้าของโครงการ : นายธีรภัทร์ อนุชาติ ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศูนย์รวบรวมพันธุ์ไม้ การขยายพันธุ์ไม้ และการอบรมความรู้เรื่องไม้ ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายใต้โครงการ “การพัฒนาฐานทรัพยากรตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) เจ้าของโครงการ : ผศ.สมศักดิ์ พิณิจดานกลาง โครงการ Urban Gardening : สร้างความตระหนักรู้สิ่งแวดล้อมให้เด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการ “การพัฒนาฐานทรัพยากรตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย” เจ้าของโครงการ : ดร.ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู โครงการการจัดการเรียนรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาฐานทรัพยากรตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย” เจ้าของโครงการ : ผศ.อิศรารัตน์ มาชั้นพันธ์ 				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			<p>8. โครงการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านโนนสว่าง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เจ้าของโครงการ : นางรุ่งรัตน์ มาไทย / ผศ.อิสรารัตน์ มาขันพันธ์/ ผศ.ธนาพูน วงศ์ษา</p> <p>9. แนวทางการพัฒนาฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ประกอบการผลิตแพะเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา : โนราฟาร์ม อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย เจ้าของโครงการ : ดร.กิตติศักดิ์ ทองมีทิพย์/ นายมนตรี คำวัน</p> <p>10. แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจในเขตตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เจ้าของโครงการ : ผศ.อภิรดี คำไล่/ ผศ.พรรณชวรรณ บุตรดีสุวรรณ นางเยาว์ธิดา รัตนพลแสน/ ผศ.รวีวัฒน์ มั่นทรา/ ผศ.ดร.มงคล เอกพันธ์</p> <p>11. แนวทางการพัฒนาโมเดลการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์แก้วมังกรที่เหลือทิ้งสู่การทำปุ๋ยอัดเม็ดเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่แก้วมังกร ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เจ้าของโครงการ : ผศ.รวีวัฒน์ มั่นทรา/ นางวิไลพร ยาชามป้อม/ ผศ.พรรณชวรรณ บุตรดีสุวรรณ</p> <p>12. การยกระดับสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของครัวเรือนยากจนด้วยเทคโนโลยีฯ เจ้าของโครงการ : ผศ.ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ / ผศ.ดร.สุพรรณิ พฤกษา/ ผศ.ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร/ ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล/ นางวิไลพร ยาชามป้อม/ ดร.สุไพลิน พิชัย</p> <p>13. ยกระดับสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจครัวเรือนยากจนด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีอย่างง่ายเชิงบูรณาการ เจ้าของโครงการ : ผศ.สุธาสิทธิ์ ครุฑทะกะ/ นายประยูร ประเทศ/ นายนิธิภัทร บุญปก</p> <p>14. การพัฒนาทักษะอาชีพและยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจน เข้าสู่ห่วงโซ่กาแปด้วยผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตร เจ้าของโครงการ : ผศ.พรรณชวรรณ บุตรดีสุวรรณ/ ผศ.รวีวัฒน์ มั่นทรา / นายธีรภัทร์ อนุชาติ</p>				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			15. พัฒนาโมเดล Social Safety Net เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน เชิงพื้นที่อำเภอปากชม จังหวัดเลย เจ้าของโครงการ : นางสาววิริยา เพียรไทย/ ผศ.ดร.วิษณุ มะลิตัน				
1.5 โครงการศูนย์ฝึกเกษตรกรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ข้าไก่เขียว) เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สร้างเครือข่าย เกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmer) ตามแนวทางเกษตรทฤษฎี ใหม่ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	450,000.00	193,968.00	1. รองอธิการบดีฝ่าย นโยบายและแผน และ กิจการพิเศษ 2. คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4. คณะวิทยาการจัดการ 5. คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์
13	OKR-15	จำนวนนวัตกรรม/องค์ความรู้ด้านการเกษตร ของศูนย์ฝึกเกษตรกร (ข้าไก่เขียว) ที่ถ่ายทอดให้ เกษตรกรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือ ต่อยอดสร้างมูลค่าทางการเกษตร (สามารถนับซ้ำได้)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 5 นวัตกรรม/ องค์ความรู้ ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR จำนวน 5 นวัตกรรม - นวัตกรรมต้นแบบการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นพลังงาน จำนวน 1 นวัตกรรม - ผลิตภัณฑ์น้ำมันไพโรไลซิสจากขยะพลาสติก จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ - เครื่องสไลด์ขยะพลาสติกเพื่อทำความสะอาดพลาสติก จำนวน 1 นวัตกรรม - ระบบร่อนน้ำมันไพโรไลซิส จำนวน 1 นวัตกรรม				
14	OKR-16	จำนวนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เกิดจากการสร้าง เครือข่ายเกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmer) ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 150 รายต่อปี ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ เกิดผลผลิต จำนวน 70 ราย 1. โครงการการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี Smart Farmingพลังงาน แสงอาทิตย์ เพื่อยกระดับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดเลย ณ ศูนย์ฝึกเกษตรกรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ข้าไก่เขียว) ผู้เข้าร่วม จำนวน 20 คน 2. โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสตางค์อ้อม 278 ด้วยเทคโนโลยี IoT เพื่อการปลูกผักอัจฉริยะ (Smart Vegetable Farming) ผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
15	OKR-17	มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสองยุทธศาสตร์จังหวัด	<p>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ</p> <p>ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR</p> <p>เกิดผลผลิต จำนวน 14 โครงการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการสร้างเสริมการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย (ต่อเนื่อง) 2. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเสื่อกกตามภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน 3. โครงการการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (BCG Model) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่แก้วมังกร ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปกระเทียม ของกลุ่มแปลงใหญ่กระเทียม ตำบลปวนพูน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 5. โครงการต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 6. โครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับพันธุ์ดี และการพัฒนาช่องทางการตลาดรูปแบบออนไลน์ 7. โครงการแหล่งเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำและการใช้ประโยชน์ : การผลิตผ้า แห่นแดง และพีชกระถาง 8. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ จังหวัดเลย สู่เศรษฐกิจฐานรากยั่งยืน 9. โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรที่สำคัญและโดดเด่นของจังหวัดเลย (เงาะเมืองเลย) 10. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า และยกระดับวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 11. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมียอบแห้งแบบกะเทาะเปลือกสำหรับเกษตรกรมูลค่าสูงที่เหมาะสมกับชุมชนจังหวัดเลย 12. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น “สมุนไพรชุมชนกับคนสูงวัย” 13. โครงการหลักสูตรการสร้างแกนนำในการส่งเสริมการนวดเพื่อสุขภาพ การนวดหน้าด้วยสมุนไพร และการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากผักและพีชสมุนไพรในท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุติดสังคม ตำบลคอนสา อำเภอปากชม จังหวัดเลย 				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			14. โครงการแผนพื้นที่ทางเดินคอนกรีตเสริมใยแก้วจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำเกษตรผสมผสานสร้างอาชีพบ้านน้ำภู ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย				
1.6 โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	1,200,000.00	1,197,318.47	1. รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และ กิจการพิเศษ 2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และประกันคุณภาพ 3. คณะทุกคณะ รวมถึงศูนย์ การศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 4. สถาบันวิจัยและพัฒนา 5. กองนโยบายและแผน
16	OKR-10	จำนวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนร่วม/ภาคีเครือข่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงานวิจัย พื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น (LRU Social Network) (ในปีงบประมาณนั้น)	<p>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยงาน</p> <p>ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต 58 หน่วยงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย 2. หอการค้าจังหวัดเลย 3. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 4 4. สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย 5. สมาพันธ์ SME จังหวัดเลย 6. ประชากรูรักสามัคคี 7. เกษตรอำเภopakชม 8. ที่ว่าการอำเภopakชม 9. พัฒนาการตำบลหาดคัมภีร์ 10. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 11. กลุ่มวิสาหกิจโขงเข้มนครหงส์ 12. กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มกาแฟแปลงใหญ่บ้านปากปิด 13. สำนักงานเกษตรอำเภopakชม 14. สำนักงานจังหวัดเลย 15. สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเลย 16. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภopakชม 17. สำนักงานสาธารณสุขอำเภopakชม 18. สำนักงานที่ดินอำเภopakชม 19. สำนักงานปศุสัตว์อำเภopakชม 20. เทศบาลอำเภopakชม 21. เทศบาลตำบลเชียงกลม 22. เทศบาลตำบลคอนสา 23. เทศบาลเมืองเลย 24. องค์การบริหารส่วนตำบลนครหงส์ 25. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบ่อซืน 				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			26. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย 27. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย 28. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย 29. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย 30. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมพู 31. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนากบิต 32. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์ 33. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป่า 34. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล 35. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน 36. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ 37. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมื่นขาว 38. OTOP อำเภอปากชม 39. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกษตรห้วยผักกูด 40. ร้านสวนนายนนท์ 41. โรงเรียนเทศบาลนาโป่ง 42. โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 43. โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ 44. ศูนย์เรียนรู้ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเมืองเลย 45. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย 46. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มด่านซ้ายพรีเมียมคอฟฟี่ 47. กลุ่มกาแฟเลยชิกเนเจอร์เมืองเลย 48. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ 49. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเลย 50. เทศบาลตำบลเชียงคาน 51. เทศบาลตำบลเขาแก้ว 52. เทศบาลตำบลธาตุ 53. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคาน 54. องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว 55. องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม 56. องค์การบริหารส่วนตำบลนุฮม 57. องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี 58. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.7		<p>แผนงานขับเคลื่อนและทุนเสริมงานวิจัยที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)</p> <p>1) พัฒนาโจทย์วิจัยตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่</p> <p>2) สร้างความร่วมมือกับภาคภายนอก ในการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่</p> <p>3) สร้างกลุ่มงานวิจัยตามจุดเน้น</p> <p>4) พัฒนาลistingข้อมูลข้อเสนอโครงการ วิจัย (Research Proposal Bank)</p> <p>5) ผลักดันการร่วมทุนกับภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์</p>	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	376,000.00	169,836.00	<p>1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และประกันคุณภาพ</p> <p>2. สถาบันวิจัยและพัฒนา</p> <p>3. คณะทุกคณะ</p>
17	OKR-4	จำนวนนักวิจัยต้นแบบ (mentoring / coaching) เพื่อสร้างขีดความสามารถการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการวิจัย	<p>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): อย่างน้อย 5 คนต่อปี</p> <p>ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR</p> <p>นักวิจัยต้นแบบ จำนวน 7 คน</p> <ol style="list-style-type: none"> รองศาสตราจารย์ไทยโรจน์ พวงมณี รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญชัช บุญหนัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี สำราญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี สิทธิพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ธร โตพันธ์ ดร.สัณชัย เกียรติทรงชัย 				
18	OKR-18	จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น ด้านเศรษฐกิจและสังคม (ในปีงบประมาณนั้น)	<p>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 15 เรื่อง</p> <p>ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR</p> <p>ผลงานวิจัย จำนวน 27 เรื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> การปั่นแป้นเชื้อแบคทีเรียในมือบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดเลย (ทุน ววน.69) โดย ดร.ชลธิชา จินาพร และคณะ องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดกระชายดำ และฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในมือบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดเลย (ทุน ววน.69) โดย ผศ.บุญเลี้ยง สุพิมพ์ และคณะ 				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			<p>3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลล้างมือและสบู่เหลวจากสารสกัดกระชายดำ และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ทุน ววน.69) โดย ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ชุมศรี และคณะ</p> <p>4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดน้ำดำจังหวัดเลย (ทุน ววน.69) โดย ผศ.ดร.สุพรรณิ พุกษา และคณะ</p> <p>5. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุดน้ำดำ จังหวัดเลย (ทุน ววน.69) โดย ผศ.ดร.เนตรนภา พงพีช และคณะ</p> <p>6. การพัฒนาช่องทางการตลาดและเรื่องเล่าสำหรับผลิตภัณฑ์ชุดน้ำดำ เพื่อส่งเสริมการขาย จังหวัดเลย (ทุน ววน.69) โดย ดร.สัญญาชัย เกียรติทรงชัย และคณะ</p> <p>7. การพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์การปนเปื้อนโลหะหนักในน้ำ ผิวดินและดินตะกอนแม่น้ำเลยที่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านสุขภาพ ของประชาชนฯ (ทุน ววน.69) โดย รศ.ดร.ธัญชัย บุญหนัก และคณะ</p> <p>8. ผลของคุณภาพดินต่อปริมาณสารสำคัญในสมุนไพร และแนวทางการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้นแบบเชิงพาณิชย์ (ทุน ววน.69) โดย ผศ.จิตินันท์ ธรรมโสม และคณะ</p> <p>9. การพัฒนาชุดการทดลองทางฟิสิกส์ต้นทุนต่ำโดยใช้ Arduino board เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน ววน.69) โดย ผศ.วีรชน มีฐาน และคณะ</p> <p>10. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อเสริมสร้าง ทักษะพลเมืองรักษ์ถิ่นระดับประถมศึกษา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย (ทุน ววน.69) โดย ดร.แพรวนภา เรียงริลา</p> <p>11. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ Big Data เพื่อการ บูรณาการ อนุรักษ์ และจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของ พันธุ์ปลาในแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา พื้นที่อำเภอเชียงคาน ถึง อำเภอปากชม จังหวัดเลย (ทุน ววน.69) โดย ผศ.ดร.นุวัติ พิมพ์บุตร และคณะ</p> <p>12. หมอลำไทเลย: พลิกฟื้นอัตลักษณ์ชุมชนและยกระดับการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมผ่าน Storytelling และเทคโนโลยีเสมือนจริง (ทุน ววน.69) โดย นางสาวอัญญาภัสสร ชลพัชรสิทธิ์กุลและคณะ</p>				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			<p>13. การยกระดับหมอลำไยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในสกายวอร์ค ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ทุน ววน.69) โดย ดร.วรรณวิสา ไพศรี และคณะ</p> <p>14. รูปแบบและช่องทางการสื่อสารที่แสดงอัตลักษณ์ประเพณีมีชนน้ำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ทุน ววน.69) โดย นางสาวพิชญา ขุนศรี และคณะ</p> <p>15. การยกระดับการตลาดและสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบนแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย (ทุน ววน.69) โดย ผศ.ดร.ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล และคณะ</p> <p>16. การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาชุมชน ต้นแบบในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก และเยาวชน กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านโนนสว่าง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ทุน ววน.69) โดย นางรุ่งรัตน์ มาไทย และคณะ</p> <p>17. การพัฒนาโปรแกรมการฝึกกิจกรรมทางกายแบบผสมผสานที่มีต่อความสามารถในการทรงตัวและการเคลื่อนไหวสำหรับผู้สูงอายุจังหวัดเลย (ทุน ววน.69) โดย ผศ.ดร.กวิณ บุญประโคน และคณะ</p> <p>18. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผ่านการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) กรณีศึกษากลุ่มผู้ประกอบการบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย (ทุน ววน.69) โดย นางสาวอรจิต ชัชวาลย์ และคณะ</p> <p>19. การประยุกต์แนวคิดการจัดการห่วงโซ่คุณค่าเพื่อพัฒนามูลค่าเพิ่ม ข้าวเหนียวแดงเมืองเลยตามแนวทางสิ่งปงชี้ทางภูมิศาสตร์(ทุน ววน.69) โดย ผศ.รดาศา เนตรแสงสี และคณะ</p> <p>20. แนวทางการพัฒนาฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ประกอบการผลิตแพะเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา: โนนราฟาร์ม อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย (ทุน ววน.69) โดย ดร.กิตติศักดิ์ ทองมีทิพย์ และคณะ</p> <p>21. ผลการฝึกด้วยแรงต้านที่มีต่อสมรรถภาพทางกายและความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้สูงอายุ (ทุน ววน.69) โดย ดร.อาทิตย์ ปัญญาคำ และคณะ</p>				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			<p>22. การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับประสิทธิภาพของนักท่องเที่ยวในอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ทุน ววน.69) โดย ว่าที่ร้อยเอกนรชัย สอนใส และคณะ</p> <p>23. แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจในเขตตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย (ทุน ววน.69) โดย ผศ.อภิรดี คำไล่ และคณะ</p> <p>24. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมนิทานเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเด็กปฐมวัยที่มีภาวะโภชนาการเกินของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย (ทุน ววน.69) โดย ดร.ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู และคณะ</p> <p>25. รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 จังหวัดเลย : กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุพุทธมงคลศรีบุญเรือง เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย (ทุน ววน.69) โดย นางสาวกุลชนิษฐ์ อติรุจโชติสิริ และคณะ</p> <p>26. แนวทางการพัฒนาโมเดลการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์แก้วมังกรที่เหลือทิ้งสู่การทำปุ๋ยอัดเม็ดเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรแปลงใหญ่แก้วมังกร ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลยของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย (ทุน ววน.69) โดย ผศ.รวิวัฒน์ มันทรา และคณะ</p> <p>27. รูปแบบการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือข่าย จังหวัดเลย (ทุน ววน.69) โดย ผศ.ดร.อรทัย ปานเพชร และคณะ</p>				
19	OKR-19	จำนวนโครงการร่วมทุนกับภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	<p>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): อย่างน้อย 1 โครงการต่อปี</p> <p>ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR</p> <p>โครงการร่วมทุนกับภาคเอกชน จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการ ขยายผลองค์ความรู้เครือข่ายมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อพัฒนากิจการเพื่อสังคม: การบูรณาการเศรษฐกิจหมุนเวียนและการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์จากฐานทรัพยากรกาแพท้องถิ่น (ทุน วช.69) เจ้าของโครงการ: ดร.สัญญาชัย เกียรติทรงชัยและคณะ</p>				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			ผู้ร่วมทุน : 1) วิทยาลัยชุมชนโขงเข้มนครหงส์ 2) วิทยาลัยชุมชนกลุ่มด่านซ้ายพริ่เมี่ยมคอฟฟี่ 3) กลุ่มกาแฟภูเลยชิกเนเจอร์เมืองเลย 4) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย 5) พัฒนาชุมชนจังหวัดเลย 6) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย 7) สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย				
20	OKR-20	จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหรือถูกนำไปใช้สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ (ในปีงบประมาณนั้น)	<p>คำเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): 1 ผลงาน</p> <p>ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR</p> <p>1. ผลงานที่จดสิทธิบัตร ไม่มี</p> <p>2. ผลงานที่จดอนุสิทธิบัตร (ระยะเวลาออกหนังสือรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ใช้เวลา ประมาณ 5 ปีขึ้นไป) โดยมีผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร ดังนี้</p> <p>2.1 สูตรอาหารไก่เนื้อที่มีสารสกัดจากเปลือกโกโก้ในรูปแบบไมโครอิมัลชัน เป็นส่วนประกอบ วันที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร วันที่ 23 มีนาคม 2569 เลขที่เอกสาร D256903016249 เลขที่คำขอ 2603001140 เจ้าของ ผศ.ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร ผศ.ดร.ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ ผศ.ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี ผศ.ดร.สุภาวดี สำราญ ผศ.กานต์ จันทระ ผศ.ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์ ผศ.ดร.สรินทร์ คุ่มเขต</p> <p>2.2 สูตรสีพิมพ์สกรีนธรรมชาติ วันที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร วันที่ 24 มีนาคม 2569 เลขที่เอกสาร D256903016325 เลขที่คำขอ 2603001151 เจ้าของ ผศ.ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี ผศ.ดร.ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ ผศ.ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร ผศ.ดร.สุภาวดี สำราญ</p>				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			<p>ผศ.กานต์ จันทร์ ผศ.ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์ ผศ.ดร.สรินทร์ คุ่มเขต</p> <p>2.3 สเปรย์อิงที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ วันที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร วันที่ 30 มีนาคม 2569 เลขที่เอกสาร D256903017600 เลขที่คำขอ 2603001217 เจ้าของ ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ชุมศรี ผศ.บุญเลี้ยง สุพิมพ์ ดร.ชลธิชา จินาพร ผศ.นภัสสร วงเปรี๊ยะ นางสาวพรชนก บุญลับ</p> <p>3. ผลงานที่ได้ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์</p> <p>3.1 ลวดลายบนวัสดุพื้นแผ่น ลวดลายผ้ามัดหมี่ซอพร (S-Infintiy) " ประยุกต์ วันที่ยื่นคำขอ 26/07/2565 เลขที่สิทธิบัตร 113191 ออกให้ ณ วันที่ 16 กันยายน 2568 หมดอายุ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2575 เจ้าของ ผศ.ศรัณย์พัชร จิตพิไล</p> <p>3.2 ลวดลายบนวัสดุพื้นแผ่น ลวดลายผ้ามัดหมี่ "ซอรวมใจ (Infintiy of Unity) " ประยุกต์ วันที่ยื่นคำขอ 26/07/2565 เลขที่สิทธิบัตร 113190 ออกให้ ณ วันที่ 16 กันยายน 2568 หมดอายุ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2575 เจ้าของ ผศ.ศรัณย์พัชร จิตพิไล</p> <p>3.3 ลวดลายบนวัสดุพื้นแผ่น ลวดลายผ้ามัดหมี่ซอ (8-Infintiy) ประยุกต์ วันที่ยื่นคำขอ 26/07/2565 เลขที่สิทธิบัตร 113189 ออกให้ ณ วันที่ 16 กันยายน 2568 หมดอายุ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2575 เจ้าของ ผศ.ศรัณย์พัชร จิตพิไล</p> <p>4. ผลงานที่ถูกนำไปใช้สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ ไม่มี</p>				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
21	OKR-21	จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่จดลิขสิทธิ์ (ในปีงบประมาณนั้น)	<p>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน</p> <p>ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>มีผลงานที่จดลิขสิทธิ์ จำนวน 7 ผลงาน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คำร้องเพรสอยฮักมีบั้งเต้า ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว.000629 คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 460520 ออกให้ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569 เจ้าของ ผศ.ชนาพูน วงศ์ษา 2. รูปแบบการเสริมพลังใจให้นักศึกษาก้าวหน้าอย่างยั่งยืน (MEJAI Model) ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว..055381 คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 460677 ออกให้ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568 เจ้าของ ดร.ปรีญา ราพา/ ผศ.อภิเดช โยชน์เยื้อน/ นายประทวน เนตรแสงศรี 3. คำร้องเพรสอยฮักมีบั้งเต้า ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ด.292255 คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 459639 ออกให้ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เจ้าของ ผศ.ดร.ณัฐกาญจน์ อนันทรารวัน/ นายนราธร ยินยัง/ ดร.อมรมาศ มุกตาม่วง/ ดร.สังคีต กำจัดพาลภัย/ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธิดิกฤต มาเพ็ชร/ นายอนุวัฒน์ บุตรทองทิม/ นายธนกร จำบาล 4. คำร้องเพลงผิชนน้ำไหลบ้านเฮา ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ด.292375 คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 459642 ออกให้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568 เจ้าของ ผศ.ดร.ณัฐกาญจน์ อนันทรารวัน/ นายนราธร ยินยัง/ ดร.อมรมาศ มุกตาม่วง/ ดร.สังคีต กำจัดพาลภัย/ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธิดิกฤต มาเพ็ชร/ นายอนุวัฒน์ บุตรทองทิม/ นายระพีพัฒน์ จันทร์ฮ้วน/ นายวุฒิพงษ์ แสงศรีแก้ว 5. นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ชุดลีลาบัวเส็งกลอง ทะเบียนข้อมูลเลขที่ น.000001 คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 463943 ออกให้ ณ วันที่ 14 มกราคม 2569 เจ้าของ นางจุฑาภรณ์ วิสัยแก้ว/ ผศ.ดร.ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์/ ผศ.ดร.สรินทร์ คุ้มเขต/ นางสาวสุสติ โกมาสถิต/ รศ.สังคม พรหมศิริ 				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			<p>6. เว็บแอปพลิเคชันวางแผนและพัฒนาสูตรอาหารปั่นผสม ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว1.012225 คำขอแจ้งข้อมูลที่ 459944 ออกให้ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2568 เจ้าของ ผศ.ดร.สุระเดช ไชยตอกเกี้ยว/ ดร.นุรวรรณ อยู่สำราญ/ นางสาววันเพ็ญ นาโสก/ นางสาวนิตยา ศรีวิชา</p> <p>7. TOEI KHONG FOR BIG BAND ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ด.000521 คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 468143 วันที่ยื่น 19 กุมภาพันธ์ 2569 ออกให้ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569 เจ้าของ นายศุภวุฒิ พิมพันธ์</p>				
22	OKR-22	เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จากแหล่งทุนภายนอก และแหล่งทุนภายใน (ในงบประมาณนั้น)	<p><u>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR):</u></p> <p>1) งานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์ 25,000 บาท/คน 2) งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ 60,000 บาท/คน</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR</u></p> <p><u>แหล่งทุนภายใน</u></p> <p>1. ด้านมนุษยศาสตร์ (จำนวนอาจารย์ 222 คน) 1) คณะครุศาสตร์ 260,000 บาท 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 431,000 บาท 3) คณะวิทยาการจัดการ 490,000 บาท รวมด้านมนุษยศาสตร์ 1,181,000 บาท</p> <p>2. ด้านวิทยาศาสตร์ (จำนวนอาจารย์ 113 คน) 1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 522,500 บาท 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 50,000 บาท รวมด้านวิทยาศาสตร์ 572,500 บาท</p> <p><u>แหล่งทุนภายนอก</u></p> <p>1. ด้านมนุษยศาสตร์ (จำนวนอาจารย์ 222 คน) 1) คณะครุศาสตร์ 628,600 บาท 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 724,000 บาท 3) คณะวิทยาการจัดการ 1,758,970 บาท รวมด้านมนุษยศาสตร์ 3,111,570 บาท</p> <p>2. ด้านวิทยาศาสตร์ (จำนวนอาจารย์ 113 คน) 1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,435,630 บาท 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 960,800 บาท รวมด้านวิทยาศาสตร์ 6,396,430 บาท</p>				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			รวมแหล่งทุนภายในและภายนอก 1. ด้านมนุษยศาสตร์ 1,933,590 บาท (เฉลี่ย) 1) คณะครุศาสตร์ 888,600 บาท 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,155,000 บาท 3) คณะวิทยาการจัดการ 2,248,970 บาท รวมด้านมนุษยศาสตร์ 4,292,570 บาท 2. ด้านวิทยาศาสตร์ 61,671.95 บาท (เฉลี่ย) 1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,958,130 บาท 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 1,010,800 บาท รวมด้านวิทยาศาสตร์ 6,968,930 บาท				
23	OKR-23	จำนวนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติที่มีค่าน้ำหนักตั้งแต่ 0.8 ขึ้นไป (ในปีงบประมาณนั้น)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ เกิดผลผลิต จำนวน 14 เรื่อง ดังนี้ ค่าน้ำหนักตั้งแต่ 0.8 ขึ้นไป จำนวน 8 เรื่อง 1. ชื่อผลงานวิจัย การจัดกลุ่มคะแนนสอบ ESTS ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 53 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2568 หน้า 401-421 เจ้าของ ดร.สุไพลิน พิชัย /นายดุลชาติ ศิริวัลภ/ ผศ.ทองแสง พิมพ์บำรุงธรรม 2. ชื่อโครงการ : การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำฟอสโฟลิพิดจากน้ำมันของเมล็ดยางพาราไปใช้ประโยชน์ในรูปของอนุภาคไลโปโซม การตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 44 ฉบับที่ 9 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2568 หน้า 565-574 เจ้าของ ผศ.สุวัชชัย มีสุนา/ นาง.นิรมล ศรีชนะ 3. ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดเลย การตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 20 ฉบับที่ 3				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			<p>กันยายน-ธันวาคม 2568 หน้า 1-15 เจ้าของ นายสังสรรค์ หล้าพันธ์/ ผศ.สุจิตรานันท์ มังคละไชยา</p> <p>4. ชื่อโครงการ : Development of beverage nutritional assessment application; sugar, fat and sodium for diabetes mellitus การตีพิมพ์ : CREATIVE SCIENCE ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2568 หน้า 39-49 เจ้าของ ผศ.สุจิตรานันท์ มังคละไชยา/ ดร.นรุตพรณ อยู่สำราญ/ ผศ.สุระเดช ไชยตอกเกี้ยว</p> <p>5. ชื่อโครงการ : The antibacterial activity and chemical components of Ginger (Zingiber officinale) and Phlai (Zingiber purpureum) essential oils against propionibacterium acnes Journal Creative Science sakon nakhon rajabhatuniversity vol. 18 no. 1 มกราคม-เมษายน 2569 pp. 31-38 เจ้าของ นางสาวพรชนก บุญลับ/ ผศ.บุญเลี้ยง สุพิมพ์/ ผศ.ดร.กิตติ ตันเมืองปัก</p> <p>6. ชื่อโครงการ : กระบวนการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS ที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ e-LAAS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเลย การตีพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคมปี 2568 หน้า 86-96 เจ้าของ นางสาวนริศรา ธรรมรักษา</p> <p>7. ชื่อโครงการ : ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการท่องเที่ยวบ้านนาเวียงใหญ่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย การตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 20 ฉบับที่ 74 ตุลาคม-ธันวาคม 2568 หน้า 69-81 เจ้าของ นางวิไลพร ยาขามป้อม/ ผศ.ดร.อัญชลี โภคะนุช/ ผศ.ดร.จารุพร มีทรัพย์ทอง / ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ชุมศรี/ ผศ.นภัสสร วงเปรี๊ยะ</p>				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			<p>8. ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนอย่างครบวงจรในเขตเทศบาลเมืองเลย การตีพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2568 หน้า 98-116 เจ้าของ อ.วีระยุทธ รัชตเวทกุล Published online: February 2026</p> <p>ค่าน้ำหนัก 1.00 จำนวน 6 เรื่อง</p> <p>1. Two new species of terrestrial microsnails of thegenus Hypselostoma W.H. Benson. 1856 (Gastropoda, Eupulmonata,Hypselostomatidae) from northeastern Thailand การตีพิมพ์ : ชื่อวารสาร Zookeys 1265 : 49-67 ฐาน scopus Q1 Published : 23 December 2025 https://zookeys.pensoft.net/issue/5391/ เจ้าของ ผศ.ดร.กิตติ ต้นเมืองปัก</p> <p>2. the effectiveness of muay thai training on stressbiomarkers and body composition in young adults การตีพิมพ์ : วารสาร journal Retos November 2025 Retosscopus , SJR Q1 72:492-501 เจ้าของ ผศ. ดร.วรายศ หล้าหา/ รศ. ดร.ยรรยง พานเพ็ง</p> <p>3. The effects of special fabric-based exercises on physical fitness among the elderly in Na O Subdistrict Administrative Organization Muang District Loei Province ค่าน้ำหนัก : 1.00 การตีพิมพ์ : ชื่อวารสาร SPORT TK-Euro American journalof sport sciences ฐาน Scopus Q4 Volume 14 (10/2025) หน้า 1-9 เจ้าของ ผศ.ดร.วรศิษฐ์ ศรีบุรินทร์</p> <p>4. Development of computational thinking and artificial intelligence skills through a board game for primary students in Border Patrol Police Schools การตีพิมพ์ : ชื่อวารสาร Multidisciplinary Science Journal ฐาน scopus Q4 Published online: February 2026 เจ้าของ ดร.ปิยพร วงศ์อ่อน/ ผศ.ปิยะนุช เหลืองงาม/ ผศ.อิศรารัตน์ มาชั้นพันธ์</p>				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			<p>5. Multi-objective optimization algorithm for improving the efficiency of speeded up robust features of image stitching การตีพิมพ์ : ชื่อวารสาร International Journal of Advances in Intelligent Informatics Vol. 11, No. 4, November 2025, pp. 719-733 ฐาน scopus Q4 เจ้าของ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์/ นางอุไรวรรณ บุษทิพย์/ ผศ. ดร.คมยุทธ ไชยวงษ์</p> <p>6. The Multivariate Bilinear Neural Network Method for Solving the (4+1) -Dimensional Davey-Stewartson-Kadomtsev-Petviashvili Equation การตีพิมพ์ : ชื่อวารสาร International Journal of Difference Equations (IJDE). อยู่ในฐาน MathSciNet Q4 Volume 20 Number 2 หน้า 99-111 (2025) เจ้าของ ผศ.ดร.มนตรี ต่อวัณบุญ</p>				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
24	OKR-24	จำนวนครั้งที่บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ	<p>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 15 ครั้ง</p> <p>ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR</p> <p>บทความวิจัย จำนวน 29 เรื่อง และจำนวนที่ได้รับการอ้างอิง 130 ครั้ง</p> <p>ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Causal structural relationships between Accounting information system Quality, supply chain management capability, and sustainable competitive advantages of maize international journalof supply chain management vol.9 No. 1 February 2020 เจ้าของ ผศ.ดร.ลภัสสรดา พิชญาศีรนาถ อ้างอิงปี 2025 (2 ครั้ง) 2. Forensic accounting and corporate productivity in Thailand: roles of fraud detection, risk reductionand digital capability. Management & Accounting Review (MAR) vol.22 no.2 (2023) p.355-379 เจ้าของ ผศ.ดร.ลภัสสรดา พิชญาศีรนาถ อ้างอิงปี 2025 (5 ครั้ง) 3. Using Structure Equation Model for Evaluating the Impact of Activity Based Costing towards Strategic Management Innovation and Performanceof Firms in Industrial Estate. Asian Administration &Management Review vol.2 no.1 (2019) เจ้าของ ผศ.ดร.ลภัสสรดา พิชญาศีรนาถ อ้างอิงปี 2025 (4 ครั้ง) 4. Adoption of Business Intelligence-Technological,Individual and Supply Chain Efficiency. IEEE DOI:10.1109/MLBDBI48998.2019.00021. เจ้าของ ผศ.ดร.พิชิต พระพินิจ อ้างอิง 2025 (7 ครั้ง) 5. IoT in Courier Services: Impact on Customer Satisfaction and Supply Chain Sustainability International Journal of Sustainable Development & Planning vol.19 no.2 (2024) pp.671-679 เจ้าของ ผศ. ดร.พิชิต พระพินิจ อ้างอิง 2025 (2 ครั้ง) 				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			<p>6. Effects of Traditional Srichiangmai dance on Balance and Mobility in the Elderly. Muscles, Ligaments and Tendons Journal 2021;11(2). M.Buransri, เจ้าของ รศ.ดร.ยรรยงค์ พานเพ็ญ อ้างอิง 2025 (1 ครั้ง)</p> <p>7. High-intensity interval training versus moderate -intensity continuous training for improving physical health in elderly women, NQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing เจ้าของ รศ. ดร.ยรรยงค์ พานเพ็ญ อ้างอิง 2025 (10 ครั้ง)</p> <p>8. Step aerobic combined with resistance training improves cutaneous microvascular reactivity in overweight women. The Journal of sports medicine and physical fitness vol.55 no.12 1547-1554 เจ้าของ รศ. ดร.ยรรยงค์ พานเพ็ญ อ้างอิง 2025 (3 ครั้ง)</p> <p>9. The holistic and partial approach in soccer training: Integrating physical, technical, tactical, and mental components: A systematic review. Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación vol.54 หน้า 328-337 เจ้าของ รศ.ดร.ยรรยงค์ พานเพ็ญ อ้างอิง 2025 (11 ครั้ง)</p> <p>10. Improving the physical components of gymnastics athletes following long-term circuit training with static and dynamic core stabilization. Pedagogy of Physical Culture and Sports. Vol. 28 no. 6 หน้า 509-515 เจ้าของ รศ.ดร.ยรรยงค์ พานเพ็ญ อ้างอิง 2025 (10ครั้ง)</p> <p>11. Effects of wai khru muaythai training to balanceability in the elderly. Sport Scientific and PracticalAspects. Vol.17 no. 1 เจ้าของ รศ.ดร.ยรรยงค์ พานเพ็ญ อ้างอิง 2025 (2 ครั้ง)</p> <p>12. The Effect of 6 Weeks of Combination of ThreeCone Exercise Using Ball and High-Intensity IntervalTraining on the Agility and Dribbling Ability of Student Futsal Athletes. Physical Education Theoryand Methodology. Vol.25 no5. หน้า 686-691</p>				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			<p>เจ้าของ รศ.ดร.ยรรยงค์ พานเพ็ง อ้างอิง 2025 (6 ครั้ง)</p> <p>13. Phytochemicals, cytotoxicity, inhibitory effect on nitric oxide production and alpha-glucosidase activity, and DPPH scavenging activity of leaf extract from <i>Gymnema inodorum</i> เจ้าของ ผศ.ดร.สุภาวกร สกกุลใจตรง อ้างอิง 2025 (4 ครั้ง)</p> <p>14. Improving the efficiency of machine learning models for predicting blood glucose levels and diabetes risk. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences. Vol.27.No.1, July 2022, pp.555-562. เจ้าของ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ โยธาภักดิ์/ รศ.ดร.ธนัญชัย บุญหนัก อ้างอิง 2025 (1 ครั้ง)</p> <p>15. Effects of beer, wine, and liquor intakes on bone mineral density in older men and women, The American journal of clinical nutrition, vol. 89 no.4 pp. 1188-1196, Katherine L Tucker, เจ้าของ ผศ. ดร.สุพรรณณี พฤกษา อ้างอิง 2025 (9 ครั้ง)</p> <p>16. The comparative absorption of silicon from different foods and food supplements, British Journal of Nutrition, vol.102 no.6 pp. 825-834 เจ้าของ ผศ.ดร.สุพรรณณี พฤกษา อ้างอิง 2025 (6 ครั้ง)</p> <p>17. The silicon content of beer and its bioavailability in healthy volunteers, British Journal of Nutrition, vol.91 no.3 pp. 403-409 เจ้าของ ผศ.ดร.สุพรรณณี พฤกษา อ้างอิง 2025 (4 ครั้ง)</p> <p>18. Silicon balance in human volunteers; a pilot study to establish the variance in silicon excretion versus intake Nutrition & Metabolism B19-Jan-14 เจ้าของ ผศ.ดร.สุพรรณณี พฤกษา อ้างอิง 2025 (3 ครั้ง)</p> <p>19. An Asymmetric Chaotic Competitive Swarm Optimization Algorithm for Feature Selection in High-Dimensional Data. Symmetry เจ้าของ ดร.สุไพลิน พิชัย อ้างอิง 2025 (4 ครั้ง)</p>				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			<p>20. Exact Traveling Wave Solutions to the Zakharov – Kuznetsov – Benjamin – Bona – Mahony Nonlinear Evolution Equation Using the VIM Combined with the Improved Generalized tanh – coth Method. Applied p. 3141 – 3152 MathematicalSciences, . , Vol. 11, 2017, no. 64 เจ้าของ ผศ. ดร.มนตรี ต่อวัฒนบุญ อ้างอิง 2025 (3 ครั้ง)</p> <p>21. Thai License Plate Recognition Based on Deep Learning Procedia Computer Science Volume 135, 2018, Pages 214-221 เจ้าของ ผศ. ดร.วิชัย พั้วรุ่งโรจน์/ ดร.ณรงค์ บุญศิริสัมพันธ์ อ้างอิง 2025 (1 ครั้ง)</p> <p>22. Automatic Detector for Bikers with no Helmet using Deep Learning. 22nd IEEE 2018. Narong Boonsirisumpun, เจ้าของ ผศ. ดร.วิชัย พั้วรุ่งโรจน์/ ดร.ณรงค์ บุญศิริสัมพันธ์ อ้างอิง 2025 (11 ครั้ง)</p> <p>23 .Recognizing Hand-Woven Fabric Pattern Designs Based on Deep Learning. Advances in Computer communication and computing. เจ้าของ ผศ.ดร.วิชัย พั้วรุ่งโรจน์/ ดร.ณรงค์ บุญศิริสัมพันธ์ อ้างอิง 2025 (3 ครั้ง)</p> <p>24. Rodox modulation and human bile duct cancer inhibition by curcumin. Food and chemical toxicology 48 (8-9), 2265-2272. เจ้าของ ผศ.บุญเลี้ยง สุพิมพ์ อ้างอิง 2025 (1 ครั้ง)</p> <p>25. Factors affecting safe pesticide-use behaviors among farm plant agriculturists in northeastern Thailand, BMC Public Health, vol.24 no.1 pp.1096 เจ้าของ ผศ.บุญเลี้ยง สุพิมพ์ อ้างอิง 2025 (6 ครั้ง)</p> <p>26.Secretory expression of β-mannanase from Bacillus circulans NT 6.7 in Lactobacillus plantarum. Protein</p>				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			<p>Expression and Purification. Volume139, November2017, pp.29-3 เจ้าของ ดร.ขวัญคุณิศร์ อินทรตระกูล อ้างอิง 2025 (1 ครั้ง)</p> <p>27. Manno-oligosaccharides from copra meal: Optimization of its enzymatic production and evaluation its potential as prebiotic. Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre. No.27 (2022) p. 100292. เจ้าของ ดร.ขวัญคุณิศร์ อินทรตระกูล อ้างอิง 2025 (5 ครั้ง)</p> <p>28. Factors Associated with the Quality of Life in theElderly with Non-Communicable Diseases in Nakhon Si Thammarat, Thailand. Trends inSciences. No.9 vol.4 p. 2688-2688 เจ้าของ ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ชุมศรี อ้างอิง 2025 (3 ครั้ง)</p> <p>29. Comparison between hospital single air unit and central air unit for ventilation performances and airborne microbes, Aerosol and air quality research, Vol.8 no.1 pp. 28-36 เจ้าของ ผศ. ดร.ปิยะพงษ์ ชุมศรี อ้างอิง 2025 (2 ครั้ง)</p>				
25	OKR-25	จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล Scopus หรือในประกาศ ก.พ.อ. (ในปีงบประมาณนั้น)	<p>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): 10 เรื่อง</p> <p>ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ เกิดผลผลิต ดังนี้</p> <p>1. บทความวิจัยในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่</p> <p>1. Two new species of terrestrial microsnails of the genus Hypselostoma W.H. Benson. 1856 (Gastropoda, Eupulmonata, Hypselostomatidae) from northeastern Thailand ชื่อวารสาร Zookeys 1265 : 49-67 ฐาน scopus Q1 Published : 23 December 2025 https://zookeys.pensoft.net/issue/5391/ เจ้าของ ผศ.ดร.กิตติ ตันเมืองปัก</p>				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			<p>2. the effectiveness of muay thai training on stress biomarkers and body composition in young adults ชื่อวารสาร journal Retos : November 2025 Retosscopus, SJR Q1 72:492-501 เจ้าของผลงาน: ผศ. ดร.วรายศ หล้าหา/ รศ. ดร.ยรรยง พานเพ็ง</p> <p>3. The effects of special fabric-based exercises on physical fitness among the elderly in Na O Subdistrict Administrative Organization Muang District Loei Province ชื่อวารสาร SPORT TK-Euro American journal of sport sciences ฐาน Scopus Q4 November 2025 Volume 14 (10/2025) หน้า 1-9 เจ้าของผลงาน: ผศ.ดร.วศิษฐ์ ศรีบูรินทร์</p> <p>4. Development of computational thinking and artificial intelligence skills through a board game for primary students in Border Patrol Police Schools ชื่อวารสาร Multidisciplinary Science Journal ฐาน scopus Q4 Published online: February 2026 เจ้าของผลงาน: ดร.ปิยพร วงศ์อนุ/ ผศ.ปิยะนุช เหลืองงาม/ ผศ.อิศรารัตน์ มาขันพันธ์</p> <p>5. Multi-objective optimization algorithm for improving the efficiency of speeded up robust features of image stitching ชื่อวารสาร International Journal of Advances in Intelligent Informatics Vol. 11, No. 4, November 2025, pp. 719-733 เจ้าของผลงาน: รศ. ดร.กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์/ นางอุไรวรรณ บุษทิพย์/ ผศ. ดร.คมยุทธ ไชยวงษ์</p> <p>2. บทความวิจัยในประกาศ ก.พ.อ. จำนวน 1 เรื่อง คือ The Multivariate Bilinear Neural Network Method for Solving the (4+1) -Dimensional Davey-Stewartson-Kadomtsev-Petviashvili Equation ชื่อวารสาร International Journal of Difference Equations (IJDE). อยู่ในฐาน MathSciNet Q4 Volume 20 Number 2 หน้า 99-111 (2025) เจ้าของผลงาน: ผศ. ดร.มนตรี ต่อวัฒนบุญ</p>				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
26	OKR-26	จำนวนโครงการขับเคลื่อนพลัง Soft Power บนฐานภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ท้องถิ่นจังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น (ในปีงบประมาณนั้น)	<p>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ</p> <p>ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR</p> <p>เกิดผลผลิต จำนวน 11 โครงการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการสุขภาพวิถีไทย : Soft power ครั้วนวัตกรรมอาหารเพื่อवनวัย 2. โครงการมิติความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครองในการจัดการขยะเหลือใช้เป็นรายได้ ด้วยแนวคิด Soft Power ตามอัตลักษณ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น 3. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเปลือกตาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน 4. โครงการส่งเสริมกระบวนการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง สู่การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพันธุ์พื้นเมือง และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรม "เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น" เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 5. โครงการยกระดับผ้าทอและผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนทอผ้าบ้านลาด (วังฝ้าย) อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยด้วยภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ 6. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้าน ด้วยการใช้ฝ้ายอินทรีย์ ที่ผ่านย้อมสีธรรมชาติที่มีการหมัก เพื่อเพิ่มความคงทนต่อแสงและการซัก 7. โครงการสืบสานและยกระดับผ้าทอพื้นถิ่น “ผ้าโป้ ไทเฮา” สู่ ผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์แปรรูปเพื่อสร้างอัตลักษณ์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของชุมชนบ้านเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยองถิ่นจังหวัดเลย 8. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีเส็งกลอง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการปกครองของ อบต.อาฮี ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 9. โครงการ Loei Isan Music Forward: สืบสาน สร้างสรรค์ ดนตรี พื้นบ้านอีสานเมืองเลย 10. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนไทดำบ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 11. โครงการลานวัฒนธรรมสืบสานศาสตร์และศิลป์ไทย 				<ol style="list-style-type: none"> 1. รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และ กิจการพิเศษ 2. คณะทุกคณะ รวมถึง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 3. กองนโยบายและแผน

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.8		โครงการทำนุบำรุงเผยแพร่วัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	60,000.00	45,000.00	1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษา 2. สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม
27	OKR-27	จำนวนโครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณีท้องถิ่น และทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา	<p>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ</p> <p>ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR</p> <p>เกิดผลผลิต จำนวน 11 โครงการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย เพื่อพัฒนา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบประมาณ 120,000 บาท 2. โครงการลานวัฒนธรรมสืบสานศาสตร์และศิลป์ไทยเลย งบประมาณ 150,000 บาท 3. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีเส็งกลอง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการปกครองของ อบต.อาฮี ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย งบประมาณ 100,000 บาท 4. โครงการดนตรี 3 ฟ้าไทยเลย: การสร้างสรรค์และนำเสนอสื่อดนตรีร่วม สมัยเพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดเลย งบประมาณ 80,000 บาท 5. โครงการสุขภาพวิถีไทย : Soft power ครั้วนวัตกรรมอาหาร เพื่อพัฒนาวัย งบประมาณ 200,000 บาท 6. โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้และพัฒนาสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ “หน้ากากผีตาโขน” งบประมาณ 90,000 บาท 7. โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพชุมชนด้วยการพัฒนาของที่ระลึกจาก ภูมิปัญญาท้องถิ่น บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน บ้านตงน้อย ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย งบประมาณ 80,000 บาท 8. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัต ลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนไทดำบ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบประมาณ 80,000 บาท 				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			<p>9. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาท้องถิ่น ในชุมชน บ้านนาอ้อ ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย (ผลิตภัณฑ์ควายไทย จากดินท้องถิ่น) งบประมาณ 80,000 บาท</p> <p>10. โครงการลานวัฒนธรรมสืบสานศาสตร์และศิลป์ไทยเลย งบประมาณ 150,000 บาท</p> <p>11. โครงการ Loei Isan Music Forward: สืบสาน สร้างสรรค์ ดนตรีพื้นบ้านอีสานเมืองเลย งบประมาณ 80,000 บาท</p>				
28	OKR-28	จำนวนโครงการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่	<p>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง</p> <p>ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>				
29	OKR-29	เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในหรือต่างประเทศรูปแบบออนไลน์ หรือออนไลน์	<p>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): อย่างน้อย 1 ครั้ง</p> <p>ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR</p> <p>การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 3 ครั้ง ภายใต้ 3 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ประจำปี 2569 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน 2. โครงการลานวัฒนธรรมสืบสานศาสตร์และศิลป์ไทยเลย 3. กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์ “เส้นทางท่องเที่ยวมรดกธรณี : มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติและภูเขา ณ จังหวัดเลย” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ร่วมจัดนิทรรศการอัตลักษณ์สามผืน: ศิลป์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อเผยแพร่และสืบสานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นของจังหวัดเลย (ผืนป่าโขน อำเภอด่านซ้าย, ผืนน้ำอำเภอยางชุมน้อย และผืนป่าภูเรือ) 				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
30	OKR-30	สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม (MOU)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): อย่างน้อย 3 แห่ง ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1. การลงนาม MOU การเสวนาผ้าทออีสาน และเปิดนิทรรศ “ได้ร่วม พระบารมี วิถีผ้าทออีสาน” ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี 2. การประชุมวิชาการสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2569 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 3. การประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสภาศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยประจำปี 2569 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร				
1.9 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม			ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	8,070,000.00	1,288,176.00	1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษา 2. สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม
31	OKR-31	สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับ ชุมชน	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): 1 แหล่งเรียนรู้ ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 1 แหล่งเรียนรู้ จากโครงการ ลานวัฒนธรรมสืบสานศาสตร์และศิลป์ไทยเลย				
1.10 โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ในพื้นที่จังหวัด เลย และจังหวัดขอนแก่น			อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	300,000.00	142,048.00	1. รองอธิการบดีฝ่าย นโยบายและแผน และ กิจการพิเศษ 2. ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
32	OKR-32	จำนวนแรงงานด้านโลจิสติกส์ในพื้นที่จังหวัด เลย และจังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่าปีละ 100 คน ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ ในการทดสอบตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เกิดผลผลิตแล้ว จำนวน 95 คน จาก 2 สาขา ได้แก่ 1) สาขาผู้ประกอบการคลังสินค้า จำนวน 48 คน (96%) 2) สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง จำนวน 47 คน (94%)				
รวมงบประมาณแผนฯ เรื่องที่ 1					41,639,763.00	3,880,975.26	

ตารางที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ประกอบด้วย 16 แผนงาน/โครงการ 19 เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) บรรลุเป้าหมายแล้ว 5 OKR มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 26.32

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การผลิตและพัฒนาครู)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2.1		โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตครูเพื่อการทดสอบ รับใบประกอบวิชาชีพครู	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	210,721.00	58,482.00	1. รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ 2. คณะครุศาสตร์
2.2		โครงการการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูในการเตรียมรับ การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และ ประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู	อยู่ระหว่างดำเนินการ		265,604.00	147,023.00	
1	OKR-33	ร้อยละของนักศึกษาครูผู้เข้าสอบที่สอบผ่าน การขอรับใบประกอบวิชาชีพครู	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้เข้าสอบ ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เกิดผลผลิต				
2.3		โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ครูเลย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	1,226,723.00	544,698.00	
2	OKR-34	ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมิน สมรรถนะตามแนวทางการผลิตครู โดยใช้ PTRU Model	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เกิดผลผลิต				
2.4		โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	81,825.00	42,000.00	1. รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ 2. คณะครุศาสตร์ 3. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3	OKR-35	จำนวนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของ นักศึกษาครู และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย ที่นำไปใช้พัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียน ในท้องถิ่น	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต จำนวน 38 ผลงาน 1. ต้นแบบสื่อการสอน และหนังสือ e-Book วิชาเคมี 30 ชิ้น 2. นวัตกรรมชุดปฏิบัติการเคมีย่อส่วน ประกอบด้วย 2.1 Resin 2.2 วิทยาศาสตร์กับก๊ิบติดแกลม 2.3 เคมีของความหวาน (Chocolate Bomb) 2.4 การตกผลึก				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การผลิตและพัฒนาครู)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			2.5 สถานะของสาร Dalgona candy 2.6 เจลจระเข้ (สารละลาย) 2.7 The Ever-Standing Cupcake 2.8 Magic Potion				
2.5 โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครู ฐานสมรรถนะ			ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	30,000.00	30,000.00	1. รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ 2. คณะครุศาสตร์
4	OKR-36	จำนวนหลักสูตรพัฒนาบัณฑิตครูที่เข้าสู่ วิชาชีพฐานสมรรถนะ ที่ตอบโจทย์ความ ต้องการเชิงพื้นที่	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR 1 หลักสูตรฝึกอบรมที่มีความเหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะตามสมรรถนะ PTRU Model				
2.6 โครงการพัฒนาครูของครูเพื่อยกระดับสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	1,214,896.00	619,739.34	1. รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ 2. คณะครุศาสตร์ 3. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
5	OKR-37	ร้อยละของอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตร์ และครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เลยได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน วิชาชีพ	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เกิดผลผลิต				
2.7 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาครูและบัณฑิตครู ที่เข้าสู่วิชาชีพ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	1,558,352.00	709,137.50	1. รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ
2.8 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือการผลิต และพัฒนาครู			อยู่ระหว่างดำเนินการ		296,600.00	123,100.00	2. คณะครุศาสตร์
6	OKR-38	จำนวนเครือข่ายที่เสริมสร้างสมรรถนะ นักศึกษาครูและบัณฑิตครูที่เข้าสู่วิชาชีพ และเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและ พัฒนาครูทั้งในและต่างประเทศ โดยมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 70 เครือข่าย ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ รอผลจำนวนเครือข่ายจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การผลิตและพัฒนาครู)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2.9 โครงการการพัฒนาวารสารครุศาสตร์เข้าฐาน TCI			อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	50,000.00	2,800.00	1. รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ 2. คณะครุศาสตร์
7	OKR-39	วารสารครุศาสตร์เข้าฐาน TCI กลุ่ม 2	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): วารสารเข้าฐาน TCI กลุ่ม 2 ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR วารสารครุศาสตร์เข้าฐาน TCI กลุ่ม 2				
2.10 โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับสมรรถนะตามมาตรฐาน วิชาชีพ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	62,182.00	49,222.00	1. รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ 2. คณะครุศาสตร์
8	OKR-40	หลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะทาง วิชาชีพ สำหรับครูประจำการ	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): 4 หลักสูตร ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เกิดผลผลิต				
2.11 โครงการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นให้เป็นพื้นที่นวัตกรรม การเรียนรู้			อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	15,199.00	15,180.00	1. รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ 2. คณะครุศาสตร์ 3. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
9	OKR-41	จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา ให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมการเรียนรู้จาก นักศึกษาครู และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 20 โรงเรียน ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างการจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนคิดเก่งมีทักษะและ ความพร้อมในการดำรงตนอย่างมีความสุขในสังคมไทยและสังคมโลก				
2.12 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น			อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	164,959.00	146,475.00	1. รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ 2. คณะครุศาสตร์
10	OKR-42	การจัดกิจกรรมทักษะทางวิชาการให้กับ นักศึกษาครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช ภัฏเลย และโรงเรียนในท้องถิ่น	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างการเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Satit Open House				
2.13 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย			อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	9,104,700.00	3,706,947.27	1. รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ 2. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
11	OKR-43	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ให้กับโรงเรียนในจังหวัดเลย	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): 6 โรงเรียน ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นให้เป็นพื้นที่ นวัตกรรมการเรียนรู้และโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การผลิตและพัฒนาครู)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2.14		โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะและความพร้อมในการดำรงตนอย่างมีความสุขในสังคมไทยและสังคมโลก	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	1,288,000.00	186,930.00	1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
12	OKR-44	ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ RT (การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test)) ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ร้อยละ 60 ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ RT (การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test)) ของนักเรียน เฉลี่ยรวม 2 สมรณะ ประกอบด้วย การอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง เกิดผลในระดับต่าง ๆ ดังนี้ ระดับโรงเรียน ร้อยละ 91.00 ระดับจังหวัด ร้อยละ 82.90 ระดับสังกัด ร้อยละ 81.66 ระดับประเทศ ร้อยละ 78.57				
13	OKR-45	ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ NT (การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test)) ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ร้อยละ 50 ผลการดำเนินงาน: ไม่บรรลุเป้าหมาย OKR ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับประเทศรวมทั้ง 2 ด้าน (ด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาไทย) ในระดับต่าง ๆ ดังนี้ ระดับโรงเรียน ร้อยละ 49.14 ระดับจังหวัด ร้อยละ 63.15 ระดับสังกัด ร้อยละ 56.57 ระดับประเทศ ร้อยละ 57.81				
14	OKR-46	ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-NET (การทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test)) ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ร้อยละ 50 ผลการดำเนินงาน: ไม่บรรลุเป้าหมาย OKR ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-NET (การทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test)) ของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับโรงเรียน ร้อยละ 41.66 - ระดับจังหวัด ร้อยละ 32.69 - ระดับสังกัด ร้อยละ 53.64 - ระดับประเทศ ร้อยละ 35.38				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การผลิตและพัฒนาครู)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			<p>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับโรงเรียน ร้อยละ 33.99 - ระดับจังหวัด ร้อยละ 32.33 - ระดับสังกัด ร้อยละ 53.00 - ระดับประเทศ ร้อยละ 35.21 <p>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับโรงเรียน ร้อยละ 32.73 - ระดับจังหวัด ร้อยละ 32.03 - ระดับสังกัด ร้อยละ 52.71 - ระดับประเทศ ร้อยละ 34.86 				
15	OKR-47	นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้	<p>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ร้อยละ 75</p> <p>ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างรอผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย</p>				
16	OKR-48	จำนวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ/รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ	<p>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): 6 คน</p> <p>ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR</p> <p>เกิดผลผลิต จำนวน 21 คน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เด็กชายปกรณ์ธรรม เกตุพรหม ได้เหรียญเงิน จากการแข่งขัน Central Udon x SAT3 Taekwondo Open Championship 2026 2. เด็กหญิงณัฐธนิชา นันทะศรี ได้ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ 3. เด็กชายบุญศุภ ค่ายัง ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่น่าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี โดยเข้ารับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 4. เด็กชายกฤศ ไบสะอาด ได้เหรียญทอง ในการแข่งขันเทควันโด 5. เด็กชายปกรณ์ธรรม เกตุพรหม ได้เหรียญเงิน จากการแข่งขัน E-SAN Premier League Taekwondo 				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การผลิตและพัฒนาครู)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			<p>การเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ “สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่สากล ครั้งที่ 10” มีนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เด็กหญิงชญาณิน เตชะรัตนภาคิน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การอ่านจับใจความ 2. นางสาวณัฐนันท์ สวัสดิ์ภักดิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การอ่านจับใจความ 3. นางสาวกนกพร ปาปะไพ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม) 4. เด็กหญิงอนงค์รัตน์ ดวงมาก ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชูตุ๊ก 5. เด็กชายณราพัชร์ วังศิริ และเด็กชายภูชัย โตชัยมงคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ แข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทร่อนนาน 6. เด็กชายณัฐภัทร สาริบุตร, เด็กชายพุดมิภัทร ยศพิมพา, เด็กชายธนรินทร์ สุวรรณสนธิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์มหัศจรรย์ อุปสรรค 7. เด็กชายธันวา ยนต์ตัน, เด็กชายธนภูมิ สุตริยะวัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา 8. เด็กชายปวีริศ มีบุบผา, เด็กหญิงณัฐธัญญา ชุมลาก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันมารยาทไทย 9. เด็กหญิงเกวลิณ หิรัญโรจน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งไทย 10. เด็กชายสิริวิษณุ สุจริตชัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 การแข่งขัน Spelling Bee 11. เด็กหญิงณญาดา กาญจนรจิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 การแข่งขันร้องเพลงจีน 				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การผลิตและพัฒนาครู)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2.15 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้			อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	1,788,797.00	940,725.00	1. รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ 2. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
17	OKR-49	นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เน้นเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาคุณภาพการ จัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ เลยและนักศึกษาครู เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) นำไปเผยแพร่ให้กับ โรงเรียนในท้องถิ่น	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): 3 นวัตกรรม ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้าน Active Learning / Innovation Classroom / Digital Pedagogy				
2.16 การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความก้าวหน้าและมี ประสิทธิภาพในการทำงาน			อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	915,875.00	454,481.08	1. รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ 2. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
18	OKR-50	ครูและบุคลากรมีผลงานวิจัยพัฒนาการเรียน การสอนและการทำงานตีพิมพ์เผยแพร่	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): 1 ผลงาน ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เกิดผลผลิต				
19	OKR-51	ครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลยได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): 15 คน ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2. โครงการการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความก้าวหน้าและมี ประสิทธิภาพในการทำงาน				
รวมงบประมาณแผนฯ เรื่องที่ 2					18,274,433.00	7,776,940.19	

ตารางที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเรื่องที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ประกอบด้วย 22 แผนงาน/โครงการ 28 เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) บรรลุเป้าหมายแล้ว 14 OKR มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 50

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การยกระดับคุณภาพการศึกษา)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.1 สร้างอัตลักษณ์วิศวกรสังคม คนของพระราชชา			อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	66,000.00	19,000.00	1. คณะทุกคณะ รวมถึงศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 2. กองพัฒนานักศึกษา
1	OKR-52	ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกระบวนการ พัฒนาวิศวกรสังคมมีทักษะทางวิศวกรสังคม	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างการวางแผนเตรียมการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการ วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย				
3.2 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเอกลักษณ์อัตลักษณ์ ที่กำหนดโดยสถาบัน			อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	17,480,794.00	5,799,641.49	1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษา 2. กองพัฒนานักศึกษา
2	OKR-53	นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีไทย และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR (ร้อยละ 80) โดยมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม อาทิ 1. โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 45 “สี่สวาดเกมส์” 2. โครงการลานวัฒนธรรมสืบสานศาสตร์และศิลป์ไทยเลย โดยจัด กิจกรรมงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง				
3	OKR-54	มีโครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา เพื่อส่วนตัว สังคมและสาธารณประโยชน์ ในลักษณะกิจกรรมชุมนุมชมรมสาธารณะ ประโยชน์	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 5 ชมรม /คณะละ ไม่น้อยกว่า 4 ชุมนุม ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ เกิดกิจกรรม 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการ “ค่ายองค์การนักศึกษาจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น” ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 2. โครงการจิตอาสา “Big cleaning day” เก็บขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (อยู่ระหว่างการวางแผนเตรียมการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการ วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลลัพธ์ที่สำคัญ (OKR) (การยกระดับคุณภาพการศึกษา)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4	OKR-55	อบรมพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ที่กำหนดโดยสถาบัน ร่วมกับคณะ 5 คณะ ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการประชุมสัมมนาและสัมพันธเครือข่ายองค์กรนักศึกษาและชมรม นักศึกษาเพื่อการสืบสานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ ผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์ ผู้เข้าร่วม100 คน เป้าหมาย 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50				
3.3 ทำนุบำรุงเผยแพร่วัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น			อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	276,773.00	162,968.00	1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษา 2. สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม
5	OKR-56	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการปลูกฝัง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และสำนึกในความเป็นไทย	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 1,000 คน ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างเตรียมโครงการ 1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยเพื่อพัฒนา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยแก่นัก ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย				
3.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งงานบริการ วิชาการและงาน โครงการพระราชดำริฯ โดยการบูรณาการ ร่วมกับภาคีเครือข่าย			อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	115,000.00	31,225.00	คณะทุกคณะ รวมถึง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
6	OKR-57	จำนวนเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน (Learn beyond Classroom)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 80 เครือข่าย ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล				
3.5 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	332,296.00	183,270.00	คณะทุกคณะ รวมถึง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
7	OKR-70	ร้อยละของหลักสูตรได้รับการพัฒนาให้มี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติการ จริง (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR 100%				
3.6 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้วยสหกิจศึกษา			อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	103,250.00	83,539.00	คณะทุกคณะ รวมถึง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
8	OKR-59	ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจ ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ ทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR ร้อยละ 54.79				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การยกระดับคุณภาพการศึกษา)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.7 โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีทักษะสอดคล้องกับ สังคมยุคดิจิทัลและภาวะปกติใหม่			อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	51,704,013.00	7,743,841.00	คณะทุกคณะ รวมถึง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
9	OKR-58	จำนวนหน่วยงานหรือองค์กรที่ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) สหกิจศึกษาและ การศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 50 แห่ง ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR 1. คณะวิทยาการจัดการ 24 แห่ง 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 แห่ง 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 แห่ง 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯ 9 แห่ง 5. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ 15 แห่ง 6. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2 แห่ง 7. สถาบันวิจัยและพัฒนา 12 แห่ง 8. งานวิเทศสัมพันธ์ 7 แห่ง 9. ศูนย์การศึกษาฯ จ.ขอนแก่น 8 แห่ง รวมทั้งหมด 89 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2569 ในระบบฐานข้อมูลภาคี เครือข่ายฯ (https://coopnet.lru.ac.th/)				
10	OKR-60	ร้อยละของนักศึกษาสอบผ่านสมรรถนะ ทางด้านดิจิทัล	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล				1. คณะทุกคณะ รวมถึง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 2. สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.8 พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย สำหรับศตวรรษที่ 21			อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	670,480.00	287,430.00	1. คณะทุกคณะ รวมถึง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 2. สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
11	OKR-61	ร้อยละของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อทดสอบตามมาตรฐานทางความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนน 450) หรือ ทดสอบมาตรฐานตามความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ CEFR อยู่ในระดับ B1	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สู่การทดสอบ ตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จนถึง สำเร็จการศึกษา				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การยกระดับคุณภาพการศึกษา)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.9 แผนงานการจัดบริการด้านสุขภาพและสุขภาพะ นักศึกษา							
12	OKR-62	จำนวนโครงการการให้บริการด้านสุขภาพและสุขภาพะแก่นักศึกษาด้านร่างกาย สภาพจิตใจภาวะการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สุรา บุหรี่	อยู่ระหว่างดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต จำนวน 4 โครงการ 1. โครงการสนับสนุนกีฬาต้านยาเสพติด 2. เสริมสร้างสุขภาพและสุขภาพะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2569 3. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ 4. โครงการสนับสนุนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	2,451,660.00	2,026,707.00	1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 2. กองพัฒนานักศึกษา
3.10 แผนงานการจัดบริการให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา							
13	OKR-63	การบริการการกู้ยืมทุนเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) สำหรับนักศึกษา หรือ ทุนการศึกษาอื่น ๆ และพัฒนาระบบสารสนเทศงานทุนเพื่อพร้อมใช้งานเป็นปัจจุบัน และลดต้นทุนในการทำงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): มีโครงการเพื่อบริการการกู้ยืมทุนเพื่อการศึกษา หรือทุนการศึกษาอื่น ๆ อย่างน้อย 1 โครงการ ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR มีบริการการกู้ยืมทุนเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) โดยมีการสมทบกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2569	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	20,000.00	20,000.00	1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 2. กองพัฒนานักศึกษา
3.11 แผนงานการบริการด้านแนะแนวและให้คำปรึกษา							
14	OKR-64	จำนวนโครงการบริการด้านแนะแนวและให้คำปรึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): อย่างน้อย 2 โครงการ ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR จำนวน 3 โครงการ 1. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาและตลาดนัดพบแรงงาน 2. โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 3. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2569	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	125,265.00	35,000.00	1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 2. กองพัฒนานักศึกษา
15	OKR-65	มีระบบการให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาหรือมีการร่วมมือกับโรงพยาบาลเพื่อให้คำปรึกษาสภาพจิตและแนะแนวอาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR มีการให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาสภาพจิตและแนะแนวอาชีพ				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การยกระดับคุณภาพการศึกษา)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
16	OKR-66	มีแผนงานและโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานของนักศึกษาและศิษย์เก่าและตลาดนัดแรงงานเพื่อนักศึกษา จำนวน 1 โครงการ	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ปีละ 1 ครั้ง ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR มีโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาและตลาดนัดพบแรงงาน				
3.12 โครงการติดตามภาวะการมีงานทำ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	74,185.00	33,000.00	1. คณะทุกคณะ รวมถึงศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 2. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
17	OKR-67	ร้อยละของการมีงานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานจากคณะ				
3.13 อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (University for Sustainable Development of Tourism Industry and Spatial Services)			อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	264,477.00	121,032.00	คณะทุกคณะ รวมถึงศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
18	OKR-68	จำนวนหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือนที่เปิดรับศิษย์เก่า ประชาชน และแรงงานในพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น เพื่อเสริมสมรรถนะ (Upskill, Reskill, Newskill) ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน (สามารถนับซ้ำได้)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): 5 หลักสูตร ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ Reskill/Upskill/New Skill เพื่อบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการสู่ตลาดแรงงานยุคใหม่				
3.14 โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ความรู้			อยู่ระหว่างดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	1,619,720.00	1,029,387.78	คณะทุกคณะ รวมถึงศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
19	OKR-69	หลักสูตรบูรณาการศาสตร์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่สากล	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): 1 หลักสูตร ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR หลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร				
3.15 การบริการวิชาการแบบสร้างรายได้จากศูนย์ฝึกเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ชำไก่เขี่ย)			อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	466,771.00	83,571.00	1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 2. รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20	OKR-71	จำนวนหลักสูตรอบรมระยะสั้น โดยเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ อบรมแก่บุคคลทั่วไป (ต่อปีงบประมาณ)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): 4 หลักสูตร ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การยกระดับคุณภาพการศึกษา)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.16 การจัดการศึกษาตลอดชีวิต			อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	5,971,840.00	1,886,599.06	1. รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ 2. คณะทุกคณะ 3. สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
21	OKR-72	จำนวนการจัดทำรายวิชาออนไลน์บนระบบ LOOCs หรือ MOOCs (สามารถนับซ้ำได้)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): รายวิชาศึกษาทั่วไป 8 วิชา และ รายวิชา พื้นฐานในคณะ 8 วิชา ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ				
22	OKR-73	จำนวนชุดเรียนรู้ออนไลน์เพิ่มขึ้นครอบคลุม รองรับการจัดการเรียนการสอนแบบผสม หน่วยกิต (LRU-MOOC)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ร้อยละ 50 ของรายวิชา ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ				
3.17 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ (Top-tier Journal) (1) ยกระดับ วารสาร วิชาการและวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (2) ส่งเสริม และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ (Top-tier Journal)			ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	344,263.00	104,273.00	1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และประกันคุณภาพ 2. สถาบันวิจัยและพัฒนา 3. คณะทุกคณะ
23	OKR-74	วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่เป็นวารสารใหม่เข้ารับการประเมินให้อยู่ใน ฐาน TCI หรือได้รับการยกระดับให้อยู่ในฐาน TCI ที่สูงขึ้น (นับสะสม)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): 1 วารสารตอป ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR มีวารสารทั้งหมด 6 ฉบับ ดังนี้ 1. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (สถาบันวิจัยและ พัฒนา) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (พ.ศ. 2568 – 2572) 2. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ที่ 2 (พ.ศ. 2568 – 2572) 3. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอยู่ใน ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (พ.ศ. 2568 – 2572) 4. วารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (พ.ศ. 2568 – 2572) 5. วารสารนวัตกรรมการจัดการและบริหารธุรกิจ (วารสารใหม่ของคณะ วิทยาการจัดการ) 6. วารสารวิทยาการท่องเที่ยวและบริการ (วารสารใหม่ของสถาบันวิจัย และพัฒนา) ทั้งนี้ วารสารลำดับที่ 1 – 3 เป็นวารสารเดิมที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 2 เมื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสาร รอบที่ 5 ในปี พ.ศ. 2568 โดย				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การยกระดับคุณภาพการศึกษา)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วารสารลำดับที่ 1 ถูกยกระดับสูงขึ้น จัดอยู่กลุ่มที่ 1 ส่วนวารสารลำดับที่ 2 และ 3 ถูกจัดอยู่กลุ่มที่ 2 เหมือนเดิม วารสารลำดับที่ 4 เป็นวารสารใหม่ เข้ารับการประเมินคุณภาพวารสาร รอบที่ 5 ในปี พ.ศ. 2568 โดยผ่านการประเมินจัดอยู่กลุ่มที่ 2 วารสารลำดับที่ 5 และ 6 เป็นวารสารใหม่ที่เริ่มตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี พ.ศ. 2567 และเตรียมเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสาร ในปี พ.ศ. 2570 ต่อไป				
3.18 วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ (JSET)			ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	70,000.00	21,699.00	1. รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ 2. คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
24	OKR-75	การพัฒนาวารสารทางวิชาการ วารสาร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ (JSET)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): เข้าสู่ TCI ฐาน 2 ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR วารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (พ.ศ. 2568 – 2572)				
3.19 แผนงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) เพื่อสร้าง ผู้ประกอบการยุคใหม่ (Start up)			อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	544,000.00	68,520.00	1. คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 2. คณะวิทยาการจัดการ 3. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5. ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 6. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
25	OKR-76	หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) และ/หรือ Spin-off (ต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นนิสิต/นักศึกษา หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 5 ปี อย่าง น้อย 2 ราย)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 10 หลักสูตร ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การยกระดับคุณภาพการศึกษา)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.20		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการยุคใหม่ (Startup)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	60,000.00	5,392.00	1. คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 2. คณะวิทยาการจัดการ 3. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5. ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 6. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
26	OKR-77	จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่ที่มหาวิทยาลัยให้การส่งเสริมและสนับสนุน และ/หรือ Spin-off (ต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นนิสิต/นักศึกษา หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี อย่างน้อย 2 ราย)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 10 ราย ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต จำนวน 12 ราย ดังนี้ - ผู้ประกอบการผ่านการประเมินเข้ารับการบ่มเพาะฯ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สป.อว. (Screening)ทั้งสิ้น 9 ราย ประกอบด้วย 1. ระดับ Pre-Incubation 6 ราย ได้แก่ 1.1 นางสาวศศิประภา ชนะบุญ (ผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มเสาวรส/นักศึกษา) 1.2 นางสาวรินทร์ ศรีทรงเมือง (ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรธาตุเจ้าเรือน/นักศึกษา) 1.3 นางสาวกฤษฎิญา หลักบ้าน (ผลิตภัณฑ์เจลลี่ไฟเบอร์กล้วย/นักศึกษา) 1.4 นายศุภกฤต ไหมคามิ (วัสดุปลูกจากขุยมะพร้าว/นักศึกษา) 1.5 นางธัญญารัตน์ รัตนสิริโรจน์ (ผลิตภัณฑ์น้ำเมี่ยงมัลเบอร์รี่/ผู้ประกอบการ) 1.6 นายอนุวรรตน์ ฉัตรแก้วมณี (ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังผ้าพื้นเมือง/ผู้ประกอบการ) 2. ระดับ Startup Companies 2 ราย 2.1 นายชिरาวุธ สีหาบุญมา (ผงไข่ม่า (ผ่าก้อ)/นักศึกษา) 2.2 นางสาวมัลลิกา อุปลั่งซ์ (เจลลี่ซิง (Ginly)/นักศึกษา) 3. ระดับ Spin Off 1 ราย 3.1 นายวีรพล นามปัญญา (น้ำผักเคลและผลไม้สกัดเย็น/ห้องหุ่นส่วน จำกัด)หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการดำเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ ด้านโปรตีนไฮโดรไลเสทจากจิ้งหรีด จำนวน 3 ราย				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การยกระดับคุณภาพการศึกษา)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.21 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรให้มีทักษะใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่			อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	1,889,027.00	534,238.32	1. คณะทุกคณะ 2. ทุกสำนัก ศูนย์ สถาบัน
27	OKR-78	ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทั้งสำหรับนักศึกษาทั่วไป และนักศึกษาผู้พิการ	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาอาจารย์และบุคลากร เป้าหมาย ผู้เข้าร่วมที่เป็นอาจารย์ 35 คน และเข้าร่วมทั้งสิ้น 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (อยู่ระหว่างรวบรวมกับโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง)				
3.22 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อทักษะอาชีพ			ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	35,000.00	35,000.00	1. คณะทุกคณะ รวมถึงศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
28	OKR-79	ร้อยละของอาจารย์สอบผ่านมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเท่า TOEIC ที่ 550 คะแนน หรือ TOEFL (PBT) ที่ระดับ 480 หรือ IELTS ที่ระดับ 4.5	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนผู้เข้าสอบ ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 15 คน เข้าสอบตามมาตรฐาน (Test of English for Internation : TOEIC) จำนวน 15 คน โดยสอบผ่าน (คะแนน 550) จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40% จากผู้เข้าสอบ				
รวมงบประมาณแผนฯ เรื่องที่ 3					84,684,814.00	20,315,333.65	

ตารางที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ประกอบด้วย 11 แผนงาน/โครงการ 17 เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) บรรลุเป้าหมายแล้ว 5 OKR มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 29.41

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การพัฒนาระบบบริหารจัดการ)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4.1 แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน							
1	OKR-80	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐ	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ผ่าน ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เกิดผลผลิต	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	356,571,472.00	225,194,227.53	1. คณะทุกคณะ 2. ทุกสำนัก ศูนย์ สถาบัน
2	OKR-81	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เกิดผลผลิต				
4.2 แผนงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (LRU Green University)							
3	OKR-82	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมการประเมินและจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University Ranking)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): อันดับไม่เกิน 425 ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เกิดผลผลิต	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	360,000.00	150,000.00	คณะกรรมการ Green University
4	OKR-94	การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เกิดผลผลิต				
4.3 แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็นเลิศ							
5	OKR-83	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีอันดับผลคะแนนการพัฒนาอย่างยั่งยืน Times Higher Education Impact Ranking สูงขึ้น	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): อันดับ 1,500+ ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เกิดผลผลิต	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	1,532,830.00	873,731.86	1. คณะทุกคณะ 2. ทุกสำนัก ศูนย์ สถาบัน

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การพัฒนากระบวนการจัดการ)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
6	OKR-84	มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ Webometrics เทียบเท่าหรือดีขึ้นในแต่ละปี (ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): อันดับเทียบเท่าหรือดีขึ้นใน แต่ละปี ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เกิดผลผลิต				1. รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ 2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และประกันคุณภาพ 3. งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
4.4 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ มุ่งเน้นการทำงานโดยมุ่ง ผลลัพธ์ บริหารจัดการที่อยู่บนพื้นฐานค่านิยมที่สร้างความเจริญให้กับ มหาวิทยาลัย			อยู่ระหว่างดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	24,213,800.00	2,454,833.00	1. คณะทุกคณะ 2. ทุกสำนัก ศูนย์ สถาบัน
7	OKR-85	มหาวิทยาลัยมีรูปแบบการให้บริการ/การทำงาน ด้วยระบบสารสนเทศ	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): 5 คณะ/หน่วยงาน รวมถึง โรงเรียนสาธิต ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR มีระบบสารสนเทศมากกว่า 10 ระบบ อาทิ 1. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนและส่งเสริมงานบริการ ด้านการศึกษา 2. ระบบฐานข้อมูลด้านวิชาการที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย 3. ระบบงานประกันคุณภาพ 4. ระบบสารบัญัติอิเล็กทรอนิกส์ (มีทุกคณะ หน่วยงาน) 5. โครงการจัดซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ พัฒนาการใช้ระบบ ประกอบด้วย - ระบบงบประมาณและค่าของงบประมาณ - ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง - ระบบคลังพัสดุ - ระบบงานการเงิน/บัญชี - ระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน - ระบบแสดงผลสำหรับผู้บริหาร - ระบบประมาณการรายได้				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การพัฒนาาระบบบริหารจัดการ)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
8	OKR-86	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ภาพรวม ของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามเป้าหมายการ เบิกจ่ายของกระทรวงการคลัง	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ใช้จ่าย 100% เบิกจ่าย ร้อยละ 93 ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ผลการเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ 43.54 (เป้าหมายกระทรวงการคลัง ร้อยละ 61.00) ดังนี้ 1. งบประมาณแผ่นดิน เบิกจ่ายร้อยละ 40.89 2. งบประมาณเงินรายได้ เบิกจ่ายร้อยละ 48.54 ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณ ณ วันที่ 28 มี.ค. 69				1. คณะทุกคณะ 2. ทุกสำนัก ศูนย์ สถาบัน 3. กองนโยบายและแผน
9	OKR-87	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามเป้าหมายการ เบิกจ่ายของกระทรวงการคลัง	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ใช้จ่าย 100% เบิกจ่าย ร้อยละ 75 ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ร้อยละ 29.45 (เป้าหมายกระทรวงการคลัง ร้อยละ 59.00) ดังนี้ 1. งบประมาณแผ่นดิน เบิกจ่ายร้อยละ 28.93 2. งบประมาณเงินรายได้ เบิกจ่ายร้อยละ 49.99 ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณ ณ วันที่ 28 มี.ค. 69				1. คณะทุกคณะ 2. ทุกสำนัก ศูนย์ สถาบัน 3. กองนโยบายและแผน
4.5 โครงการพัฒนาตัวชี้วัด			อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	144,650.00	67,410.24	1. คณะทุกคณะ 2. ทุกสำนัก ศูนย์ สถาบัน 3. งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
4.6 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรและคณะ					975,633.00	488,041.69	
10	OKR-88	คะแนนการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน ของคณบดี	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เกิดผลผลิต (ประกาศผลช่วงปลายเดือนธันวาคม 69 - มกราคม 70)				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
4.7		โครงการชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย		ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	10,000.00	10,000.00	1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 2. กองพัฒนานักศึกษา
11	OKR-95	การดำเนินกิจกรรม หรือ การดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): การจัดกิจกรรมการกุศลหรือการสนับสนุนด้านการศึกษา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต จำนวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2025 ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2568					
4.8		แผนงานจัดทำพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในด้านการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพด้านการสอนในโลกยุควิถีใหม่ การวิจัยและการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น		ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	153,225.00	51,550.00	1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2. คณะทุกคณะ 3. ทุกสำนัก ศูนย์ สถาบัน 4. งานบริหารงานบุคคล
12	OKR-89	จำนวนโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล และสมรรถนะใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต จำนวน 12 โครงการ ดังนี้ 1. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (คณะครุศาสตร์) งบประมาณ 40,000 บาท 2. ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัย (สำนักงานอธิการบดี) งบประมาณ 500,000 บาท 3. โครงการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม งบประมาณ 86,490 บาท 4. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ งบประมาณ 346,500 บาท 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน (คณะวิทยาการจัดการ) งบประมาณ 50,000 บาท 6. พัฒนาทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพ และศึกษาดูงานสำหรับบุคลากร (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) งบประมาณ 50,000 บาท 7. โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ 500,000 บาท					

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การพัฒนาาระบบบริหารจัดการ)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			8. พัฒนาอาจารย์คณะครุศาสตร์ งบประมาณ 368,400 บาท 9. การพัฒนาคุณภาพและทักษะการสื่อสารสำหรับครู งบประมาณ 40,000 บาท 10. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรในหลักสูตร งบประมาณ 27,320 บาท 11. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร (คณะวิทยาศาสตร์) งบประมาณ 407,900 บาท 12. พัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบประมาณ 20,000 บาท				
4.9 แผนงานการรับนักศึกษาเชิงรุก			ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	487,500.00	299,136.00	1. รองอธิการบดีฝ่าย นโยบายและแผน และ กิจการพิเศษ 2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย รายได้และสิทธิประโยชน์ 3. ผู้อำนวยการกองกลาง 4. งานประชาสัมพันธ์
13	OKR-93	จำนวนการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับ นักศึกษาเชิงรุกร่วมกับคณะ หน่วยงาน ผ่าน เครือข่ายที่มหาวิทยาลัยมีอยู่และเครือข่ายใหม่	<u>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): อย่างน้อย 10 แห่งต่อปี</u> <u>ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR</u> มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อรับนักศึกษา ใหม่ ในระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 10 โรงเรียน และในสื่อประชาสัมพันธ์				
4.10 แผนงานศูนย์ฝึกเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ข้าไก่เขียว)			อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	7,374,000.00	0.00	1. รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ 2. รองอธิการบดีฝ่าย นโยบายและแผน และ กิจการพิเศษ 3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย รายได้และสิทธิประโยชน์ 4. คณะทุกคณะ
14	OKR-90	จำนวนผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ ของศูนย์ฝึกเกษตร (ข้าไก่เขียว)	<u>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 10 ผลิตภัณฑ์</u> <u>ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> ยังไม่เกิดผลผลิต				
15	OKR-91	รายได้ของศูนย์ฝึกเกษตร (ข้าไก่เขียว) ที่ยังไม่หัก ค่าใช้จ่าย	<u>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 200,000 บาท</u> <u>ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> ยังไม่เกิดผลผลิต				

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การพัฒนากระบวนการจัดการ)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4.11 แผนงานเพิ่มรายได้ด้วยการสร้างรายได้จากทรัพย์สิน/ทรัพยากร ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่			อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	3,355,780.00	1,432,884.81	1. รองอธิการบดีฝ่าย นโยบายและแผน และ กิจการพิเศษ 2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย รายได้และสิทธิประโยชน์
16	OKR-92	มหาวิทยาลัยมีงบประมาณรายได้เพิ่มขึ้นจากการ ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินและการให้บริการต่าง ๆ	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เกิดผลผลิต				
17	OKR-96	มีการดำเนินการยกย่อง หรือปรับปรุงข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): อย่างน้อย 2 เรื่อง ผลการดำเนินงาน: บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราค่าเก็บค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย เงินประจำตำแหน่งและเงิน เพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของบุคลากรสายสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2569				1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย กฎหมาย 2. งานนิติการ
รวมงบประมาณแผนฯ เรื่องที่ 4					395,178,890.00	231,021,815.13	
รวมงบประมาณแผนฯ ทั้งหมด					539,777,900.00	262,995,064.23	