



# รายงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567

ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2569 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

## คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ภายใต้แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 จัดทำเพื่อการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย ทิศทางตามที่ มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายไว้ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยเป็นผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด คือ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามแผนปฏิบัติการฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยกองนโยบายและแผน ได้ติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงานการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ คณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อรายงานผลฯ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะอนุกรรมการสภาฝ่ายติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามลำดับ และวางแผนการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอขอบคุณหน่วยงานภายใน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มกราคม 2569

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. บทสรุปผู้บริหาร.....	1
2. ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 “จำแนกเป็น 70 แผนงาน/โครงการ” .....	11
ตารางที่ 1 ยกระดับคุณภาพบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 18 แผนงาน/โครงการ.....	11
ตารางที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู จำนวน 16 แผนงาน/โครงการ.....	57
ตารางที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา จำนวน 22 แผนงาน/โครงการ .....	67
ตารางที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ จำนวน 14 แผนงาน/โครงการ.....	81

## 1. บทสรุปผู้บริหาร

รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ภายใต้แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน เพื่อวางแผนการทำงานให้บรรลุเป้าหมายในรอบปีงบประมาณถัดไป

**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568** มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. 2568) ซึ่งจัดทำขึ้นตามความในกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ข้อ 16 (1) ภายใต้กรอบทิศทางการทำงานที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย “ภายในปี พ.ศ. 2570 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นผู้นำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอด จนวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน”

ผลการดำเนินงานภาพรวมความสำเร็จแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. 2568) ภายใต้แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ ทั้งหมด 70 โครงการ มีความสำเร็จคิดเป็น ร้อยละ 88.35 สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายทั้งสิ้น 91 OKR จากทั้งหมด 103 OKR โดยสรุปผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

1) เรื่อง ยกระดับคุณภาพบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 18 แผนงาน/โครงการ และเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ทั้งหมด 32 OKR สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายแล้ว 29 OKR ผลงานที่สามารถดำเนินงานได้สำเร็จผลตามเป้าหมาย อาทิ โครงการที่น้อมนำศาสตร์พระราชาลักษณ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวพระราชดำริฯ และมีการสร้างนักวิจัยต้นแบบ (mentoring / coaching) เพื่อสร้างขีดความสามารถการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการวิจัย รวมถึงมีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 35 เรื่อง เป็นต้น

2) เรื่อง การผลิตและพัฒนาครู ประกอบด้วย 16 แผนงาน/โครงการ และเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ทั้งหมด 21 OKR สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายแล้ว 18 OKR ผลงานที่สามารถดำเนินงานได้สำเร็จผลตามเป้าหมาย อาทิ มีเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาครูทั้งในและต่างประเทศ 89 เครือข่าย มีนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่นำไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่น และวารสารครูศาสตร์เข้าฐาน TCI กลุ่ม 2 เป็นต้น

3) เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 22 แผนงาน/โครงการ และเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ทั้งหมด 29 OKR สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายแล้ว 28 OKR ผลงานที่สามารถดำเนินงานได้สำเร็จผลตามเป้าหมาย อาทิ โครงการภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ยกตัวอย่างเช่น มีเครือข่ายการเรียนรู้ นอกห้องเรียน (Learn beyond Classroom) จำนวน 98 เครือข่าย มีหน่วยงานหรือองค์กรที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) จำนวน 93 แห่ง เป็นต้น ทั้งนี้ เกิดจากการดำเนินโครงการที่ต่อเนื่องในระยะหลายปีในการสร้างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมผลิตบัณฑิตและแหล่งฝึกประสบการณ์

4) เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประกอบด้วย 14 แผนงาน/โครงการ และเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ทั้งหมด 21 OKR สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายแล้ว 16 OKR ผลงานที่สามารถดำเนินงานได้สำเร็จผลตามเป้าหมาย อาทิ โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร ให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัลและสมรรถนะใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง, มีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการของศูนย์ฝึกเกษตร (ซ่าไก่เขียว) ตามเป้าหมาย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้เข้าร่วมการประเมินและจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University Ranking) โดยได้อันดับที่ 425 ของมหาวิทยาลัยโลก เป็นต้น

ตารางสรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ภายใต้แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567

ลำดับ	แผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. 2568) ภายใต้แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	จำนวนแผนงาน/โครงการ ตามแผน ปฏิบัติการฯ	จำนวนเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR)	ผลการดำเนินงาน			
				บรรลุเป้าหมาย		ไม่บรรลุเป้าหมาย	
				จำนวน (OKR)	ร้อยละ (%)	จำนวน (OKR)	ร้อยละ(%)
1	ยกระดับคุณภาพบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น	18	32	29	90.63	3	9.38
2	การผลิตและพัฒนาครู	16	21	18	85.71	3	14.29
3	การยกระดับคุณภาพการศึกษา	22	29	28	96.55	1	3.45
4	การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	14	21	16	76.19	5	23.81
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>70</b>	<b>103</b>	<b>91</b>	<b>88.35</b>	<b>12</b>	<b>11.65</b>

**สรุปผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)  
ภายใต้แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567**

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายใต้แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 มีแผนปฏิบัติการ 4 เรื่องประกอบด้วย 1) ยกระดับคุณภาพบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น 2) การผลิตและพัฒนาครู 3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา และ 4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สามารถสรุปผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการฯ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

### 1. ยกระดับคุณภาพบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น

#### 1.1 ผลงานที่สามารถดำเนินงานได้สำเร็จผลตามเป้าหมาย อาทิ

- โครงการที่น้อมนำศาสตร์พระราชาลักษณ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวพระราชดำริ มาบูรณาการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนจำนวน 15 โครงการ
- บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมาย ร้อยละ 81.33
- บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ร้อยละ 83.17
- หลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนท้องถิ่น หลักสูตรบูรณาการจากการพัฒนาหลักสูตรโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ จำนวน 5 หลักสูตร
  - จำนวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพื้นที่ 35 หมู่บ้าน
  - โครงการ/กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าไปพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการให้มีสุขภาพดีและพึ่งพาตัวเองได้ จำนวน 7 โครงการ
  - งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติที่มีค่านำหนักตั้งแต่ 0.8 ขึ้นไป จำนวน 35 เรื่อง
  - นักวิจัยต้นแบบ (mentoring / coaching) เพื่อสร้างขีดความสามารถการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการวิจัย จำนวน 5 คน
  - ประชาชนในท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่นที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.94
  - หลักสูตรบูรณาการจากการพัฒนาหลักสูตรโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 หลักสูตร

- หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนร่วม/ภาคีเครือข่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงานวิจัย พื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น (LRU Social Network) จำนวน 50 หน่วยงาน
- โรงเรียนพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไปร่วมพัฒนาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา (ในปีงบประมาณนั้น) จำนวน 20 โรงเรียน
- จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่เกิดจากโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 4 แห่ง
- จำนวนนวัตกรรม/องค์ความรู้ด้านการเกษตร ของศูนย์ฝึกเกษตรกร (ข้าไก่เขียว) ที่ถ่ายทอดให้เกษตรกรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือต่อยอดสร้างมูลค่าทางการเกษตร 8 นวัตกรรม/องค์ความรู้
  - จำนวนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เกิดจากการสร้างเครือข่ายเกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmer) ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและจำนวนแรงงานด้านโลจิสติกส์ในพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 347 ราย
  - มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสนองยุทธศาสตร์จังหวัด จำนวน 16 โครงการ
  - ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น ด้านเศรษฐกิจและสังคม และจำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือถูกนำไปใช้สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ รวมถึงมีโครงการร่วมทุนกับภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
  - ผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่จดลิขสิทธิ์ จำนวน 11 ผลงาน
  - เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก และแหล่งทุนภายใน โดยด้านมนุษยศาสตร์ 19,932,874 บาท และด้านวิทยาศาสตร์ 10,581,101 บาท รวมทั้งสิ้น 30,513,975 บาท
- จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ จำนวน 19 ครั้ง
- โครงการขับเคลื่อนพลัง Soft Power บนฐานภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น จำนวน 15 โครงการ
- โครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณีท้องถิ่น และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจำนวน 11 โครงการ
- โครงการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ จำนวน 2 โครงการ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม (MOU) จำนวน 32 แห่ง
- เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในหรือต่างประเทศ รูปแบบออนไลน์ หรือออนไลน์และสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชน
- จำนวนแรงงานด้านโลจิสติกส์ในพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 166 คน

## 1.2 แผนงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 เรื่องที่ 1 ยุทธศาสตร์คุณภาพบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 3 แผนงาน ดังนี้

- บุคลากรสายวิชาการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
- ประชาชนในท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตสูงขึ้นตามเป้าหมาย
- จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล Scopus หรือในประกาศ ก.พ.อ.

(รายละเอียดปรากฏข้อมูลในตารางที่ 1 หน้าที่ 11 - 56)

## 2. การผลิตและพัฒนาครู

### 2.1 ผลงานที่สามารถดำเนินงานได้สำเร็จผลตามเป้าหมาย อาทิ

- มีเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาครูทั้งในและต่างประเทศ
- ร้อยละของนักศึกษาครูที่สอบผ่านการขอรับใบประกอบวิชาชีพครูและมีสมรรถนะตามแนวทางการผลิตครู โดยใช้ PTRU Model
- มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูและโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่นำไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่น 11 โครงการ
- มีหลักสูตรพัฒนาบัณฑิตครูที่เข้าสู่วิชาชีพฐานสมรรถนะ ที่ตอบโจทย์ความต้องการเชิงพื้นที่และหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ สำหรับครูประจำการ จำนวน 4 หลักสูตร
- อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตร์ และครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 80
- มีวารสารครุศาสตร์เข้าฐาน TCI กลุ่ม 2 และมีนวัตกรรมจัดการเรียนรู้เน้นเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมการเรียนรู้จากนักศึกษาครู และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 20 โรงเรียน
- มีการจัดกิจกรรมทักษะทางวิชาการให้กับนักศึกษาครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และโรงเรียนในท้องถิ่น

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ให้กับโรงเรียนในจังหวัดเลย จำนวน 10 โรงเรียน
- โรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การวิจัยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ช่วงปฐมวัย/ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 5 โรงเรียน
- มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้ตามเป้าที่กำหนด
- มีนักเรียนผ่านการทดสอบทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้งานพื้นฐานได้ และนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ/รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
- มีระบบ E-office ในการทำงานด้านเอกสารในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

(รายละเอียดปรากฏข้อมูลในตารางที่ 2 หน้าที่ 57 - 66)

## 2.2 แผนงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 เรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู มีแผนงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 3 แผนงาน ดังนี้

- หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ครูและบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีผลงานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนและการทำงานตีพิมพ์เผยแพร่
- ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (RT NT O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

### 3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา

#### 3.1 ผลงานที่สามารถดำเนินงานได้สำเร็จผลตามเป้าหมาย อาทิ

- โครงการภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ยกตัวอย่างเช่น จำนวนเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน (Learn beyond Classroom) จำนวนหน่วยงานหรือองค์กรที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) 93 แห่ง เป็นต้น ทั้งนี้ เกิดจากการดำเนินโครงการต่อเนื่องในระยะหลายปีในการสร้างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมผลิตบัณฑิตและแหล่งฝึกประสบการณ์

- มีนักศึกษาที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิศวกรสังคมมีทักษะทางวิศวกรสังคม ร้อยละ 80
- มีโครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา เพื่อส่วนตัว สังคมและสาธารณประโยชน์ ในลักษณะกิจกรรมชุมนุม ชมรมสาธารณะประโยชน์ และกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีไทย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงมีการอบรมพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่กำหนดโดยสถาบัน ร่วมกับคณะ 5 คณะ ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี
- มีโครงการปลูกฝังหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และสำนึกในความเป็นไทยแก่นักศึกษา
- นักศึกษาสอบผ่านสมรรถนะทางด้านดิจิทัลและมีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อทดสอบตามมาตรฐานทางความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนน 450) หรือ ทดสอบมาตรฐานตามความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR อยู่ในระดับ B1 ตามเป้าหมาย
- มีโครงการการให้บริการด้านสุขภาพและสุขภาพวะ แก่นักศึกษาด้านร่างกาย สภาพจิตใจ ภาวะการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สุรา บุหรี่
- การบริการการกู้ยืมทุนเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) สำหรับนักศึกษาหรือทุนการศึกษาอื่น ๆ และพัฒนาระบบสารสนเทศงานทุนเพื่อพร้อมใช้งานเป็นปัจจุบัน และลดต้นทุนในการทำงาน
- มีโครงการบริการด้านแนะแนวและให้คำปรึกษา และระบบการให้คำปรึกษาแนะแนวการศึกษา หรือ มีการร่วมมือกับโรงพยาบาลเพื่อให้คำปรึกษาสภาพจิตและแนะแนวอาชีพ
- จำนวนแผนงานและโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานของนักศึกษาและศิษย์เก่า และตลาดนัดแรงงานเพื่อนักศึกษา 1 โครงการ
- การมีงานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 94.75
- หลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน ที่เปิดรับศิษย์เก่า ประชาชน และแรงงานในพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น เพื่อเสริมสมรรถนะ (Upskill, Reskill, New skill) ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่สากล
- มีหลักสูตรอบรมระยะสั้น โดยเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ อบรมแก่บุคคลทั่วไป จำนวน 5 หลักสูตร

- มีการจัดทำรายวิชาออนไลน์บนระบบ LOOCs หรือ MOOCs และชุดเรียนรู้ออนไลน์เพิ่มขึ้นครอบคลุม รองรับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมหน่วยกิต (LRU-MOOC)
  - วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่เป็นวารสารใหม่เข้ารับการประเมินให้อยู่ในฐาน TCI หรือได้รับการยกระดับให้อยู่ในฐาน TCI ที่สูงขึ้น และมีการพัฒนาวารสารทางวิชาการ วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ (JSET)
  - หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) และ/หรือ Spin-off จำนวน 10 หลักสูตร
  - มีอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ทั้งสำหรับนักศึกษาทั่วไป และนักศึกษาผู้พิการ
- (รายละเอียดปรากฏข้อมูลในตารางที่ 3 หน้าที่ 67 - 80)

### 3.2 แผนงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ภายใต้แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 เรื่องที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีแผนงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 1 แผนงาน คือ จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่ที่มหาวิทยาลัยให้การส่งเสริมและสนับสนุน และ/หรือ Spin-off ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

#### 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

##### 4.1 ผลงานที่สามารถดำเนินงานได้สำเร็จผลตามเป้าหมาย อาทิ

- มีโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร ให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัลและสมรรถนะใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐ ได้ 88.05 คะแนน (ผ่าน) และความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย ผ่านตามเป้าหมายตัวชี้วัด
- มหาวิทยาลัยมีรูปแบบการให้บริการ/การทำงานด้วยระบบสารสนเทศ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เข้าร่วมการประเมินและจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University Ranking) โดยได้อันดับที่ 425 ของมหาวิทยาลัยโลก และมีอันดับผลคะแนนการพัฒนายั่งยืน Times Higher Education Impact Ranking สูงขึ้น ในอันดับ 1,500+
- ผลคะแนนการบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ ผลคะแนนการบริหารระดับสถาบัน คะแนนการประกันคุณภาพภายใน
- มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการของศูนย์ฝึกเกษตรกร (ซ่าไก่เขี่ย)
- การทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุก ร่วมกับคณะ หน่วยงานผ่านเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยมีอยู่และเครือข่ายใหม่ จำนวน 10 โรงเรียนและในสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์
- มีการดำเนินกิจกรรม หรือ การดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 2 กิจกรรม
- มีการดำเนินการยกย่อง หรือปรับปรุงข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 3 เรื่อง

(รายละเอียดปรากฏข้อมูลในตารางที่ 4 หน้าที่ 81 - 89)

## 4.2 แผนงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 เรื่องที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีแผนงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 5 แผนงาน ดังนี้

- ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลัง
- ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลัง
- รายได้ศูนย์ฝึกเกษตร (ชำไก่เขี่ย) ที่ยังไม่หักค่าใช้จ่าย เนื่องจากยังไม่มีระบบจัดเก็บรายได้
- มหาวิทยาลัยมีงบประมาณรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินและการให้บริการต่าง ๆ
- มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ Webometrics เทียบเท่าหรือดีขึ้นในแต่ละปี

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาฝ่ายติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยควรมีการเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย หรือการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาเชิงพื้นที่ และควรพัฒนากลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารความสำเร็จและกิจกรรมต่างๆ ทั้งในบริบทของศูนย์ฝึกเกษตรฯ โรงเรียนสาธิตฯ และผลงานวิจัยของคณาจารย์ ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและดึงดูดนักศึกษาและทรัพยากรจากภายนอก
2. มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางในการขับเคลื่อนศูนย์ฝึกเกษตร (ชำไก่เขี่ย) ทำให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิต” และเกิดความยั่งยืนในอนาคต รวมถึงควรมีการประชาสัมพันธ์ การสร้างจุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยวและสันนทาการ อาทิ การปลูกไม้ดอกตามฤดูกาลเพื่อดึงดูดผู้คนมาถ่ายภาพ หรือการจัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ เข้ามาเที่ยวชม การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องตลอดทั้งปี
3. มหาวิทยาลัยควรมีกลไกการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) ในระดับคณะ เพื่อผลักดันตำแหน่งทางวิชาการและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย
4. มหาวิทยาลัยควรมหาแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้นักเรียนผลการทดสอบระดับชาติที่ดีขึ้น

2. ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)  
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567  
“รวมจำนวน 70 แผนงาน/โครงการ”

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น

ประกอบด้วย 18 แผนงาน/โครงการ 32 เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) บรรลุเป้าหมาย 29 OKR คิดเป็นร้อยละ 90.63 รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
1.1		โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3,316,914.00	2,935,186.42	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดีฝ่าย บริหาร 2. ผู้อำนวยการ กองกลาง 3. งานบริหารงาน บุคคล 4. คณะทุกคนะ สำนัก สถาบัน หน่วยงาน	ไม่มี
1	OKR-1	ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการได้รับการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผลการดำเนินงาน : ไม่บรรลุเป้าหมาย OKR  มีจำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 151 คน จากบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 347 คน คิดเป็น ร้อยละ 43.52						
2	OKR-2	ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและ สายสนับสนุน ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมาย ในแต่ละปีงบประมาณ	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ต่อปี ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 81.33 โดยมีโครงการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 1. โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ของงานตรวจสอบ ภายใน 2. โครงการจัดอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพและ ศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรสำนักส่งเสริมและงานทะเบียน						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
3	OKR-3	ร้อยละของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย ได้รับการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการ พัฒนาชุมชนท้องถิ่น (ในปีงบประมาณนั้น)	<p>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70</p> <p>ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR</p> <p>มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภายใต้แผนงาน พื้นฐาน : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อาทิ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) จัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ และการ พัฒนาโครงการร่วมภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ความยั่งยืนฯ จำนวน 142 คน</li> <li>2. กิจกรรมสัมมนาและแลกเปลี่ยนแนวทางจัดซื้อจัดจ้างและ การเบิกจ่ายงบประมาณฯ จำนวน 8 คน</li> <li>3. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาวិชากรสังคมเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น มีอาจารย์เข้าร่วม จำนวน 100 คน</li> <li>4. โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 มีอาจารย์เข้าร่วม จำนวน 63 คน และมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ โครงการยุทธศาสตร์ฯ จำนวน 186 คน รวม 499 คน จากจำนวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน 600 คน ประกอบด้วย</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ผู้บริหาร</li> <li>2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ</li> <li>3) เจ้าหน้าที่งานการเงิน งานพัสดุของคณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ (ไม่รวมลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และ ลูกจ้างรายวัน) คิดเป็นร้อยละ 83.17</li> </ol>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
1.2		แผนงานเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยให้มีศักยภาพสู่การเป็นนวัตกรรมวิจัยท้องถิ่น (Local Research Innovator : LRI) โดยพัฒนาศักยภาพนักวิจัยที่มีประสบการณ์สู่การเป็นนวัตกรรมวิจัยท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	70,000.00	69,780.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 2. สถาบันวิจัยและพัฒนา 3. คณะทุกคนะ	ไม่มี
4	OKR-4	จำนวนนักวิจัยต้นแบบ (mentoring /coaching) เพื่อสร้างขีดความสามารถการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการวิจัย	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : อย่างน้อย 5 คนต่อปี ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR มีจำนวน 5 คน ได้แก่ 1. รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี 2. รศ. ดร.ธัญชัช บุญหนัก 3. ผศ. ดร.สุภาวดี สำราญ 4. ผศ. ดร.สุปราณี สิทธิพรหม 5. ผศ. ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี						
1.3		โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	4,201,200.00	4,201,200.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. คณะทุกคนะ รวมถึงศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 2. กองนโยบายและแผน	ไม่มี
5	OKR-5	ร้อยละของประชาชนในท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตสูงขึ้น (นับรวมกับปีที่ผ่านมา)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน : ไม่บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิตร้อยละ 25.94 รายละเอียดดังนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร้อยละ 13.27 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ร้อยละ 12.67 (คำนวณจากร้อยละผลรวมรายได้ครัวเรือนทั้งหมดหารด้วยจำนวนโครงการทั้งหมด) ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2568 โดยเป็นการพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตสูงขึ้นภายใต้แผนงานพื้นฐาน : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด			
6	OKR-6	ร้อยละของประชาชนในท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่นที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น (นับรวมกับปีที่ผ่านมา)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต ร้อยละ 25.94 ดังนี้ - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร้อยละ 13.27 - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ร้อยละ 12.67							
1.4 แผนงานขับเคลื่อนและหนุนเสริมงานบริการวิชาการและงานโครงการพระราชดำริฯ ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Local Sustainable Development Goals: LSDGs)			ดำเนินการแล้วเสร็จ	720,829.00	720,829.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	คณะกรรมการพิจารณาคลังกรองและขับเคลื่อนฯ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ไม่มี	
7	OKR-7	จำนวนโครงการที่น้อมนำศาสตร์พระราชาลักษณ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวพระราชดำริมาบูรณาการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน (ในปีงบประมาณนั้น)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่า 15 โครงการ ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต จำนวน 15 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลพืชสมุนไพรในชุมชนและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจ เก็บรวบรวมแมลงและหอยทากบก วาดภาพทางสัตววิทยา และการพัฒนาจัดทำคู่มือแมลงและหอยทากบก 3. โครงการสำรวจพันธุ์พืช สร้างเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ และสร้างพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นบ้านในพื้นที่ภูหมากเค็ง ตำบลหนองคัน อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย 4. โครงการบริการวิชาการ รู้ เก็บ อัด ดอง เพื่อการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง 5. โครงการบูรณาการศาสตร์พระราชามาเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สำหรับการสร้างเยาวชนวิถีพอเพียง 6. โครงการการพัฒนาฐานทรัพยากรตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 7. โครงการบริหารจัดการงานวิจัย งานบริการวิชาการและงานโครงการพระราชดำริ 8. โครงการตามแนวพระราชดำริและศาสตร์พระราชาลักษณ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง							

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล ศูนย์ฝึกเกษตรกร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ซ้ำไก่เขียว) 10. โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน: บัญชีครัวเรือน สุวิถีพอเพียงและการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ ปีการศึกษา 2568 11. โครงการน้อมนำแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 12. โครงการการศึกษาดูงานด้านการเมืองการปกครอง การบริหารงานภาครัฐและโครงการในพระราชดำริฯ สำหรับนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ 13. โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ 14. โครงการวิศวะรสังคมนาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 15. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตร (ซ้ำไก่เขียว) ด้วยกระบวนการวิศวะรสังคมนา						
1.5 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			ดำเนินการแล้วเสร็จ	17,296,682.00	15,195,736.38	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และ กิจการพิเศษ 2. คณะทุกคน รวมถึงศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย จังหวัดขอนแก่น 3. กองนโยบายและ แผน	ไม่มี
8	OKR-8	จำนวนหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่ สอดคล้องกับบริบทของชุมชนท้องถิ่น พื้นที่ จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น (สามารถนับซ้ำได้)	<b>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร</b> <b>ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR</b> <b>เกิดผลผลิต จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้</b> 1. หลักสูตรอบรมการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรลูกประคบแห้ง 2. หลักสูตรแกนนำชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพทางกาย (ผู้นำเต้นแอโรบิก ผู้นำการยืดเหยียดสำหรับผู้สูงอายุและการออกกำลังกายโดยใช้ผ้าขาวม้า) 3. หลักสูตรการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลไม้และสมุนไพรในชุมชน 4. หลักสูตรระบบโซล่าเซลล์สำหรับการเกษตร 5. หลักสูตรการพัฒนานวัตกรทางศิลปศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นรวมกิจกรรม PLC 24 ชั่วโมง จำนวน 5 Module						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
9	OKR-9	จำนวนหลักสูตรบูรณาการจากการพัฒนาหลักสูตรโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น (สามารถนับซ้ำได้)	<p>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร</p> <p>ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR</p> <p>เกิดผลผลิต จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หลักสูตรถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้น้ำหมักชีวภาพไปใช้ประโยชน์</li> <li>2. หลักสูตรสาระท้องถิ่นและสื่อวัฒนธรรมประกอบหลักสูตรที่บูรณาการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 5 วัฒนธรรม ได้แก่หนังสืออ่านเพิ่มเติม 5 เรื่อง ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ดอกฝ้ายบาน งานประเพณี ถิ่นไทยเลย</li> <li>2) ผิชนน้ำตำนานบ้านนาข้าว</li> <li>3) แคนมหัศจรรย์ สวนหินผาหินงาม นามคุณหมิง</li> <li>4) ออนซอน น้ำผักสะท้อน เมืองด่านซ้าย</li> <li>5) วัฒนธรรมล้ำค่า ภูมิปัญญาผีตาโชน</li> </ol> </li> <li>3. หลักสูตรการสร้างแกนนำชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย และการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลไม้และสมุนไพรในท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุติดสังคม</li> </ol>						
10	OKR-12	จำนวนโครงการ/กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าไปพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการให้มีสุขภาพดีและพึ่งพาตัวเองได้ (ในปีงบประมาณนั้น)	<p>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ</p> <p>ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR</p> <p>เกิดผลผลิตจำนวน 7 โครงการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงการส่งเสริม พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลภูเรือ จังหวัดเลย</li> <li>2. โครงการสร้างเสริมความรู้ การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย</li> <li>3. โครงการหลักสูตรการสร้างแกนนำชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย และการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลไม้และ</li> </ol>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			<p>สมมุติฐานในท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุติดสังคม ตำบลคอนสา อำเภอบางขัน จังหวัดเลย</p> <p>4. โครงการเพิ่มศักยภาพพื้นฐานอัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น สู่การจัดทำผลิตภัณฑ์: กลุ่มผู้สูงอายุ 16 เมษา ออนไลน์</p> <p>5. โครงการ "เรียนรู้และสร้างสุข: สมมุติฐานจากท้องถิ่นสำหรับผู้สูงวัย"</p> <p>6. โครงการสานพลังผู้สูงวัย บูรณาการภูมิปัญญาสมมุติฐานในชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์</p> <p>7. โครงการเทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับผู้สูงวัย Smart Senior</p>						
11	OKR-14	จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่เกิดจากโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ในปีงบประมาณนั้น)	<p>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : 1 แห่ง</p> <p>ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต จำนวน 4 แห่ง ดังนี้</p> <p>1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย และครู นักเรียน โรงเรียนภูเรือวิทยา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย</p> <p>2. แหล่งเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น (ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย: ชำไก่เขียว)</p> <p>3. แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่เนื้อเศรษฐกิจแบบครบวงจรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่เนื้อ (ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย : ชำไก่เขียว)</p> <p>4. แหล่งเรียนรู้ Smart Farm ศูนย์ฝึกเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ชำไก่เขียว)</p>						
1.6 โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	680,840.00	680,840.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และ กิจการพิเศษ	ไม่มี
12	OKR-10	จำนวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนร่วม/ภาคีเครือข่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงานวิจัยพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น (LRU Social Network) (ในปีงบประมาณนั้น)	<p>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยงาน</p> <p>ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต จำนวน 50 หน่วยงาน ดังนี้</p> <p>1. ที่ว่าการอำเภอท่าลี่</p>					2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ	

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			2. พัฒนาชุมชนอำเภอท่าลี่ 3. ประมงอำเภอท่าลี่ 4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 5. เกษตรอำเภอท่าลี่ 6. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย 7. ทอการค้าจังหวัดเลย 8. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 4 9. สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย 10. สมาพันธ์ SME จังหวัดเลย 11. ประชาธิปไตยก้าวหน้า 12. เกษตรอำเภอปากชม 13. ที่ว่าการอำเภอปากชม 14. พัฒนาการตำบลหาคึมกีร์ 15. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 16. กลุ่มวิสาหกิจโขงเข้มนครหงส์ 17. กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มกาแฟแปลงใหญ่บ้านปากปัด 18. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม 19. สำนักงานจังหวัดเลย 20. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม 21. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากชม 22. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากชม 23. สำนักงานที่ดินอำเภอปากชม 24. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากชม 25. โรงเรียนปากชมวิทยา 26. โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 27. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปากชม 28. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงกลม 29. เทศบาลอำเภอปากชม 30. เทศบาลตำบลเชียงกลม 31. เทศบาลตำบลคอนสา					3. คณะทุกคนะ รวมถึงศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย จังหวัดขอนแก่น 4. สถาบันวิจัยและ พัฒนา 5. กองนโยบายและ แผน	

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			32. องค์การบริหารส่วนตำบลนครหงส์ 33. องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ 34. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบ่อซืน 35. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ 36. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย 37. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย 38. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย 39. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย 40. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมพู 41. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปิด 42. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์ 43. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป่า 44. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล 45. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน 46. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ 47. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว 48. OTOP อำเภอปากชม 49. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกษตรห้วยผักกูด 50. ร้านสวนนายนนท์						
1.7		โครงการพัฒนาหุ้นส่วนทางสังคมสู่การเป็นมหาวิทยาลัย เชิงพื้นที่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	220,000.00	220,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดีฝ่าย นโยบายและแผน และ กิจการพิเศษ 2. คณะทุกคนะ รวมถึงศูนย์การศึกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย จังหวัดขอนแก่น 3. กองนโยบายและ แผน	ไม่มี
13	OKR-11	จำนวนหมู่บ้านในพื้นที่ จังหวัดเลย และ จังหวัดขอนแก่น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพื้นที่ (สามารถนับซ้ำได้)	<b>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่า 25 หมู่บ้าน</b> <b>ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR</b> <b>เกิดผลผลิตจำนวน 35 หมู่บ้าน</b> 1. บ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง 2. บ้านอาฮี ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ 3. บ้านนาโป่ง ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย 4. บ้านเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน 5. บ้านชาติ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			6. บ้านดงน้อย ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง 7. บ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินคำ อำเภอเมืองเลย 8. บ้านโคกหนองแก ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง 9. บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ 10. บ้านคอนสา ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม 11. บ้านเพิ่ม ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว 12. บ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง 13. บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน 14. บ้านปลาบ่า ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ 15. บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน 16. บ้านกกบก ตำบลหนองจี่ อำเภอวังสะพุง 17. บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ 18. บ้านโคกสง่า ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย 19. บ้านกกก้านเหลือง ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ 20. บ้านโป่งกว้าง ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ 21. บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย 22. บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย 23. บ้านห้วยผักกูด ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม 24. บ้านร่องจิก ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ 25. บ้านนาค้อ ตำบลปากชม อำเภอปากชม 26. บ้านแสงภา ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว 27. บ้านผาขาว ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว 28. บ้านหนองจี่ ตำบลหนองจี่ อำเภอวังสะพุง 29. บ้านหนองใหญ่ ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง 30. บ้านห้วยป่า ตำบลผาสายยอด อำเภอเอราวัณ 31. บ้านนาอุดม ตำบลผาสายยอด อำเภอเอราวัณ 32. บ้านหนองตม ตำบลผาสายยอด อำเภอเอราวัณ 33. บ้านวังม่วง ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			34. บ้านใหม่ชัยเจริญ ตำบลทรัพย์ไพรวัลย์ อำเภอเอราวัณ 35. บ้านน้ำเย็น ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย						
1.8 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา			ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,080,000.00	2,080,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. คณะทุกคนะ รวมถึงศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย จังหวัดขอนแก่น 2. กองนโยบายและ แผน	ไม่มี
14	OKR-13	จำนวนโรงเรียนพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัด ขอนแก่น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไปร่วม พัฒนาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา (ในปีงบประมาณนั้น)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่า 20 โรงเรียน ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต จำนวน 20 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนวรราชวิทยา 2. โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 4. โรงเรียนภูเรือวิทยา 5. โรงเรียนบ้านโนน ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง 6. โรงเรียนปากชมวิทยา อำเภอปากชม 7. โรงเรียนบ้านดัวน้อย ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย 8. โรงเรียนบ้านห้วยทราย ตำบลนาแกม อำเภอเมืองเลย 9. โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม 10. โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม 11. โรงเรียนบ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ 12. โรงเรียนบ้านหนองปกติ ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ 13. โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอ วังสะพุง 14. โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย 15. โรงเรียนบ้านโนน ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง (โรงเรียนสำหรับการทดลองเครื่องมือ) 16. โรงเรียนชุมชนบ้านนาข้าว ตำบลนาข้าว อำเภอเชียงคาน 17. โรงเรียนบ้านนาโคก ตำบลศรีสงคราม อำเภอเมืองเลย 18. โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม ตำบลปวนพ อำเภอ หนองหิน 19. โรงเรียนบ้านห้วยทอง ตำบลโพหนอง อำเภอด่านซ้าย 20. โรงเรียนบ้านหนองหลวง-ซังสี ตำบลโคกงาม อำเภอ ด่านซ้าย						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
1.9		โครงการศูนย์ฝึกเกษตรกรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ชาไก่เข็ย) เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สร้างเครือข่ายเกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmer) ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	550,000.00	550,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และ กิจการพิเศษ 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. คณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4. คณะวิทยาการจัดการ 5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ไม่มี
15	OKR-15	จำนวนนวัตกรรม/องค์ความรู้ด้านการเกษตรของศูนย์ฝึกเกษตรกร (ชาไก่เข็ย) ที่ถ่ายทอดให้เกษตรกรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือต่อยอดสร้างมูลค่าทางการเกษตร (สามารถนับซ้ำได้)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่า 5 นวัตกรรม/ องค์ความรู้ ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต 8 นวัตกรรม/ องค์ความรู้ (2 นวัตกรรม และ 6 องค์ความรู้) ดังนี้ 1. นวัตกรรมแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง และปุ๋ยหมัก 2. นวัตกรรมน้ำหมักชีวภาพประสิทธิภาพสูง 3. องค์ความรู้การผลิตผลิตภัณฑ์จากโกโก้ 4. องค์ความรู้การเลี้ยงกระต่ายเนื้อ 5. องค์ความรู้การทำปุ๋ยหมักใบลั่นจี่ 6. องค์ความรู้การทำปุ๋ยหมักขี้เสื่อย 7. องค์ความรู้การทำน้ำหมักปลา (ขยะปลาจากแมคโครเลย) 8. องค์ความรู้การทำวัสดุพร้อมปลูก						
16	OKR-16	จำนวนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เกิดจากการสร้างเครือข่ายเกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmer) ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่า 100 รายต่อปี ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต จำนวน 347 ราย โดยมีโครงการ ดังนี้ 1. โครงการอบรมเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแก่ต้นกล้าเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี 2568 ผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน 2. โครงการการบริการวิชาการ รู้ เก็บ อัต ดอง เพื่อการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง ผู้เข้าร่วม จำนวน 106 คน 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลพืชสมุนไพรในชุมชนและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผู้เข้าร่วม จำนวน 107 คน						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจเก็บรวบรวมแมลงและ หอยทากบก วาดภาพทางสัตววิทยาและการพัฒนาจัดคู่มือ แมลงและหอยทากบก ผู้เข้าร่วม จำนวน 94 คน						
17	OKR-17	มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการยกระดับ คุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสนอง ยุทธศาสตร์จังหวัด	<p>คำเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ</p> <p>ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต จำนวน 16 โครงการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงการยกระดับและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อมูลค่าผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาช่องทางการตลาด ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์</li> <li>2. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้านการเกษตรสู่ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มดินปลูกแก้วมังกร ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Zero Waste) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดินปลูกแก้วมังกรนาวป้อม 479 ตำบลร่องจิก อำเภอกูเรือ จังหวัดเลย</li> <li>3. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และการ บูรณาการองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสุขภาพ อาหารและเกษตรปลอดภัย สำหรับภาคี เครือข่ายของหน่วยงานราชการที่ร่วมมือกับคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย</li> <li>4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนไพร่พื้นบ้านด้วยการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเพื่อช่องทางการตลาดและยกระดับ เศรษฐกิจฐานราก ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด ขอนแก่น</li> <li>5. โครงการพัฒนากระบวนการเก็บรักษาวัตถุดิบสำหรับ การแปรรูปผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมียอบแห้งเพื่อยกระดับ เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนบ้านโป่งกวาง ตำบลปลาป่า อำเภอกูเรือ จังหวัดเลย</li> <li>6. โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรที่สำคัญและโดดเด่น ของจังหวัดเลย (เงาะเมืองเลย)</li> </ol>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			<p>7. โครงการการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กล้วยอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย</p> <p>8. โครงการหลักสูตรการสร้างแกนนำชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพทางกาย และการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลไม้และสมุนไพรในท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุติดสังคม ตำบลคอนสา อำเภอปากชม จังหวัดเลย</p> <p>9. โครงการการสร้างเครือข่ายสื่อการเรียนรู้ที่ประดิษฐ์จากผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน บ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย</p> <p>10. โครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นจากข้าวเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์</p> <p>11. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตร (ชาไก่เขี่ย) ด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม</p> <p>12. โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม "เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น" มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ศูนย์ฝึกเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ชาไก่เขี่ย)</p> <p>13. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โคก หนองนา โมเดล ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ชาไก่เขี่ย)</p> <p>14. โครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับระบบ Smart Farming ของแปลงสาธิตในพื้นที่ศูนย์ฝึกเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ชาไก่เขี่ย)</p> <p>15. โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบสภาพภูมิอากาศผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับแหล่งเรียนรู้ Smart Farm ในศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ชาไก่เขี่ย)</p> <p>16. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และยกระดับด้านสุขาภิบาลอาหาร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย</p>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
1.10		แผนงานขับเคลื่อนและหนุนเสริมงานวิจัยที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัย ตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000.00	30,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกัน คุณภาพ 2. สถาบันวิจัยและ พัฒนา 3. คณะทุกคนะ	ไม่มี
18	OKR-18	จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น พื้นที่ จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น ด้านเศรษฐกิจและสังคม (ในปีงบประมาณนั้น)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่า 15 เรื่อง ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต จำนวน 18 เรื่อง ดังนี้ 1. ชื่อผลงานวิจัย ฝ่าย : การสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านนวัตกรรมทางด้านดนตรีและการแสดง เจ้าของผลงาน : ผศ. ดร.คชสิทธิ์ เจริญสุข และ รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี 2. ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ บ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เจ้าของผลงาน : ผศ. ดร.พยุงพร ศรีจันทวงษ์ 3. ชื่อผลงานวิจัย การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยงานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้ากากผีbungเต่าจากอัตลักษณ์ประจำถิ่นสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เจ้าของผลงาน 1) ดร.เยาวพา กองเกต 2) อาจารย์มนตรี คำวัน 3) ผศ.ศรัณย์พัชร จิตพิไล 4) ผศ. ดร.พงษ์พัฒน์ เหล่าคนค้ำ 4. ชื่อผลงานวิจัย การออกแบบและพัฒนาเครื่องดนตรีชอกะบังของชุมชนบ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เจ้าของผลงาน : ผศ. ดร.คชสิทธิ์ เจริญสุข และ รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี 5. ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวฝ่ายพื้นเมืองตามอัตลักษณ์และวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเลย เจ้าของผลงาน 1) ดร.มาริษา ภิรมย์แทน เดอ เบลส์						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			<p>2) รศ.ไทยโรจน์ พงษ์มณี</p> <p>3) ผศ.พชรมณ ใจงามดี</p> <p>6. ชื่อผลงานวิจัย การจัดการองค์ความรู้และถ่ายทอดกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือลายดอกฝ้าย ผ้าลายอัตลักษณ์ ประจำจังหวัดเลย เจ้าของผลงาน 1) ดร.ภัทรานุช ผงสุข 2) นายวิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล 3) ผศ.เปรมชัย มูลหล้า 4) นายธีรภัทร์ อนุชาติ</p> <p>7. ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป ชาย-หญิง กลุ่มทอผ้าไทเลย บ้านก้างปลา จังหวัดเลย เจ้าของผลงาน 1) นายวิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล 2) ผศ.เปรมชัย มูลหล้า 3) ดร.ภัทรานุช ผงสุข 4) ดร.วิไลวรรณ สิมเชื้อ 5) นายธีรภัทร์ อนุชาติ</p> <p>8. ชื่อผลงานวิจัย หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนเมืองด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เจ้าของผลงาน 1) นายพีรภัทร ฉัตรพิบูลย์ ภูเวียง หัวหิน 2) ดร.วีระนุช แยมยิ้ม 3) ผศ.ปิยะนุช เหลืองงาม 4) ดร.แพรวนภา เรียงริสา 5) นายเศรษฐศาสตร์ วัตรโคก</p> <p>9. ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาสื่อข่าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อการจัดการเรียนรู้: กรณีศึกษาชาวบ้านน้ำเย็น ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เจ้าของผลงาน 1) ดร.วีระนุช แยมยิ้ม 2) ผศ.ปิยะนุช เหลืองงาม 3) ดร.แพรวนภา เรียงริสา 4) นายพีรภัทร ฉัตรพิบูลย์ ภูเวียง หัวหิน</p>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			<p>5) นายเศรษฐศาสตร์ วัตรโศก</p> <p>10. ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจากจิ้งหรีดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโปรตีนติดปีก อำเภอปากชม จังหวัดเลย เจ้าของผลงาน 1) ผศ.ดร.สุภาวดี สำราญ 2) ผศ.ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี 3) ผศ.ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร 4) ผศ.ดร.ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ 5) ผศ.ดร.สรินทร์ คุ่มเขต 6) ผศ.กานต์ จันทระ 7) ผศ.ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์</p> <p>11. ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาทักษะยูวเกษตรต้นแบบบนฐานวัฒนธรรมข้าวพันธุ์พื้นเมือง จังหวัดเลย เจ้าของผลงาน 1) ผศ.ปิยะนุช เหลืองงาม 2) ดร.วีระนุช แยมยิ้ม 3) ดร.แพรวณา เรียงริลา 4) นายพีรภัทร ฉัตรพิบูลย์ ภูเวียง หัวเหิม 5) นายเศรษฐศาสตร์ วัตรโศก 6) นางสาวนพพรศิริ เหลืองงาม</p> <p>12. ชื่อผลงานวิจัย กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกงานประเพณีผีขนน้ำ ตำบลนาข้าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน : นางอริศราวรรณ นิยมรัตน์จรูญ</p> <p>13. ชื่อผลงานวิจัย การขับเคลื่อนชุมชนการท่องเที่ยวบ้านหนองบัว อำเภอภูหลวง จังหวัดด้วยกิจกรรมการจัดการบ้านให้เป็นโฮมสเตย์จากแนวคิดการอนุรักษ์และยอดต่อรากเหง้าทางวัฒนธรรมสู่การสร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน เจ้าของผลงาน : รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี</p> <p>14. ชื่อผลงานวิจัย การสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีเส็งกลองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่</p>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			<p>ในเขตการปกครองของ อบต.อาฮี ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย</p> <p>เจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.คชสิทธิ์ เจริญสุข</p> <p>15. ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพออกแบบและพัฒนาลวดลายผ้าทอและผลิตภัณฑ์จากเทคนิคไอโคปรีนซ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฝ้ายตุ่ย บ้านหนองบัว อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย</p> <p>เจ้าของผลงาน : นางสาวณศิริ ศิริพริมา</p> <p>16. ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฝ้ายตุ่ย อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย</p> <p>เจ้าของผลงาน : ผศ.พชรภณ ใจงามดี</p> <p>17. ชื่อผลงานวิจัย เส้นใยภูมิปัญญา: ยกระดับผ้าทอมือจอมมณี สู่ตลาดสากล</p> <p>เจ้าของผลงาน : ผศ.ศรัณย์พัชร จิตพิไล</p> <p>18. ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านแอปพลิเคชันแซทบอท สำหรับพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูป่าเปาะ จังหวัดเลย</p> <p>เจ้าของผลงาน : ผศ. ดร.ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล</p>						
1.11 แผนงานส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา			ดำเนินการแล้วเสร็จ	60,000.00	60,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกัน คุณภาพ 2. สถาบันวิจัยและ พัฒนา 3. คณะทุกคนะ	ไม่มี
19	OKR-19	จำนวนโครงการร่วมทุนกับภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	<p>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : อย่างน้อย 1 โครงการต่อปี</p> <p>ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR</p> <p>เกิดผลผลิตจำนวน 2 โครงการ ได้แก่</p> <p>1. ชื่อโครงการ การสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูงสำหรับอาหารไทยพื้นถิ่นภาคอีสานในตลาดระเบียงเศรษฐกิจ ไทย-ลาว-จีน ด้านซอฟต์แวร์ไทย</p> <p>ผู้ร่วมทุน : บริษัทกรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ จำกัด</p> <p>2. ชื่อโครงการ การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยรถไฟสายอีสานสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์</p>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			ผู้ร่วมทุน 1) บริษัทกรีนแลนด์ โฮลลีย์ จำกัด 2) วิชาทกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านเตื่อ 3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเวฟทราเวล						
20	OKR-20	จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือถูกนำไปใช้ สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ (ในปีงบประมาณนั้น)	<p>ค่าเป้าหมาย (OKR) : 1 ผลงาน</p> <p>ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต จำนวน 8 ผลงาน ดังนี้</p> <p><b>1. ผลงานที่จดสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์</b></p> <p>1.1 โคมไฟต้นดอกไม้ฝ้ายธรรมชาติ วันที่จดสิทธิบัตร วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เจ้าของผลงาน : ผศ. ดร.อิสริยาภรณ์ ชัยกุลลาบ และ นางสาวนพรัตน์ แก้ววงษ์ษา</p> <p>1.2 ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม/เทคโนโลยีกระถางต้นไม้ พีตาโซนหน้าเข็ม วันที่จดสิทธิบัตร วันที่ 20 สิงหาคม 2567 เจ้าของผลงาน 1) รศ.ศักดิ์ชัย พวงจันทร์ 2) ผศ.ยุทธพงษ์ นาคโสภณ 3) อ.พัฒนะ เจริญยิ่ง</p> <p>1.3 ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม/เทคโนโลยีกระถางต้นไม้ พีตาโซนหน้าหวาน วันที่จดสิทธิบัตร วันที่ 20 สิงหาคม 2567 เจ้าของผลงาน 1) รศ.ศักดิ์ชัย พวงจันทร์ 2) ผศ.ยุทธพงษ์ นาคโสภณ 3) อ.พัฒนะ เจริญยิ่ง</p> <p><b>2. ผลงานที่จดอนุสิทธิบัตร</b></p> <p>2.1 เครื่องกวานสำหรับสกัดสาร วันที่จดอนุสิทธิบัตร วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เจ้าของผลงาน 1) ผศ.กานต์ จันทระ 2) ผศ.ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์ 3) ผศ. ดร.ชัยพฤกษ์ หงส์ลัดดาพร 4) ผศ. ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี</p>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			<p>5) ผศ. ดร. ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์</p> <p>6) ผศ. ดร. สรินทร คุ่มเขต</p> <p>2.2 ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม/เทคโนโลยีสู่ตราสี่เทียนซีผิ้ง วันที่จดอนุสิทธิบัตร วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เจ้าของผลงาน ผศ.ดร.อิสรียาภรณ์ ชัยกุลลาบ</p> <p>2.3 ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม/เทคโนโลยีผิงปรุงรส แกงอ่อม วันที่จดอนุสิทธิบัตร วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เจ้าของผลงาน 1) ผศ.เตือนใจ ศิริพาหนะกุล 2) ผศ.ดร.สุภาวดี สำราญ 3) ผศ.บุญเลี้ยง สุพิมพ์ 4) นางสาวณัฐนิชา แก้วรัตน์</p> <p>2.4 โทบนเนอร์ปรับสภาพผิวสารสกัดดอกบัวแดง วันที่จดอนุสิทธิบัตร วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เจ้าของผลงาน 1) ผศ. ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี 2) นายสุรพงษ์ แสงเรณู 3) นายณัฐนันท์ สุวรรณวงค์ 4) นางสาวอรรวรรณ เจริญรัตน์ 5) ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล 6) นางสาวพวงทอง อุดชาชน</p> <p>2.5 สูตรผงสีย้อมธรรมชาติสำหรับย้อมเส้นใยและสิ่งทอ ด้วยการดูดซับบนผงกล้วย วันที่จดอนุสิทธิบัตร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เจ้าของผลงาน 1) ผศ. ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี 2) ผศ. ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์ 3) ผศ. ดร.สุภาวดี สำราญ 4) ผศ. ดร.ชัยพฤกษ์ หงส์รัตดาพร 5) ผศ. ดร.ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ 6) ผศ. ดร. สรินทร คุ่มเขต 7) ผศ. กานต์ จันทระ</p>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
21	OKR-21	จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่จดลิขสิทธิ์ (ในปีงบประมาณนั้น)	<p>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน</p> <p>ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR</p> <p>เกิดผลผลิต จำนวน 11 ผลงานที่จดลิขสิทธิ์ ดังนี้</p> <p>1. ชื่อผลงาน หนังสือเล่มเล่มชุดวิถีของฝ้ายอินทรีย์ จังหวัดเลย เรื่อง กกบก: หมูบ้านฝ้ายอินทรีย์ วันที่ได้รับการจัดแจ้ง วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เจ้าของผลงาน 1) ผศ. ดร.ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ 2) ผศ. ดร.สรินทร์ คุ่มเขต 3) ผศ. ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี 4) ผศ. ดร.สุภาวดี สำราญ 5) ผศ. ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร 6) นางสาวอัจฉรา หนูใหม่</p> <p>2. ชื่อผลงาน หนังสือเล่มเล่มชุดวิถีของฝ้ายอินทรีย์ จังหวัดเลย เรื่อง การผลิตเส้นใยฝ้าย วันที่ได้รับการจัดแจ้ง วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เจ้าของผลงาน 1) ผศ. ดร.ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ 2) ผศ. ดร.สรินทร์ คุ่มเขต 3) ผศ. ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี 4) ผศ. ดร.สุภาวดี สำราญ 5) ผศ. ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร 6) อาจารย์อัจฉรา หนูใหม่</p> <p>3. ชื่อผลงาน หนังสือเล่มเล่มชุดวิถีของฝ้ายอินทรีย์ จังหวัดเลย เรื่อง สีสันเส้นฝ้าย วันที่ได้รับการจัดแจ้ง วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เจ้าของผลงาน 1) ผศ.ดร.ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ 2) ผศ.ดร.สรินทร์ คุ่มเขต 3) ผศ.ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี 4) ผศ.ดร.สุภาวดี สำราญ 5) ผศ.ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร 6) นางสาวอัจฉรา หนูใหม่</p>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			<p>4. ชื่อผลงาน หนังสือเล่มเล่มชุดวิถีของฝ้ายอินทรีย์ จังหวัดเลย เรื่อง เส้นใยสู่มีนผ้า วันที่ได้รับการจัดแจ้ง วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เจ้าของผลงาน 1) ผศ. ดร.ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ 2) ผศ. ดร.สรินทร์ คุ่มเขต 3) ผศ. ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี 4) ผศ. ดร.สุภาวดี สำราญ 5) ผศ. ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร 6) อาจารย์อัจฉรา หนูใหม่</p> <p>5. ชื่อผลงาน หนังสือเล่มใหญ่การพัฒนาทักษะทางสมอง เพื่อจัดการชีวิตสู่ความสำเร็จสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมนิทาน วันที่ได้รับการจัดแจ้ง วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2568 เจ้าของผลงาน : ดร.ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู</p> <p>6. ชื่อผลงาน การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง เศษส่วน เราทำได้ วันที่ได้รับการจัดแจ้ง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เจ้าของผลงาน 1) นางสาวเยาวภา ศรีบุรินทร์ 2) ดร.ชัยมงคล ปินะสา 3) ดร.อนุภูมิ คำยัง 4) รศ. ดร.ภัทราพร เกษสังข์</p> <p>7. ชื่อผลงาน การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หมู่บ้านวัฒนธรรมร่ววงมาตรฐาน วันที่ได้รับการจัดแจ้ง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เจ้าของผลงาน 1) นางสาวภาวิณี พลเวียงคำ 2) รศ. ดร.ภัทราพร เกษสังข์ 3) ดร.ชัยมงคล ปินะสา 4) ดร.อนุภูมิ คำยัง</p> <p>8. ชื่อผลงาน การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง Gub-Gib and The magic lamp วันที่ได้รับการจัดแจ้ง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568</p>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			<p>เจ้าของผลงาน 1) นางสาวจุฑามาศ ตันยะลา 2) ดร.อนุภูมิ ค้ายิ่ง 3) ดร.ชัยมงคล ปินะสา 4) รศ. ดร.ภัทรพร เกษสังข์</p> <p>9. ชื่อผลงาน แอปพลิเคชันสมุนไพรมือเมืองเลยคู่มือท้องถิ่น วันที่ได้รับการจัดแจ้ง วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2567</p> <p>เจ้าของผลงาน 1) อาจารย์สังสรรค์ หล้าพันธ์ 2) ผศ.อิทธิชัย สมศรี 3) ผศ.จิตราภา คนฉลาด 4) อาจารย์เนตรนภา เกียรติเงิน 5) ผศ.จารุวัลย์ รักษมณี 6) ผศ. ดร.กิตติ ตันเมืองปัก 7) อาจารย์ตุลชาติ ศิริวัลลภ 8) อาจารย์วิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล 9) ดร.ชลธิชา จินาพร 10) ผศ.นภัสสร วงเปรี้ยว 11) ผศ.ฐิตินันท์ ธรรมโสม 12) ผศ.สุพัฒน์ พระเมืองคง 13) ดร.วิไลลักษณ์ สุตวิไล</p> <p>10. ชื่อผลงาน ผ้าไหมทอมือลวดลายวิหคเวหา วันที่ได้รับการจัดแจ้ง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568</p> <p>เจ้าของผลงาน 1) ดร.เมทยา อิมเอิบ 2) อาจารย์เยาววิธิดา รัตนพลแสน 3) ผศ.เหมวดี ภายใหญ่</p> <p>11. ชื่อผลงาน คำร้องเพลง ลาก่อน วันที่ได้รับการจัดแจ้ง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568</p> <p>เจ้าของผลงาน 1) อาจารย์กุลธิดา ธนภัญญา 2) อาจารย์ธีรภรณ์ สุทศศรี 3) นางสาวเพ็ญพิชชา ปัญญาศิลป์</p>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
1.12		แผนงานขับเคลื่อนและหนุนเสริมงานวิจัยที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัย ตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) <b>สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)</b> 1) พัฒนาโจทย์วิจัยตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ 2) สร้างความร่วมมือกับภาคีภายนอก ในการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ 3) สร้างกลุ่มงานวิจัยตามจุดเน้น 4) พัฒนาคคลังข้อมูลข้อเสนอโครงการ วิจัย (Research Proposal Bank) 5) ผลักดันการร่วมทุนกับภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	371,600.00	371,600.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกัน คุณภาพ 2. สถาบันวิจัยและ พัฒนา 3. คณะทุกคณะ	ไม่มี
22	OKR-22	เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก และแหล่งทุนภายใน (ในปีงบประมาณนั้น)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : 1) งานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์ 25,000 บาท/คน 2) งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ 60,000 บาท/คน <b>ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR</b> เกิดผลผลิตดังนี้ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอกและแหล่งทุนภายใน <b>รวมทั้งสิ้น 30,513,975 บาท</b> แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้ <b>1) ด้านมนุษยศาสตร์</b> จำนวน 19,932,874 บาท/คน <b>2) ด้านวิทยาศาสตร์</b> จำนวน 10,581,101 บาท/คน ประกอบด้วย <b>1. แหล่งทุนภายนอก รวม 27,770,025 บาท</b> <b>1.1 ด้านมนุษยศาสตร์ 17,732,874 บาท</b> 1.1.1 คณะครุศาสตร์ จำนวน 8 เรื่อง 1,552,464 บาท 1.1.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 6 เรื่อง 1,075,204 บาท 1.1.3 คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 7 เรื่อง 15,105,206 บาท						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			<p><b>1.2 ด้านวิทยาศาสตร์ 10,037,151 บาท</b></p> <p>1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 27 โครงการ 8,600,237 บาท</p> <p>1.2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 5 เรื่อง 1,436,914 บาท</p> <p><b>2. แหล่งทุนภายใน รวม 2,743,950 บาท</b></p> <p><b>2.1 ด้านมนุษยศาสตร์ 2,200,000 บาท</b></p> <p>2.1.1 คณะครุศาสตร์ จำนวน 7 เรื่อง 605,000 บาท</p> <p>2.1.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 7 เรื่อง 855,000 บาท</p> <p>2.1.3 คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 15 เรื่อง 740,000 บาท</p> <p><b>2.2 ด้านวิทยาศาสตร์ 543,950 บาท</b></p> <p>2.2.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 8 เรื่อง 370,000 บาท</p> <p>2.2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 2 เรื่อง 173,950 บาท</p>						
1.13 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Top-tier Journal)			ดำเนินการแล้วเสร็จ	75,540.00	75,539.42	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. คณะทุกคนะ 2. สถาบันวิจัยและพัฒนา 3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ไม่มี
23	OKR-23	จำนวนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติที่มีค่าน้ำหนักตั้งแต่ 0.8 ขึ้นไป (ในปีงบประมาณนั้น)	<p>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง</p> <p>ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต จำนวน 35 เรื่อง ดังนี้</p> <p>1. ชื่อผลงานวิจัย การค้นหาครีวเรือนยากจนเชิงรุกด้วยกระบวนการประชาคมเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำในระดับพื้นที่ อำเภอท่าวัง จังหวัดเลย ค่าน้ำหนัก 0.80 การตีพิมพ์: วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2</p>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			<p>พฤษภาคม-สิงหาคม 2567 หน้า 73-91 เจ้าของผลงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ดร.วีระนุช แยมยิ้ม</li> <li>2) ผศ.ปิยะนุช เหลืองงาม</li> <li>3) ดร.แพรวนภา เรียงริลา</li> <li>4) อาจารย์ภัทร์ สาทสินธุ์</li> <li>5) อาจารย์พิรภัทร ฉัตรพิบูลย์เวียง หัวเหิม</li> </ol> <p>2. ชื่อผลงานวิจัย A Comparison of the Performance of Google Translate in 2018 and 2023 (การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการแปลของโปรแกรม Google Translate ระหว่างปี ค.ศ. 2018 และ ค.ศ. 2023) ค่าน้ำหนัก 0.80 การตีพิมพ์: วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2567 หน้า 73-91 เจ้าของผลงาน: อาจารย์พัทตร์พิมล ปัญญา</p> <p>3. ชื่อผลงานวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเล่นการพนันออนไลน์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ค่าน้ำหนัก 0.80 การตีพิมพ์: Journal of Education and Innovation ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2567 หน้า 312-325 เจ้าของผลงาน: รศ. ดร.วินัส ภัคตินรา</p> <p>4. ปัจจัยการบริหารที่ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ค่าน้ำหนัก 0.80 การตีพิมพ์: Journal of Education and Innovation ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2567 หน้า 479-490 เจ้าของผลงาน: ดร.ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู</p>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			<p>5. ชื่อผลงานวิจัย กระบวนการขับเคลื่อนเด็กและเยาวชนสู่การเรียนรู้และการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน บ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ค่าน้ำหนัก 0.80 การตีพิมพ์: วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2567 หน้า 85-100 เจ้าของผลงาน 1) รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี 2) ผศ. ดร.พชรมณ ใจงามดี 3) ผศ. ดร.คชสิทธิ์ เจริญสุข</p> <p>6. ชื่อผลงานวิจัย กระบวนการขับเคลื่อนศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจากเปลือก บ้านห้วยตาด อำเภอนาดัง จังหวัดเลย ค่าน้ำหนัก 0.80 การตีพิมพ์: วารสารจันทร์เกษมสาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2567 หน้า 1-16 เจ้าของผลงาน 1) รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี 2) รศ.นัยนา อรรถนัทธ 3) ผศ. ดร.พชรมณ ใจงามดี 4) ผศ. ดร.คชสิทธิ์ เจริญสุข</p> <p>7. ชื่อผลงานวิจัย การสร้างแบบฝึกหัดกีตาร์คลาสสิกจากเทคนิคการบรรเลงของฟรานซิสโกทาร์เรกา ในบทเพลงคาปริชโซอาราเบ แกรนด์โคตา และแวริเอชัน ออน เดอะ คาร์นิวัล ออฟ เวนิชค่าน้ำหนัก 0.80 การตีพิมพ์: วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2567 หน้า 112-126 เจ้าของผลงาน: อาจารย์ชานน สืบสม</p> <p>8. ชื่อผลงานวิจัย ออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน ค่าน้ำหนัก 0.80</p>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			<p>การตีพิมพ์: วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2567 หน้า 50-64 เจ้าของผลงาน: ผศ. ดร.อิสริยาภรณ์ ชัยกุลลาบ</p> <p>9. ชื่อผลงานวิจัย Raising Thai EFL Primary School Teachers' Cultural Awareness through Lesson Designs ค่าน้ำหนัก 0.80 การตีพิมพ์: NIDA Journal of Language and Communication, (NIDAJLC) Volume 29 Issue 46 July-December 2024 หน้า 67-88 เจ้าของผลงาน: ผศ. ดร.พัชรินทร์ ดวงศรี</p> <p>10. ชื่อผลงานวิจัย ภูมิอนามบ้านก้างปลา: แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากต้นก้างปลา ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนบ้านก้างปลาอำเภอเมือง จังหวัดเลย ค่าน้ำหนัก 0.80 การตีพิมพ์: วารสารวิเทศศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 หน้า 145-159 เจ้าของผลงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี</li> <li>2) ดร.วีระนุช แยมยิ้ม</li> <li>3) ผศ.ปิยะนุช เหลืองงาม</li> <li>4) อาจารย์ พีรภัทร ฉัตรพิบูลย์ หัวเหมิ</li> </ol> <p>11. ชื่อผลงานวิจัย การสำรวจการปนเปื้อนเชื้อปรสิตและการลดเชื้อปรสิตในผักสดที่จำหน่ายในตลาดสด จังหวัดเลย ค่าน้ำหนัก 0.80 การตีพิมพ์: วารสารสาธารณสุขล้านนา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2567 หน้า 31-40</p>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			<p>เจ้าของผลงาน 1) นางสาวอรฉัตร แก้วภูเขียว 2) นางสาวพิจิตรา กุณเสนา 3) นางสาวอัญญลักษณ์ รักบ้านดอน 4) นางสาวมะลิวัลย์ กระจ่างศรี 5) นางสาวจันทิมา กันทรรม 6) ผศ.บุญเลี้ยง สุพิมพ์</p> <p>12. ชื่อผลงานวิจัย ความหลากหลายชนิดและความชุกชุมของ หอยทากบกในเขตวนอุทยานน้ำตกห้วยเลา อำเภอลำ ภูหลวง จังหวัดเลย ค่าน้ำหนัก 0.80 การตีพิมพ์: วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2567 หน้า 711-728 เจ้าของผลงาน: ผศ. ดร.กิตติ ตันเมืองปัก</p> <p>13. ชื่อผลงานวิจัย การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์เซลลู เลสและปริมาณธาตุอาหารหลัก ในวัสดุเลี้ยงดักแด้มะพร้าว ค่าน้ำหนัก 0.80 การตีพิมพ์: SCIENCE AND TECHNOLOGY JOURNAL MAHASARAKHAM UNIVERSITY ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2567 หน้า 288-296</p> <p>เจ้าของผลงาน 1) อาจารย์พรชนก บุญลับ 2) ผศ.นภัสสร วงเปรี้ยว 3) ผศ. ดร.กิตติ ตันเมืองปัก</p> <p>14. ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อค้นหา แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่เป้าหมายของ จังหวัดเลย ค่าน้ำหนัก 0.80 การตีพิมพ์: วารสารวิจัยวิชาการ The Journal of Research and Academics วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1</p>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			<p>มกราคม-กุมภาพันธ์ 2568 หน้า 239-254 เจ้าของผลงาน: รศ. ดร.ธนัญชัย บุญหนัก</p> <p>15. ชื่องานวิจัย ความหลากหลายของพรรณไม้ในป่าชุมชน ผาดำ อำเภอนาด่าง จังหวัดเลย ค่าน้ำหนัก 0.80</p> <p>การตีพิมพ์: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 43 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2567 หน้า 357-365 เจ้าของผลงาน: ดร.วิไลลักษณ์ สุทวีไล</p> <p>16. ชื่อผลงานวิจัย คุณค่าทางโภชนาการ ฤทธิ์ต้านอนุมูล อิสระ และคุณภาพด้านจุลชีววิทยาของชาใบกัญชา ค่าน้ำหนัก 0.80</p> <p>การตีพิมพ์: วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2567 หน้า 85-94 เจ้าของผลงาน 1) ผศ.บุญเลี้ยง สุพิมพ์ 2) ผศ.สุระเดช ไชยตอกเกี้ยว 3) ผศ. ดร.อัญชลี โภคะนุช 4) นายสุทิน แสงขมภู 5) ผศ.นภัสสร วงเปรี๊ยะ</p> <p>17. ชื่อผลงานวิจัย แนวทางการจัดการขยะของประชาชน ในเขตเทศบาล ตำบลธาตุ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดเลย ค่าน้ำหนัก 0.80</p> <p>การตีพิมพ์: วารสาร Journal of Advanced Developmen in Enginering and Science ปีที่ 14 ฉบับที่ 40 พฤษภาคม-สิงหาคม 2567 หน้า 80-9- 28 เจ้าของผลงาน: ผศ. ดร.อรทัย จิตไธสง</p> <p>18. ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแก้วมังกร ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ตำบลร่องจิก อำเภอกุเรือ ค่าน้ำหนัก 0.80</p>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			<p>การตีพิมพ์: วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 หน้า 129-135 เจ้าของผลงาน 1) ผศ. ดร.สุภาวดี สำราญ 2) ผศ. ดร.วรินทร์ธร โดพันธ์ 3) ดร.ขวัญคนิษฐ์ อินทรตระกูล 4) ดร.ณัฐธิญา ทริพย์ปัญญากุล</p> <p>19. ชื่อผลงานวิจัย การดูดซับเมทิลีนบลูจากสารละลายโดยใช้ตัวดูดซับจากเปลือกถั่วเหลือง ค่าน้ำหนัก 0.80</p> <p>การตีพิมพ์: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2567 หน้า 59-71 เจ้าของผลงาน 1) ดร.ศิริรัตน์ แจ้งกรณ์ 2) นางสาวสุปรียา กันยาประสิทธิ์ 3) อาจารย์ประยูร ประเทศ 4) นางสาวศิริประภา แจ้งกรณ์ 5) อาจารย์กานดา ปุ่มสิน</p> <p>20. ชื่อผลงานวิจัย การสังเคราะห์ การวิเคราะห์คุณลักษณะและประสิทธิภาพการกักเก็บสารของอนุภาคลิโปโซมสำหรับสารประกอบกลุ่มแคปไซซินอยด์ ค่าน้ำหนัก 0.80</p> <p>การตีพิมพ์: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2568 หน้า 27-39 เจ้าของผลงาน 1) ผศ.สุวิชัย มีสุนา 2) อาจารย์นิรมล ศรีชนะ</p> <p>21. ชื่อผลงานวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างทุนสังคมและความยากจน: กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลตำบลปากชม จังหวัดเลย ค่าน้ำหนัก 0.80</p> <p>การตีพิมพ์: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</p>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			<p>มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2568 หน้า 53-68 เจ้าของผลงาน 1) ดร.กฤมิ เพชรกาญจนางค์ 2) ดร.ขวัญคณิศร์ อินทรตระกูล 3) ผศ. ดร.สุพรรณิ พุกษา 4) ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์ 5) ดร.สัญญาชัย เกียรติทรงชัย</p> <p>22. ชื่อผลงานวิจัย ปัจจัยพยากรณ์การรับรู้ผลกระทบต่อการตั้งครุภัณฑ์ในวัยรุ่นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ค่าน้ำหนัก 0.80 การตีพิมพ์: วารสารวิจัยการพยาบาลและการสาธารณสุข ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2568 หน้า 1-18 เจ้าของผลงาน 1) ภาสิต ศิริเทศ 2) ประกายรัตน์ ทุนิจ 3) วรวิฐา เหมทอง 4) ผศ.บุญเลี้ยง สุพิมพ์ 5) สุรสิงห์สมบัติ สุรนาวังวงศ์ 6) สิทธิศักดิ์ ดีคำ</p> <p>23. ชื่อผลงานวิจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านโภชนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ค่าน้ำหนัก 0.80 การตีพิมพ์: วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2568 หน้า 139-148 เจ้าของผลงาน 1) ผศ.สุระเดช ไชยตอกเกี้ยว 2) ผศ.จิตติมา พิรกมล 3) ผศ. ดร.สุพรรณิ พุกษา 4) นางสาววันเพ็ญ นาโสก 5) นางสาวนิตยา ศรีวิชา 6) รศ. ดร.ธัญชัย บุญหนัก</p>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			<p>24. ชื่อผลงานวิจัย การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี: การศึกษาด้านการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการตลาดภายในองค์กร ค่าน้ำหนัก 0.80</p> <p>การตีพิมพ์: วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกล เชิงนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย สุโขทัย ธรรมาธิราช ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2567 หน้า 182-195 เจ้าของผลงาน: ผศ. ดร.อัญชลี โภกษานุช</p> <p>25.ชื่อผลงานวิจัยการวิจัยและพัฒนาตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย โดยใช้กระบวนการ PDCA ค่าน้ำหนัก 0.80</p> <p>การตีพิมพ์: วารสาร BU Academic Review มหาวิทยาลัย กรุงเทพ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 หน้า 24-39</p> <p>เจ้าของผลงาน 1) ผศ. ดร.อัญชลี โภกษานุช 2) อาจารย์ใหม่คำ ดันติปทุม 3) อาจารย์พิชญา ขุนศรี</p> <p>26. ชื่อผลงานวิจัย Developing Public Relation Media on the Metaverse Platform for Enhancing Engagement by Using Virtual Learning ค่าน้ำหนัก 0.80</p> <p>การตีพิมพ์: Journal of Information Science Research and Practice Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University ปีที่ 42 ฉบับที่ 4 October-December 2024 หน้า 70-87 เจ้าของผลงาน: ผศ. ดร.ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล</p>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			<p>27. ชื่อผลงานวิจัย องค์ความรู้อาหารท้องถิ่นในฐานะผู้ถูกเหียนบนฐานรากของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ค่าน้ำหนัก 0.80 การตีพิมพ์: Journal of Roi Kaensarn Academi ปีที่ 9 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2567 หน้า 382-398 เจ้าของผลงาน: ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล</p> <p>28. ชื่อผลงานวิจัยการพัฒนาโมเดลการจัดการธุรกิจและผลิตภัณฑ์แก้วมังกรผ่านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ค่าน้ำหนัก 0.80 การตีพิมพ์: สหวิทยาการและความยั่งยืนปริทรรศน์ไทย (e-ISSN: 2985-2684) ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2568 หน้า 2-11 เจ้าของผลงาน 1) รศ. ดร.ปฐฎา จันทร์บุญเรือง 2) ผศ.พรรณธรรณ บุตรดีสุวรรณ 3) อาจารย์กิตติยา ศิริวงค์ 4) อาจารย์วรวรรณ ทิมพาคณ</p> <p>29. ชื่อผลงานวิจัย Effect of a dietary iron education programme on iron status and intelligence quotient score among schoolchildren in Phatthalung province, southern Thailand ค่าน้ำหนัก 1.00 การตีพิมพ์: Malaysian Journal of Nutrition ฐาน SJR Q3 December Vol. 30 No.3, 2024 p.335-348 เจ้าของผลงาน: ผศ. ดร.สุพรรณิ พุกษา</p> <p>30. ชื่อผลงานวิจัย Utilizing Community Capital To Promote Sustainable Development With The BCG Model ค่าน้ำหนัก 1.00</p>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			<p>การตีพิมพ์: Educational Administration: Theory and Practice ฐาน scopus Q4 September 17, 2024 Vol. 30 No.6 p.2294-2301 เจ้าของผลงาน 1) ผศ. ดร.สุวารีย์ ศรีปทุมะ 2) ผศ. ดร.สพรณี พฤษกา 3) ผศ. ดร.พรกมล ระหาญนอก 4) ผศ. ดร.กอบกาญจน์ กัปตพล 5) Boonvanich Boonvarichananan 6) Prasert Laobusnanant</p> <p>31. ชื่อผลงานวิจัย The Efficiency of Ram Thai with Nine Square Dance on Physical Performance and genitive Functions: A Model for Elderly School ค่าน้ำหนัก 1.00 การตีพิมพ์: วารสาร Retos ฐาน Scopus Q2 Volume 58, July 2024 p. 836-843 เจ้าของผลงาน: ผศ. ดร.ยรรยงค์ พานเพ็ง</p> <p>32. ชื่อผลงานวิจัย Determining Optimal Mutation Induction of Philodendron billietiae Using Gamma Radiation and In Vitro Tissue ค่าน้ำหนัก 1.00 การตีพิมพ์: Horticulturae 2024 อยู่ในฐาน Web of Science Q1 Volume 10, Issue 11 November 2024 หน้า 1164 เจ้าของผลงาน: ผศ. ดร.รัตนา ขามฤทธิ์</p> <p>33. ชื่อผลงานวิจัย Biomass Production of Azolla microph lla in Rainwater Solution of Coconut Husk ค่าน้ำหนัก 1.00 การตีพิมพ์: International Journal of Agronomy ฐาน SJR Volume 2025, Issue 1, Jan 2025 p.1-19 เจ้าของผลงาน: ดร.ชุตินันท์ เจริญชัย</p>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			<p>34. ชื่อผลงานวิจัย Comparative Effects of Extracts from Black Rice or Pathum Rice Combined with Cereals on Blood Glucose Levels, Serum Insulin Levels and Blood Chemistry in Diabetic Rats ค่าน้ำหนัก 1.00 การตีพิมพ์: Trends in Sciences (Trends Sci. or TiS) ฐาน Scopus Q3 Vol. 21 No. 11 November, 2024 p.8522-8547 เจ้าของผลงาน: ผศ. ดร.สุภาพร สุกใจตรง</p> <p>35. ชื่อผลงานวิจัย Finding a suitable chest x-ray image size for the process of Machine learning to build a model for predicting Pneumonia ค่าน้ำหนัก 1.00 การตีพิมพ์: International Journal of Advances in Intelligent Informatics ฐาน Scopus Q3 Vol 11, No 1, February 2025 p.25-38 เจ้าของผลงาน 1) ผศ. ดร.เกรียงศักดิ์ โยธากักดี 2) รศ. ดร.ธัญชัช บุญหนัก</p>						
24	OKR-25	จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus หรือในประกาศ ก.พ.อ. (ในปีงบประมาณนั้น)	<p>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : 10 เรื่อง</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ไม่บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต ฐานข้อมูล Scopus จำนวน 8 เรื่อง ดังนี้</p> <p>1. ชื่อผลงานวิจัย Effect of a dietary iron education programme on iron status and intelligence quotient score among school children in Phatthalung province, southern Thailand การตีพิมพ์: Malaysian Journal of Nutrition ฐาน SJR Q3 December Vol. 30 No.3, 2024 p.335-348 เจ้าของผลงาน: ผศ. ดร.สุพรรณิ พงษ์ษา</p>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			<p>2. ชื่อผลงานวิจัย Utilizing Community Capital To Promote Sustainable Development With The Bcg Model การตีพิมพ์: Educational Administration: Theory and Practice ฐาน scopus Q4 เจ้าของผลงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ผศ. ดร.สุวารี ศรีปุณณะ</li> <li>2) ผศ. ดร.สพรณี พฤษภา</li> <li>3) ผศ. ดร.พรกมล ระหาญนอก</li> <li>4) ผศ. ดร.กอบกาญจน์ กัปปตพล</li> <li>5) Boonvanich Boonvarichananan</li> <li>6) Prasert Laobusnanant</li> </ol> <p>3. ชื่อผลงานวิจัย The Efficiency of Ram Thai with Nine Square Dance on Physical Performance and genitive Functions : A Model for Elderly School การตีพิมพ์: วารสาร Retos อยู่ในฐาน Scopus Q2 Volume 58, July 2024 p. 836-843 เจ้าของผลงาน: ผศ. ดร.ยรรยงค์ พานเพ็ง</p> <p>4. ชื่อผลงานวิจัย Determining Optimal Mutation Induction of Philodendron billietiae Using Gamma Radiation and In Vitro Tissue การตีพิมพ์: Horticulturae 2024 อยู่ในฐาน Web of Science Q1 Volume 10, Issue 11 November 2024 หน้า 1164 เจ้าของผลงาน: ผศ. ดร.รัตนา ขามฤทธิ์</p> <p>5. ชื่อผลงานวิจัย Biomass Production of Azolla microphlla in RainwaterSolution of Coconut Husk การตีพิมพ์: International Journal of Agronomy ฐาน SJR Volume 2025, Issue 1,Jan 2025 p.1-19 เจ้าของผลงาน: ดร.ชุตินันท์ เจริญชัย</p> <p>6. ชื่อผลงาน Comparative Effects of Extracts from Black Rice or Pathum Rice Combined with Cereals</p>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			<p>on Blood Glucose Levels, Serum Insulin Levels and Blood Chemistry in Diabetic Rats การตีพิมพ์: Trends in Sciences (Trends Sci. or TIS) ฐาน Scopus Q3 Vol. 21 No. 11 November, 2024 p.8522-8547 เจ้าของผลงาน: ผศ. ดร.สุภาวศร สุกใจตรง</p> <p>7. ชื่อผลงาน Finding a suitable chest x-ray image size for the process of Machine learning to build a model for predicting Pneumonia การตีพิมพ์: International Journal of Advances in Intelligent Informatics ฐาน Scopus Q3 Vol 11, No 1, February 2025 p.25-38 เจ้าของผลงาน 1) ผศ. ดร.เกรียงศักดิ์ โยธาทักดี 2) รศ. ดร.ธัญชัช บุญหนัก</p> <p>8) Organic rice production in cement pots comparing transplanting, seed sowing, and broadcasting of seeds การตีพิมพ์: International Journal Organic Agriculture ฐาน Scopus Q1 ค่า Impact 2 Volume 14, Issue 4 December 2024 P.1-15 เจ้าของผลงาน: ดร.ชุตินันท์ เจริญชัย</p>						
		1.14 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในวารสาร วิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Top-tier Journal) โดยยกระดับวารสารวิชาการและวิจัยของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000.00	50,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกัน คุณภาพ 2. สถาบันวิจัยและ พัฒนา 3. คณะทุกคนะ	ไม่มี
25	OKR-24	จำนวนครั้งที่บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Reference journal หรือ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ	<p>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่า 15 ครั้ง</p> <p>ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต รวมทั้งสิ้น จำนวน 19 ครั้ง ดังนี้</p> <p>1. ชื่อผลงานวิจัย Forensic accounting and corporate productivity in Thailand: roles of fraud detection,</p>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			<p>risk reduction and digital capability. Management &amp; Accounting Review (MAR) vol.22 no.2 (2023) p.355-379            เจ้าของผลงาน: ผศ. ดร.ลักสรดา พิษญาธีรนาถ            จำนวนครั้งที่อ้างอิง ปี 2025 (1 ครั้ง)</p> <p>2. ชื่อผลงานวิจัย Adoption of Business Intelligence - Technological, Individual and Supply Chain Efficiency. IEEE DOI: 10.1109/MLBDBI48998.2019.00021.            เจ้าของผลงาน: ผศ. ดร.พิชิต พระพินิจ            จำนวนครั้งที่อ้างอิง ปี 2025 (2 ครั้ง)</p> <p>3. ชื่อผลงานวิจัย High-intensity interval training versus moderate-intensity continuous training for improving physical health in elderly women, NQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing            เจ้าของผลงาน: ผศ. ดร.ยรรยงค์ พานเพ็ง            จำนวนครั้งที่อ้างอิง ปี 2025 (1 ครั้ง)</p> <p>4. ชื่อผลงานวิจัย Phytochemicals, cytotoxicity, inhibitory effect on nitric oxide production and alpha-glucosidase activity, and DPPH scavenging activity of leaf extract from <i>Gymnema inodorum</i>            เจ้าของผลงาน: ผศ. ดร.สุภาษร สกลใจตรง            จำนวนครั้งที่อ้างอิง ปี 2025 (1 ครั้ง)</p> <p>5. ชื่อผลงานวิจัย Effects of beer, wine, and liquor intakes on bone mineral density in older men and women, The American journal of clinical nutrition, vol. 89 no.4 pp. 1188-1196, Katherine L Tucker,            เจ้าของผลงาน: ผศ. ดร.สุพรรณณี พฤกษา            จำนวนครั้งที่อ้างอิง ปี 2025 (2 ครั้ง)</p>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			<p>6. ชื่อผลงานวิจัย The comparative absorption of silicon from different foods and food supplements, British Journal of Nutrition, vol.102 no.6 p. 825-834 เจ้าของผลงาน: ผศ. ดร.สุพรรณิ พุกษา จำนวนครั้งที่อ้างอิง ปี 2025 (2 ครั้ง)</p> <p>7. ชื่อผลงานวิจัย An Asymmetric Chaotic Competitive Swarm Optimization Algorithm for Feature Selection in High-Dimensional Data. Symmetry เจ้าของผลงาน: ดร.สุไพลิน พิชัย จำนวนครั้งที่อ้างอิง ปี 2025 (1 ครั้ง)</p> <p>8. ชื่อผลงานวิจัย The New Exact Solutions of the New Coupled Konno-Oono Equation By Using Extended Simplest Equation Method Mathematical Sciences,. Vol.12,2018, no.6 p.293-301 เจ้าของผลงาน: ผศ. ดร.มนตรี ต่อวันฒนบุญ จำนวนครั้งที่อ้างอิง ปี 2025 (2 ครั้ง)</p> <p>9. ชื่อผลงานวิจัย Thai License Plate Recognition Based on Deep Learning Procedia Computer Science Volume 135, 2018, Pages 214-221 เจ้าของผลงาน 1) ผศ. ดร.วิชัย พ่วงรุ่งโรจน์ 2) ดร.ณรงค์ บุญศิริสัมพันธ์ จำนวนครั้งที่อ้างอิง ปี 2025 (1 ครั้ง)</p> <p>10. ชื่อผลงานวิจัย Automatic Detector for Bikers with no Helmet using Deep Learning. 22nd IEEE 2018. Narong Boonsirisumpun, เจ้าของผลงาน 1) ผศ. ดร.วิชัย พ่วงรุ่งโรจน์ 2) ดร.ณรงค์ บุญศิริสัมพันธ์ จำนวนครั้งที่อ้างอิง ปี 2025 (1 ครั้ง)</p>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			<p>11. ชื่อผลงานวิจัย Recognizing Hand-Woven Fabric Pattern Designs Based on Deep Learning. Advances in Computer communication and computing. เจ้าของผลงาน 1) ผศ. ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ 2) ดร.ณรงค์ บุญศิริสัมพันธ์ จำนวนครั้งที่อ้างอิง ปี 2025 (1 ครั้ง)</p> <p>12. ชื่อผลงานวิจัย Factors affecting safe pesticide-use behaviors among farm plant agriculturists in northeastern Thailand, BMC Public Health, vol.24 no.1 pp.1096 เจ้าของผลงาน: ผศ.บุญเลี้ยง สุพิมพ์ จำนวนครั้งที่อ้างอิง ปี 2025 (1 ครั้ง)</p> <p>13. ชื่อผลงานวิจัย Secretory expression of <math>\beta</math>-mannanase from Bacillus circulans NT 6.7 in Lactobacillus plantarum. Protein Expression and Purification. Volume139, November2017, pp.29-3 เจ้าของผลงาน: ดร.ขวัญคณิตร์ อินทรตระกูล จำนวนครั้งที่อ้างอิง อ้างอิง 2025 (1 ครั้ง)</p> <p>14. ชื่อผลงานวิจัย Manno-oligosaccharides from copra meal: Optimization of its enzymatic production and evaluation its potential as prebiotic. Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre. No.27 (2022) p. 100292. เจ้าของผลงาน: ดร.ขวัญคณิตร์ อินทรตระกูล จำนวนครั้งที่อ้างอิง ปี 2025 (2 ครั้ง)</p>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
1.15		โครงการขับเคลื่อนพลัง Soft Power บนฐานภูมิปัญญา ชนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	725,700.00	620,194.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ 2. คณะทุกคนะ รวมถึงศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย จังหวัดขอนแก่น 3. กองนโยบายและ แผน	ไม่มี
26	OKR-26	จำนวนโครงการขับเคลื่อนพลัง Soft Power บนฐานภูมิปัญญาชนบธรรมเนียมประเพณี ท้องถิ่นจังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น (ในปีงบประมาณนั้น)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : <b>ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ</b> ผลการดำเนินงาน : <b>บรรลุเป้าหมาย OKR</b> เกิดผลผลิต จำนวน <b>15 โครงการ</b> ดังนี้ 1. โครงการมิติความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนชุมชน ผู้ปกครอง ในการจัดการเปลี่ยนขยะเหลือใช้เป็นรายได้ ด้วยแนวคิด Soft Power สู่อินค้าแปรรูปตามอัตลักษณ์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น งบประมาณ 75,700 บาท 2. โครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐาน อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นตามกระบวนการจากปุ๋ยฝ้าย สู่เส้นด้ายย้อมสี ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น งบประมาณ 80,000 บาท 3. โครงการ ผีขนน้ำ: มรดกทางภูมิปัญญาของเมืองเลย สู่ภาพยนตร์สารคดี เสริมสร้างพลัง Soft Power ไทย งบประมาณ 600,000 บาท 4. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน Soft Power จากอัตลักษณ์ท้องถิ่นหน้าากกผีบั้งเต้า งบประมาณ 80,000 บาท 5. โครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐาน อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากผ้าฝ้ายพื้นบ้าน สร้างมูลค่าเพิ่มสู่ศูนย์กลางแฟชั่น ของกลุ่มทอผ้าฝ้ายตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น งบประมาณ 100,000 บาท 6. โครงการการพัฒนาอัตลักษณ์ลายผ้าและกระบวนการ ย้อมสีธรรมชาติกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาอ้อ สู่ผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้ายทอมือ soft power บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น งบประมาณ 70,000 บาท						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			<p>7. โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนเครื่องปั้นดินเผา Soft Power ผีตาโชนด่านซ้าย งบประมาณ 500,000 บาท</p> <p>8. โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ การเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระดับคณะ) งบประมาณ 400,000 บาท</p> <p>9. โครงการจัดแสดงผลการดำเนินงานโครงการ การเพิ่ม ศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบประมาณ 400,000 บาท</p> <p>10. กำกับติดตามประเมินผล โครงการ การเพิ่มศักยภาพ ชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (ระดับคณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) งบประมาณ 100,000 บาท</p> <p>11. โครงการบูรณาการพัฒนาศักยภาพชุมชน และ ต่อยอดองค์ความรู้ Soft Power ประเพณี 3 ผีไทเลย งบประมาณ 300,000 บาท</p> <p>12. โครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นจากข้าว เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ งบประมาณ 500,000 บาท</p> <p>13. โครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ้าทอพื้นเมืองอีสาน งบประมาณ 800,000 บาท</p> <p>14. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือพลังหัตถศิลป์ (Soft Power) สร้างสรรค์ท้องถิ่นไทย งบประมาณ 828,000 บาท</p> <p>15. นำเสนอแสดงผลงานของศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น งบประมาณ 370,000 บาท</p>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
1.16		โครงการทำนุบำรุงเผยแพร่วัฒนธรรมพระพุทธรูป ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	188,000.00	188,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 2. สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม	ไม่มี
27	OKR-27	จำนวนโครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณี ท้องถิ่น และทำนุบำรุง พระพุทธรูป ศาสนา	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต จำนวน 11 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นช่างศิลป์ ชาวเลย งบประมาณ 100,000 บาท 2. โครงการการพัฒนาการประดิษฐ์ดอกไม้ประดับเสา ในอุโบสถวัดศรีโพธิ์ชัยสุการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ ชุมชน บ้านแสงภา ตำบลแสงภา อำเภอหนองหาน จังหวัดเลย งบประมาณ 40,000 บาท 3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย เพื่อพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบประมาณ 182,500 บาท 4. โครงการวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรม ฮีต 12 คอง 14 งบประมาณ 100,000 บาท 5. โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณี เส็งกลองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ในเขตการปกครอง ของ อบต.อาฮี ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย งบประมาณ 80,000 บาท 6. โครงการบูรณาการพัฒนาศักยภาพชุมชนและต่อยอดองค์ ความรู้ Soft Power ประเพณี 3 ผีโหดเลย งบประมาณ 300,000 บาท 7. โครงการการพัฒนาหลักสูตรที่ บูรณาการมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลย งบประมาณ 100,000 บาท 8. โครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยการออกแบบ ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายพื้นบ้าน สร้างมูลค่าเพิ่มสู่ศูนย์กลาง						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			<p>แพชชั่นของกลุ่มทอผ้าฝ้ายตำบลทรายมูล อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น</p> <p>งบประมาณ 100,000 บาท</p> <p>9. โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลยประจำปี 2568</p> <p>งบประมาณ 30,000 บาท</p> <p>10. โครงการลานวัฒนธรรม สืบสานวิถีไทเลย</p> <p>งบประมาณ 30,000 บาท</p> <p>11. โครงการ The Mask: การส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวตามรอยเมืองหน้ากากบนฐานทุนวัฒนธรรมชุมชน</p> <p>งบประมาณ 448,200 บาท</p>						
28	OKR-28	จำนวนโครงการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่	<p>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ</p> <p>ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR</p> <p>เกิดผลผลิต จำนวน 2 โครงการ ดังนี้</p> <p>1. โครงการวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรม ฮีต 12 คอง 14</p> <p>งบประมาณ 100,000 บาท</p> <p>2. โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น “ฮีตสิบสอง”</p> <p>งบประมาณ 30,000 บาท</p>						
29	OKR-29	เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งใน หรือต่างประเทศ รูปแบบออนไลน์ หรือออนไลน์	<p>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : อย่างน้อย 1 ครั้ง</p> <p>ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR</p> <p>โครงการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นช่างศิลป์ชาวเลย โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานภายนอก</p> <p>(ผลผลิตคือ คู่มือช่างศิลป์ชาวเลย)</p>						
30	OKR-30	สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทางด้าน ศิลปวัฒนธรรม (MOU)	<p>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : อย่างน้อย 1 แห่ง</p> <p>ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR</p> <p>เกิดผลผลิต จำนวน 32 แห่ง ดังนี้</p>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (ยกระดับบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น)	รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			1. สถาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห่งประเทศไทย 2. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 31 แห่ง						
1.17 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม			ดำเนินการแล้วเสร็จ	678,200.00	678,200.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 2. สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม	ไม่มี
31	OKR-31	สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับ ชุมชน	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : 1 แหล่งเรียนรู้ ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR โครงการลานวัฒนธรรม สืบสานวิถีไทยเลย						
1.18 โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ในพื้นที่ จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น			ดำเนินการแล้วเสร็จ	300,000.00	171,514.19	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ 2. ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย จังหวัดขอนแก่น	ไม่มี
32	OKR-32	จำนวนแรงงานด้านโลจิสติกส์ในพื้นที่ จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่าปีละ 100 คน ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR มีผู้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รวม 166 คน จำนวน 2 สาขา ได้แก่ 1) สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า จำนวน 78 คน 2) สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง จำนวน 88 คน						
รวมงบประมาณแผนฯ เรื่องที่ 1				31,615,505.00	28,898,619.41				

ตารางที่ 2 ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ประกอบด้วย 16 แผนงาน/โครงการ 21 เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) บรรลุเป้าหมาย 18 OKR คิดเป็นร้อยละ 85.71 รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การผลิตและพัฒนาครู)	ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
2.1		โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตครู เพื่อการทดสอบ รับใบประกอบวิชาชีพครู	ดำเนินการแล้วเสร็จ	65,000.00	65,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ 2. คณะครุศาสตร์	ไม่มี
2.2		โครงการการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูในการเตรียมรับ การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และ ประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู		1,195,714.00	992,718.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		
1	OKR-33	ร้อยละของนักศึกษาครูที่สอบผ่านการขอรับ ใบประกอบวิชาชีพครู	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้เข้าสอบ ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR บัณฑิตคณะครุศาสตร์สอบใบประกอบวิชาชีพครูผ่าน ร้อยละ 90						
2.3		โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ครูเลย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	4,265,557.00	3,347,878.34	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		
2	OKR-34	ร้อยละของนักศึกษาครูที่มีสมรรถนะตามแนว ทางการผลิตครู โดยใช้ PTRU Model	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR บัณฑิตคณะครุศาสตร์ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะตามแนว ทางการผลิตครู โดยใช้ PTRU Model ร้อยละ 95						
2.4		โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	317,324.00	317,324.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ 2. คณะครุศาสตร์ 3. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย	ไม่มี
3	OKR-35	จำนวนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของ นักศึกษาครูและโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย ที่นำไปใช้พัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่น	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต จำนวน 11 โครงการ ดังนี้ 1. นวัตกรรมทางการศึกษาที่มาจากฐานคิดข้าวพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์จากข้าวพันธุ์พื้นเมือง ด้วยกระบวนการของนักศึกษา จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การผลิตและพัฒนาครู)	ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			2. แบบวัดคุณลักษณะตามสมรรถนะครูของครู Strong Teachers สำหรับครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 3. สื่อ/นวัตกรรมการจัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function) จำนวน 5 ชิ้น 4. นวัตกรรมหนังสืออ่านเพิ่มเติมของนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลย “ดอกฝ้ายบาน งานประเพณี ถิ่นไทยเลย” 5. นวัตกรรมหนังสืออ่านเพิ่มเติมของนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลย “ผิชนน้ำตำนาน บ้านนาข้าว” 6. นวัตกรรมหนังสืออ่านเพิ่มเติมของนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลย “แดนมหัศจรรย์ สวนหินผาหินงาม นามคุณหมิง” 7. นวัตกรรมหนังสืออ่านเพิ่มเติมของนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลย “ออนซอน น้ำผัก สะทอน เมืองด่านซ้าย” 8. นวัตกรรมหนังสืออ่านเพิ่มเติมของนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลย “วัฒนธรรมล้ำค่า ภูมิปัญญา ผีตาโชน” 9. นวัตกรรมคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา “บัลลังก์เศรษฐี” 10. นวัตกรรมคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 4 นวัตกรรม ได้แก่ 1) Gold Venture 2) Geometric Unravel 3) นักล่าสมบัติแห่งตรีโกณ 4) Battle Math 11. นวัตกรรมชุดการเรียนรู้การสอนสะเต็มศึกษา (STLEAM Education) สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 5 นวัตกรรม ได้แก่						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การผลิตและพัฒนาครู)	ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			1) STLEAM ร่มชูชีพ 2) STLEAM Four Math เครื่องดูดฝุ่น 3) STLEAM รถพลังงานน้ำ 4) STLEAM สะพาน 5) Tower Bridge						
2.5 โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครู ฐานสมรรถนะ			ดำเนินการแล้วเสร็จ	106,902.00	106,902.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ 2. คณะครุศาสตร์	ไม่มี
4	OKR-36	จำนวนหลักสูตรพัฒนาบัณฑิตครู ที่เข้าสู่วิชาชีพฐานสมรรถนะ ที่ตอบโจทย์ ความต้องการเชิงพื้นที่	<b>คำเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร</b> <b>ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR</b> <b>จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่</b> 1. หลักสูตรการพัฒนาบัณฑิตทางศิลปศึกษาเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น 2. หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะตามสมรรถนะ ครูของครู Strong Teachers สำหรับครูในโรงเรียนขนาด เล็กที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา บริบทและความต้องการ จำเป็นเร่งด่วนเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นรวมกิจกรรม PLC 24 ชั่วโมง จำนวน 5 Module 3. หลักสูตรสาระท้องถิ่นและสื่อวัฒนธรรมประกอบหลักสูตร ที่บูรณาการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการ อ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ จังหวัดเลย จำนวน 5 วัฒนธรรม ได้แก่หนังสืออ่านเพิ่มเติม 5 เรื่อง ดังนี้ 1) ดอกฝ้ายบาน งานประเพณี ถิ่นไทเลย 2) ฝิ่นน้ำตำนานบ้านนาข้าว 3) แดนมหัศจรรย์ สวนหินผาหินงาม นามคุณหมิง 4) ออนซอน น้ำผักสะท้อน เมืองด่านซ้าย 5) วัฒนธรรมล้ำค่า ภูมิปัญญา ฝิ่นโขน 4. หลักสูตรการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับ ครูที่ปรึกษา						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การผลิตและพัฒนาครู)	ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
2.6 โครงการพัฒนาครูของครูเพื่อยกระดับสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ			ดำเนินการแล้วเสร็จ	559,436.00	446,326.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 2. คณะครุศาสตร์ 3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ไม่มี
5	OKR-37	ร้อยละของอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตร์และครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR 1. ครูประจำการทั่วไป บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องและศิษย์เก่า สามารถนำความรู้ ความเข้าใจไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 80 2. ผู้บริหาร ครูประจำการ ครูพี่เลี้ยง บุคลากรทางการศึกษาและศิษย์เก่าที่อยู่ในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้รับการ re-skill, up-skill and new skill ให้เป็นนวัตกรทางการศึกษาตามสมรรถนะ PTRU Model ร้อยละ 80						
2.7 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาครูและบัณฑิตครูที่เข้าสู่วิชาชีพ			ดำเนินการแล้วเสร็จ	396,700.00	268,140.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 2. คณะครุศาสตร์ 3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ไม่มี
2.8 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนาครู				276,018.00	276,018.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		
6	OKR-38	จำนวนเครือข่ายที่เสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาครู และบัณฑิตครูที่เข้าสู่วิชาชีพ และเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาครูทั้งในและต่างประเทศ โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่า 70 เครือข่าย ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต จำนวน 89 เครือข่าย						
2.9 โครงการการพัฒนาวารสารครุศาสตร์เข้าฐาน TCI			ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000.00	50,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 2. คณะครุศาสตร์	ไม่มี
7	OKR-39	วารสารครุศาสตร์เข้าฐาน TCI กลุ่ม 2	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : วารสารเข้าฐาน TCI กลุ่ม 2 ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR วารสารครุศาสตร์เข้าฐาน TCI กลุ่ม 2						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การผลิตและพัฒนาครู)	ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
2.10		โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	230,000.00	226,956.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ 2. คณะครุศาสตร์	ไม่มี
8	OKR-40	หลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพสำหรับครูประจำการ	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : 3 หลักสูตร ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับครูที่ปรึกษา 2. หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัยสำหรับโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3. หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะตามสมรรถนะครูของครู Strong Teachers สำหรับครูในโรงเรียนขนาดเล็กที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา บริบทและความต้องการจำเป็นเร่งด่วน						
2.11		โครงการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมการเรียนรู้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	70,000.00	70,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ 2. คณะครุศาสตร์ 3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ไม่มี
9	OKR-41	จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมการเรียนรู้จากนักศึกษาครูและโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่า 20 โรงเรียน ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต จำนวน 20 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนนวมราชวิทยษา 2. โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 4. โรงเรียนภูเรือวิทยา 5. โรงเรียนบ้านโนน ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง 6. โรงเรียนปากชมวิทยา อำเภอปากชม 7. โรงเรียนบ้านดัวน้อย ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย 8. โรงเรียนบ้านห้วยทราย ตำบลนาแกม อำเภอเมืองเลย 9. โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม 10. โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม 11. โรงเรียนบ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ 12. โรงเรียนบ้านหนองปกติ ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การผลิตและพัฒนาครู)	ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			13. โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง 14. โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย 15. โรงเรียนบ้านโนน ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง (โรงเรียนสำหรับการทดลองเครื่องมือ) 16. โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำขาว ตำบลนาข้าว อำเภอเชียงคาน 17. โรงเรียนบ้านนาโคก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย 18. โรงเรียนบ้านสวนหอมผางาม ตำบลปวนพ อำเภอหนองหิน 19. โรงเรียนบ้านห้วยทอง ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย 20. โรงเรียนบ้านหนองหลวง-ซ่งสี ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย						
2.12 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น			ดำเนินการแล้วเสร็จ	488,340.00	488,340.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ 2. คณะครุศาสตร์ 3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย	ไม่มี
10	OKR-42	การจัดกิจกรรมทักษะทางวิชาการให้กับ นักศึกษาครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช ภัฏเลย และโรงเรียนในท้องถิ่น	<b>คำเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : การประกวดทักษะ วิชาการและเปิดบ้านครุศาสตร์ ครั้งที่ 2</b>  <b>ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR</b> 1. จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางวิชาการเปิดบ้าน ครุศาสตร์วิชาการและการแข่งขันประกวดทักษะทาง วิชาการ รวมเป็น 2 ครั้ง 2. จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อเสริมสร้าง การเป็นนวัตกรทางการศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย Satit Open House โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วม จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อด 2. โรงเรียนภูเรือวิทยา 3. โรงเรียนบ้านนาข้าว 4. โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ 5. โรงเรียนน้ำสวยห้วยปลาตุก						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การผลิตและพัฒนาครู)	ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			6. โรงเรียนบ้านสงเปือย 7. โรงเรียนนาอ้อวิทยา 8. โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 9. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 2 บ้านขอนแก่น 10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งมีการ แข่งขันวิชาการ 4 กลุ่มสาระ ได้แก่ 1) สาระคณิตศาสตร์ 2) สาระภาษาอังกฤษ 3) สาระภาษาไทย 4) สาระการศึกษาปฐมวัย						
11	OKR-44	โรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การวิจัย ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ช่วงปฐมวัย/ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ไปใช้ ประโยชน์	<b>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : 4 โรงเรียน</b> <b>ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR</b> <b>เกิดผลผลิต จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้</b> 1. โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำขาว ตำบลนาข้าว อำเภอเชียงคาน 2. โรงเรียนบ้านนาโคก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย 3. โรงเรียนบ้านสวนหอมผางาม ตำบลปวนพูน อำเภอหนองหิน 4. โรงเรียนบ้านห้วยทอง ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย 5. โรงเรียนบ้านหนองหลวง - ซังสี่ ตำบลโคกงาม อำเภอ ด่านซ้าย						
<b>2.13 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย</b>			<b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>	10,152,947.00	10,152,947.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ 2. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย	ไม่มี
12	OKR-43	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็น ต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ให้กับโรงเรียนในจังหวัดเลย	<b>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : 6 โรงเรียน</b> <b>ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR</b> โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นต้นแบบการจัด การศึกษาด้านคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนใน ท้องถิ่น จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนน้ำสวยห้วยปลาตุก 2. โรงเรียนบ้านตาดซ้อ 3. โรงเรียนชุมชนบ้านโสก 4. โรงเรียนนาอ้อวิทยา						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การผลิตและพัฒนาครู)	ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			5. โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ 6. โรงเรียนบ้านนาข้าว 7. โรงเรียนบ้านก้างปลา 8. โรงเรียนบ้านน้ำภู 9. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 2 บ้านขอนแก่น 10. โรงเรียนบ้านวังแท่น						
13	OKR-51	มีระบบ E-office ในการทำงานด้านเอกสาร ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : 1 ระบบ ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์						
2.14 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะและ ความพร้อมในการดำรงตนอย่างมีความสุขในสังคมไทยและ สังคมโลก			ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,114,100.00	1,114,100.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ 2. คณะครุศาสตร์ 3. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย	ไม่มี
14	OKR-45	ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (RT NT O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ร้อยละ 60 ผลการดำเนินงาน : ไม่บรรลุเป้าหมาย OKR ผลการประเมิน RT ชั้น ป.1 ร้อยละ 82.50 ผลการประเมิน NT ชั้น ป.3 ร้อยละ 49.14 ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ร้อยละ 45.31 ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 ร้อยละ 35.79 ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.6 ร้อยละ 28.37						
15	OKR-46	นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สอบเข้า มหาวิทยาลัยของรัฐได้	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR ร้อยละ 70						
16	OKR-47	จำนวนนักเรียนผ่านการทดสอบทักษะพื้นฐาน ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้งาน พื้นฐานได้	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : 30 คน ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR					1. รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ 2. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย	
17	OKR-48	จำนวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการ ประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ/รางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติ	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : 5 คน ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การผลิตและพัฒนาครู)	ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
2.15 โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการกระบวนการเรียนรู้			ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,406,600.00	1,406,600.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ 2. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย	ไม่มี
18	OKR-49	หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : 1 หลักสูตร ผลการดำเนินงาน : ไม่บรรลุเป้าหมาย OKR ยังไม่เกิดผลผลิต					1. รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ 2. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย	
19	OKR-50	นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เน้นเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนรู้นวัตกรรมปีที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลยและนักศึกษาครู เป็นแนวปฏิบัติ ที่ดี (Best Practice) นำไปเผยแพร่ให้กับ โรงเรียนในท้องถิ่น	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : 4 นวัตกรรม ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR 1. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 2. นวัตกรรมชุดปฏิบัติการเคมีย่อส่วน (Small-scale laboratory) จากนักศึกษาครูเคมี จำนวน 6 ชุด ตามกลุ่ม สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 3. สื่อปริศนาคำทาย 4. เกมหมวดคำศัพท์ สัตว์ สิ่งของ 5. สื่อเกมถอดรหัสภาษา 6. Maht Word Quest 7. เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 8. ผจญภัยในทะเล 9. ต่อคำสุดป่วนชวนหัวหมุน 10. มหัศจรรย์สามผีไทยเลย 11. We Are Word 12. ชิงช้าहरษา					1. รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ 2. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย	

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การผลิตและพัฒนาครู)	ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
2.16 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพในการทำงาน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	577,053.00	455,994.79	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ 2. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย	ไม่มี
20	OKR-52	ครูและบุคลากรมีผลงานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนและการทำงานดีพิมพ์เผยแพร่	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : 1 ผลงาน ผลการดำเนินงาน : ไม่บรรลุเป้าหมาย OKR ยังไม่เกิดผลผลิต						
21	OKR-53	ครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : 15 คน ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR มีบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 39 คน ได้รับการอบรมพัฒนาตนเอง และการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ						
รวมงบประมาณแผนฯ เรื่องที่ 2				21,271,691.00	19,785,244.13				

ตารางที่ 3 ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ประกอบด้วย 22 แผนงาน/โครงการ 29 เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) บรรลุเป้าหมาย 28 OKR คิดเป็นร้อยละ 96.55 รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การยกระดับคุณภาพการศึกษา)	ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
3.1		โครงการสร้างอัตลักษณ์วิศวกรสังคม คนของพระราชฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,292,000.00	1,292,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. คณะทุกคนะ รวมถึงศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 2. กองพัฒนานักศึกษา	ไม่มี
1	OKR-54	ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกระบวนการ พัฒนาวิศวกรสังคมมีทักษะทางวิศวกร สังคม	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิตดังนี้ 1. โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกร สังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนักศึกษาเข้าร่วม ร้อยละ 80 ซึ่งมีการสร้างเครือข่ายนักศึกษาวิศวกรสังคม ผ่านการถ่ายทอดความรู้ขยายผลให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ให้มีทักษะวิศวกรสังคม 4 ประการ ได้แก่ นักคิด นักสื่อสาร นักประสานงาน นวัตกรรม จำนวน 1,600 คน และเกิด นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ อาทิ 1) ผลิตภัณฑ์กะล่าน้ำหอมแก้ปัญหาห้องน้ำมีกลิ่น 2) เทียนหอม ลาเวนเดอร์ 3) สมุด handmade เป็นต้น 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างทักษะการเป็น วิศวกรสังคมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 1,757 คน						
3.2		โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ที่กำหนดโดยสถาบัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	5,247,283.00	4,651,670.90	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 2. กองพัฒนานักศึกษา	ไม่มี
2	OKR-56	มีโครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา เพื่อส่วนตัว สังคมและสาธารณประโยชน์ ในลักษณะกิจกรรมชุมนุม ชมรมสาธารณะ ประโยชน์	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่า 5 ชมรม / คณะละไม่น้อยกว่า 4 ชมรม ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR โครงการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เกิดผลผลิต 9 ชมรม ได้แก่						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การยกระดับคุณภาพการศึกษา)	ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			<p>1. โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากปลานิล เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฯ บ้านท่ามะนาว ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย (ผลผลิต: คุกกี้ปลานิล, ไข่อ้วปลานิล, น้ำพริกปลาฟู, คู่มือการพัฒนานวัตกรรมแปรรูปปลานิล, โลโก้ผลิตภัณฑ์)</p> <p>2. โครงการการพัฒนาและถ่ายทอดการทำดอกสบายใจ บ้านเวียงชัย ตำบลนาด้วง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย (ผลผลิต: ทวดนึ่งข้าวเสริมแรง)</p> <p>3. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยแบบองค์รวม Elder Power เต็มสุข เต็มรู้ สูงวัยอยู่ดี โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย (ผลผลิต: ลูกบอลเพื่อสุขภาพ)</p> <p>4. โครงการ อิมอก อิม CHAI (ใจ)ฯ บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย (ผลผลิต: คู่มืออิมอก อิม CHAI (ใจ) แนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน)</p> <p>5. โครงการ DIY ไม้กวาดจากขวดพลาสติก เพิ่มมูลค่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านน้ำภู และกลุ่มวิสาหกิจบ้านปากภู ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย (ผลผลิต: ไม้กวาดจากขวดพลาสติก)</p> <p>6. โครงการ Eco Walk เชียงคาน: บำบัดน้ำเสียด้วยมือเรา ที่ถนนคนเดินเชียงคาน โฮมสเตย์ ร้านอาหาร และร้านค้า ในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ผลผลิต: รถเข็น Eco walk, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย)</p> <p>7. โครงการนวัตกรรมการอบแห้งสมุนไพรจากภูบ่อปิด ด้วยพลังงานธรรมชาติสู่การผลิตผงสมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ที่โรงเรียนผู้สูงอายุพุทธรักษา ชุมชนภูบ่อปิด ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย (ผลผลิต: สมุนไพรสปาแช่เท้า)</p>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การยกระดับคุณภาพการศึกษา)	ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			<p>8. โครงการ “สุขภาวะชุมชน: โดยวิศวกรสังคมกับลูกประคบ” บ้านพรหมมานุสรณ์ ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ผลผลิต: ลูกประคบสมุนไพร)</p> <p>9. โครงการ “วิศวกรสังคมสร้างสรรค์ : ด้วยพลังยาตมสมุนไพร” บ้านจอมมณี ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (ผลผลิต: ยาตมสมุนไพร)</p>						
3	OKR-57	อบรมพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ที่กำหนดโดยสถาบัน ร่วมกับคณะ 5 คณะให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี	<p>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p> <p>ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR</p> <p>การจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย เพื่อพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หอประชุมชุมชนทองวิไล เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะเป็นเลิศตามอัตลักษณ์สถาบันมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,500 คน คิดเป็น 100% ตามตัวชี้วัด</p>						
3.3 โครงการทำนุบำรุงเผยแพร่วัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น			ดำเนินการแล้วเสร็จ	188,464.00	188,464.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 2. กองพัฒนานักศึกษา	ไม่มี
4	OKR-55	นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ	<p>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p> <p>ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR</p> <p>1. โครงการสืบสานงานบุญประจำปีสานสัมพันธ์น้องพี่นักศึกษาเข้าร่วม ร้อยละ 80</p> <p>2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย เพื่อพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 1,500 คน</p> <p>3. การแข่งขันกีฬาภายใน “จันทน์ผาเกมส์” ครั้งที่ 49 นักศึกษาเข้าร่วม 3,410 คน</p>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การยกระดับคุณภาพการศึกษา)	ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
5	OKR-58	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการปลูกฝัง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่า 1,000 คน ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม “อะไรคือที่พึ่ง ที่แท้จริง กาลครั้งหนึ่งในสังสารวัฏ” ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย มีผู้เข้าร่วม 1,200 คน						
6		OKR-59 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ สำนึกในความเป็นไทยแก่นักศึกษา	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่า 1,000 คน ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก ได้แก่ 1) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย 2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 3) สำนักงานจังหวัดเลย ในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และ สืบสานประเพณีงานดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2568 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 คน 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคพิเศษ ผู้เข้าร่วมจำนวน 108 คน						
3.4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งงานบริการ วิชาการ และงานโครงการพระราชดำริฯ โดยการบูรณาการ ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย			ดำเนินการแล้วเสร็จ	785,285.00	785,285.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	คณะทุกคณะ รวมถึงศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น	ไม่มี
7	OKR-60	จำนวนเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน (Learn beyond Classroom)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 70 เครือข่าย ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต จำนวน 98 เครือข่าย โดยรวมจำนวนเครือข่ายที่เกิดจากการดำเนินงานแผนงาน พื้นฐาน โครงการยุทธศาสตร์ฯ คือ โครงการวิศกรสังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การยกระดับคุณภาพการศึกษา)	ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
3.5 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	6,601,563.00	4,619,131.07	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	คณะทุกคณะ รวมถึง ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น	ไม่มี
8	OKR-61	จำนวนหน่วยงานหรือองค์กรที่ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) สหกิจศึกษาและ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : <b>ไม่น้อยกว่า 50 แห่ง</b>  ผลการดำเนินงาน : <b>บรรลุเป้าหมาย OKR</b> เกิดผลผลิต <b>รวมทั้งหมด 93 แห่ง</b> 1. คณะวิทยาการจัดการ 23 แห่ง 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 แห่ง 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 แห่ง 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 แห่ง 5. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ 16 แห่ง 6. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 3 แห่ง 7. สถาบันวิจัยและพัฒนา 12 แห่ง 8. งานวิเทศสัมพันธ์ 7 แห่ง 9. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 8 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2569 ในระบบฐานข้อมูลภาคี เครือข่ายฯ ( <a href="https://coopnet.lru.ac.th/">https://coopnet.lru.ac.th/</a> )						
9	OKR-73	ร้อยละของหลักสูตรได้รับการพัฒนาให้มี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการ ปฏิบัติการจริง (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : <b>ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80</b>  ผลการดำเนินงาน : <b>บรรลุเป้าหมาย OKR</b> <b>100%</b>						
3.6 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้วยสหกิจศึกษา			ดำเนินการแล้วเสร็จ	540,600.00	485,958.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. คณะทุกคณะ รวมถึงศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 2. สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน	ไม่มี
10	OKR-62	ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมสห กิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : <b>ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50</b>  ผลการดำเนินงาน : <b>บรรลุเป้าหมาย OKR</b> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่และให้ความรู้ด้าน สหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการ ทำงาน (CWIE) มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) คิดเป็น ร้อยละ <b>81.93</b>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การยกระดับคุณภาพการศึกษา)	ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
3.7		โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีทักษะสอดคล้องกับ สังคมยุคดิจิทัลและภาวะปกติใหม่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	21,412,021.00	8,157,801.57	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. คณะทุกคนะ รวมถึงศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 2. สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ	งบประมาณ ในส่วนที่ยังไม่ได้ ใช้จ่ายมีสาเหตุ เนื่องมาจาก การกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะ ครุภัณฑ์มีความ ซับซ้อนหลาย ระบบ จึงต้อง พิจารณาคความ ละเอียดใน ระบบต่าง ๆ และสืบราคา จากท้องตลาด จึงต้องใช้ระยะ เวลานาน และ มีการอุทธรณ์ ผลการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ บางรายการ จึงอยู่ระหว่าง รอผลการ พิจารณา
11	OKR-63	ร้อยละของนักศึกษาสอบผ่านสมรรถนะ ทางด้านดิจิทัล	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : <b>ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75</b>  ผลการดำเนินงาน : <b>บรรลุเป้าหมาย OKR</b>  นักศึกษาที่เข้าสอบผ่านระบบออนไลน์ด้วยข้อสอบ LRU-CDL (Loei Rajabhat University Computer Driving License) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 1,421 คน มีนักศึกษาที่สอบผ่านจำนวน 1,027 คน คิดเป็นร้อยละ 80.44  ทั้งนี้ ยังมีรายการครุภัณฑ์ที่ยังอยู่ระหว่างขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างอีกหลายรายการที่ยังไม่ได้ใช้จ่าย งบประมาณและมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้จัดทำ งบประมาณเหลือในปีเพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การยกระดับคุณภาพการศึกษา)	ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
3.8 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ คุณภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย สำหรับศตวรรษที่ 21			ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,550,673.00	2,550,673.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. คณะทุกคณะ รวมถึงศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 2. สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ	ไม่มี
12	OKR-64	ร้อยละของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อทดสอบตามมาตรฐานทาง ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนน 450) หรือทดสอบมาตรฐานตาม ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR อยู่ในระดับ B1	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : <b>ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50</b>  ผลการดำเนินงาน : <b>บรรลุเป้าหมาย OKR</b>  มีนักศึกษาที่มีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษา อังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป จำนวน 1,062 คน จากผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,341 คนคิดเป็น <b>ร้อยละ 79.19</b> โดยมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระยะยาวตามมาตรฐาน CEFR จากการกำกับติดตาม ร่วมกับการดำเนินงานของคณะ อาทิ ฝึกทักษะ 5 บทเรียน ใน English discovery Offline ระดับ Intermediate 1 และสอบผ่าน 80% ในทุกบทเรียน อบรมทบทวนความรู้ และเทคนิคการทำข้อสอบก่อนการสอบ เป็นต้น						
3.9 แผนงานการจัดบริการด้านสุขภาพ และสุขภาวะนักศึกษา			ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,736,530.00	1,736,530.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดีฝ่าย พัฒนานักศึกษา 2. กองพัฒนานักศึกษา	ไม่มี
13	OKR-65	จำนวนโครงการการให้บริการด้านสุขภาพ และสุขภาวะ แก่นักศึกษาด้านร่างกาย สภาพจิตใจ ภาวะการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา เสพติด สุรา บุหรี่	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : <b>ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ</b>  ผลการดำเนินงาน : <b>บรรลุเป้าหมาย OKR</b>  เกิดผลผลิต จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการสนับสนุนกีฬาต้านยาเสพติด 2. เสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2568 3. สนับสนุนและส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การยกระดับคุณภาพการศึกษา)	ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
3.10		แผนงานการจัดบริการให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000.00	50,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดีฝ่าย พัฒนานักศึกษา 2. กองพัฒนานักศึกษา	ไม่มี
14	OKR-66	การบริการการกู้ยืมทุนเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) สำหรับนักศึกษา หรือ ทุนการศึกษาอื่น ๆ และพัฒนาระบบ สารสนเทศงานทุนเพื่อพร้อมใช้งาน เป็นปัจจุบัน และลดต้นทุนในการทำงาน	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : มีแผนงานและโครงการ เพื่อบริการการกู้ยืมทุนเพื่อการศึกษา ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR						
3.11		แผนงานการบริการด้านแนะแนวและให้คำปรึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	119,900.00	119,900.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		
15	OKR-67	จำนวนโครงการบริการด้านแนะแนวและ ให้คำปรึกษา	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : อย่างน้อย 2 โครงการ ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต จำนวน 6 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการจัดอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2568 2. โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาให้มี คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 3. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 4. การอบรมเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ ของคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5. โครงการส่งเสริมการมีงานทำของบัณฑิตเตรียม ความพร้อมสู่โลกของการประกอบอาชีพ ของสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ 6. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและแนะแนวอาชีพ สู่การทำงานอย่างมั่นคง ของคณะวิทยาการจัดการ						
16	OKR-68	มีระบบการให้คำปรึกษา และแนะแนว การศึกษา หรือ มีการร่วมมือกับ โรงพยาบาลเพื่อให้คำปรึกษาสภาพจิต และแนะแนวอาชีพ	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การยกระดับคุณภาพการศึกษา)	ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
3.12 โครงการติดตามภาวะการปฏิบัติงานทำ			ดำเนินการแล้วเสร็จ	18,000.00	18,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดีฝ่าย พัฒนานักศึกษา 2. กองพัฒนานักศึกษา	ไม่มี
17	OKR-69	มีแผนงานและโครงการเตรียมความพร้อม เข้าสู่การทำงานของนักศึกษา และศิษย์เก่า และตลาดนัดแรงงานเพื่อนักศึกษา จำนวน 1 โครงการ	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ปีละ 1 ครั้ง ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR						
18	OKR-70	ร้อยละของการปฏิบัติงาน/ประกอบอาชีพ อิสระของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ อุดมศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR ภาพรวม ร้อยละ 94.75 รายละเอียด ดังนี้ 1. คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 89.29 2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร้อยละ 100 3. คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 100 4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร้อยละ 94.82 5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ร้อยละ 100 ที่มา : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา					1. คณะทุกคนะ รวมถึงศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 2. งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา	
3.13 โครงการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และบริการเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (University for Sustainable Development of Tourism Industry and Spatial Services)			ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000.00	10,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	คณะทุกคนะ รวมถึงศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น	ไม่มี
19	OKR-71	จำนวนหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน ที่เปิดรับศิษย์เก่า ประชาชน และแรงงาน ในพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น เพื่อเสริมสมรรถนะ (Upskill, Reskill, New skill) ให้ตรงกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน (สามารถนับซ้ำได้)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : 5 หลักสูตร ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR 5 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ” 2. หลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) “ดิจิทัลคอนเทนต์เพื่องานธุรกิจ” 3. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น “สุนทรีย์สนทนา” 4. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น “การจัดกระบวนการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) ผ่านนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยี ดิจิทัล” 5. หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง)						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การยกระดับคุณภาพการศึกษา)	ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
3.14		โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ความรู้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,871,551.00	1,871,551.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	คณะทุกคณะ รวมถึงศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น	ไม่มี
20	OKR-72	หลักสูตรบูรณาการศาสตร์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่สากล	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : 1 หลักสูตร ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR หลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร						
3.15		โครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้จากศูนย์ฝึก เกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ซ้ำไปซ้ำมา)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	400,000.00	400,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ 2. รองอธิการบดีฝ่าย นโยบายและแผน และ กิจการพิเศษ 3. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ไม่มี
21	OKR-74	จำนวนหลักสูตรอบรมระยะสั้นโดยเน้น การผลิตผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ อบรมแก่ บุคคลทั่วไป (ต่อปีงบประมาณ)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : 4 หลักสูตร ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต จำนวน 5 หลักสูตร 1. จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ รู้ เก็บ อัด ตอง เพื่อการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูล พืชสมุนไพรในชุมชนและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพร 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจเก็บรวบรวมแมลง และหอยทากบวาดภาพทางสัตววิทยาและการพัฒนา จัดทำคู่มือแมลงและหอยทาก 4. โครงการสำรวจพันธุ์พืชสร้างเส้นทางเดินป่าศึกษา ธรรมชาติและสร้างพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นบ้านในพื้นที่ภู หมากเค็ง ตำบลหนองคัน อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย 5. โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การยกระดับคุณภาพการศึกษา)	ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
3.16 โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิต			ดำเนินการแล้วเสร็จ	26,000.00	19,160.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ 2. คณะทุกคนะ 3. สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ	ไม่มี
22	OKR-75	จำนวนการจัดทำรายวิชาออนไลน์ บนระบบ LOOCs หรือ MOOCs (สามารถนับซ้ำได้)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : รายวิชาศึกษาทั่วไป 8 วิชา และรายวิชาพื้นฐานในคณะ 8 วิชา ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR รายวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย 1. คณะครุศาสตร์ จำนวน 8 วิชา 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 11 วิชา 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 6 วิชา 4. คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 4 วิชา 5. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ จำนวน 13 วิชา						
23	OKR-76	จำนวนชุดเรียนรู้ออนไลน์เพิ่มขึ้น ครอบคลุม รองรับการจัดการเรียนการ สอนแบบผสมหน่วยกิต (LRU-MOOC)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ร้อยละ 30 ของรายวิชา ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR ดำเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานนวัตกรรมการศึกษา เพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบเปิดสำหรับ มหาชน (LRU-MOOC) การผลิตและตัดต่อวีดิทัศน์ เพื่อการศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์ในมหาวิทยาลัย						
3.17 โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร วิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Top-tier Journal)			ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000.00	30,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกัน คุณภาพ 2. สถาบันวิจัยและ พัฒนา 3. คณะทุกคนะ	ไม่มี
24	OKR-77	วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เลยที่เป็นวารสารใหม่เข้ารับการประเมิน ให้อยู่ในฐาน TCI หรือได้รับการยกระดับ ให้อยู่ในฐาน TCI ที่สูงขึ้น (นับสะสม)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : 1 วารสารต่อปี ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR 1. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในปี 2568 ขึ้นอยู่ในฐาน TCI 1 2. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย ในปี 2568 ขึ้นอยู่ในฐาน TCI 2						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การยกระดับคุณภาพการศึกษา)	ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			3. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในปี 2568 ขึ้นอยู่ในฐาน TCI 2 4. วารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในปี 2568 ขึ้นอยู่ในฐาน TCI 2						
3.18 โครงการวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ วิศวกรรมศาสตร์ (JSET)			ดำเนินการแล้วเสร็จ	42,168.00	42,168.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ไม่มี
25	OKR-78	การพัฒนาวารสารทางวิชาการ วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ วิศวกรรมศาสตร์ (JSET)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : เข้าสู่ TCI ฐาน 2 ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR วารสารวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (JSET) จำนวน 2 ฉบับ						
3.19 แผนงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) เพื่อสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ (Startup)			ดำเนินการแล้วเสร็จ	568,000.00	213,744.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. คณะวิทยาการจัดการ 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 5. ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 6. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	ไม่มี
26	OKR-79	หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) และ/หรือ Spin-off (ต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นนิสิต/นักศึกษา หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 5 ปี อย่างน้อย 2 ราย)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): ไม่น้อยกว่า 10 หลักสูตร ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR มีการจัดฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการทั้งหมด 10 ด้าน เกิดผลผลิต 10 หลักสูตร 1. การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 2. การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการวิเคราะห์ต้นทุนและจุดคุ้มทุน 3. การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย 4. การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการจัดทำงบการเงิน และการวางแผนภาษีสำหรับนิติบุคคล 5. การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการตลาดและการใช้ AI 6. การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการจัดทำโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas)						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การยกระดับคุณภาพการศึกษา)	ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			7. การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) 8. การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trade Mark) 9. การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 10. การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านเจรจาคู่ค้าธุรกิจ (Business Matching) และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน						
<b>3.20 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการยุคใหม่ (Startup)</b>			<b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>	15,000.00	15,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. คณะวิทยาการจัดการ 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 5. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 6. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	ไม่มี
27	OKR-80	จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่ที่มหาวิทยาลัยให้การส่งเสริมและสนับสนุน และ/หรือ Spin-off (ต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นนิสิต/นักศึกษา หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี อย่างน้อย 2 ราย)	<b>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่า 10 ราย</b> <b>ผลการดำเนินงาน : ไม่บรรลุเป้าหมาย OKR</b> ผู้ประกอบการผ่านการประเมินเข้ารับการบ่มเพาะฯ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สป.อว. (Screening) <b>จำนวน 9 ราย</b> ดังนี้ <b>1. ระดับ Pre-Incubation 6 ราย ได้แก่</b> 1) นางสาวศศิประภา ชนะบุญ (ผลิตภัณฑ์ลิปบาล์ม เสาวรสร/นักศึกษา) 2) นางสาววรินทร์ ศรีทรงเมือง (ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรธาตุเจ้าเรือน/นักศึกษา) 3) นางสาวกฤษติญา หลักบ้าน (ผลิตภัณฑ์เจลลี่ไฟเบอร์กล้วย/นักศึกษา) 4) นายศุภกฤต ใหม่คามิ (วัสดุปลูกจากขุยมะพร้าว/นักศึกษา) 5) นางธัญญารัตน์ รัตนศิริโรจน์ (ผลิตภัณฑ์น้ำเมี่ยงมัลเบอร์รี่/ผู้ประกอบการ) 6) นายอนูวรรตน์ ฉัตรแก้วมณี (ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังผ้าพื้นเมือง/ผู้ประกอบการ)						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การยกระดับคุณภาพการศึกษา)	ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			2. ระดับ Startup Companies 2 ราย 1) นายวชิราวุธ สีหาบุญมา (ผงไข่ผ่า/ผ่าก้อ)/นักศึกษา 2) นางสาวมัลลิกา อู่อสังข์ (เจल्लीซิ่ง Ginly)/นักศึกษา 3. ระดับ Spin Off 1 ราย คือ นายวีรพล นามปัญญา (น้ำผักเคลและผลไม้สกัดเย็น/ห้องหุ่นส่วนจำกัด)						
		<b>3.21 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรให้มีทักษะใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่</b>	<b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>	199,244.00	199,244.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. คณะทุกคน 2. ทุกสำนัก ศูนย์ สถาบัน	ไม่มี
28	OKR-81	ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทั้งสำหรับนักศึกษาทั่วไป และนักศึกษาผู้พิการ	<u>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30</u> ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 โดยอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ประกอบการทำงานและการเรียนการสอน ร้อยละ 30						
		<b>3.22 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อทักษะอาชีพ</b>	<b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>	35,200.00	13,600.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. คณะทุกคน รวมถึงศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 2. สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ	ไม่มี
29	OKR-82	ร้อยละของอาจารย์สอบผ่านมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเท่า TOEIC ที่ 550 คะแนน หรือ TOEFL (PBT) ที่ระดับ 480 หรือ IELTS ที่ระดับ 4.5	<u>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30</u> ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR มีอาจารย์เข้าสอบ TOEIC ทั้งหมด จำนวน 63 คน ซึ่งผ่านมาตรฐานที่ 550 คะแนน จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33						
<b>รวมงบประมาณแผนฯ เรื่องที่ 3</b>				<b>43,739,482.00</b>	<b>27,469,880.54</b>				

ตารางที่ 4 ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ประกอบด้วย 14 แผนงาน/โครงการ 21 เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) บรรลุเป้าหมาย 16 OKR คิดเป็นร้อยละ 76.19 รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การพัฒนาระบบบริหารจัดการ)	ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
4.1		แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	410,393,408.00	362,494,333.84	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. คณะทุกคนะ 2. ทุกสำนัก ศูนย์ สถาบัน	ไม่มี
1	OKR-83	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐ	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ผ่าน ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR ผ่าน (88.05 คะแนน)						
2	OKR-84	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR ตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติหน้าที่ (93.51 คะแนน) ตัวชี้วัดด้านคุณภาพการดำเนินงาน (85.17 คะแนน)						
3	OKR-88	มหาวิทยาลัยมีรูปแบบการให้บริการ/การทำงานด้วยระบบสารสนเทศ	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : 3 คณะ/หน่วยงาน ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR มีระบบสารสนเทศมากกว่า 10 ระบบ อาทิ 1. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนและส่งเสริมงานบริการด้านการศึกษา 2. ระบบฐานข้อมูลด้านวิชาการที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย 3. ระบบงานประกันคุณภาพ 4. ระบบสารบัญชอิเล็กทรอนิกส์ (มีทุกคณะ หน่วยงาน) 5. โครงการจัดซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาการใช้ระบบ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกอบด้วย - ระบบงบประมาณและค่าของงบประมาณ - ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง - ระบบคลังพัสดุ - ระบบงานการเงิน/บัญชี - ระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การพัฒนากระบวนการจัดการ)	ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบแสดงผลสำหรับผู้บริหาร</li> <li>- ระบบประมาณการรายได้</li> </ul>						
4	OKR-89	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลัง	<p>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : 100%</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ไม่บรรลุเป้าหมาย OKR</p> <p>ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ผลการเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ 82.29 (เป้าหมายกระทรวงการคลัง ร้อยละ 100) ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. งบประมาณแผ่นดิน เบิกจ่ายร้อยละ 81.45</li> <li>2. งบประมาณเงินรายได้ เบิกจ่ายร้อยละ 84.89</li> </ol> <p>ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568</p>						
5	OKR-90	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลัง	<p>ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : 100%</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ไม่บรรลุเป้าหมาย OKR</p> <p>ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน สะสมร้อยละ 17.36 (เป้าหมายกระทรวงการคลัง ร้อยละ 100) ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. งบประมาณแผ่นดิน เบิกจ่ายร้อยละ 13.21</li> <li>2. งบประมาณเงินรายได้ เบิกจ่ายร้อยละ 98.67</li> </ol> <p>ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568</p> <p>ทั้งนี้ งบลงทุนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้จัดทำงบประมาณเหลือปีเพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</p>					<p>งบลงทุน</p> <p>เบิกจ่ายเพียงร้อยละ 13.21 มีสาเหตุ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์มีความซับซ้อนหลายระบบจึงต้องพิจารณาความละเอียดในระบบต่างๆ และสืบราคาจากท้องตลาด จึงต้องใช้ระยะเวลา</li> </ol>	

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ)	ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
									2. มีการอุทธรณ์ ผลการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ บางรายการ จึงอยู่ระหว่างรอ ผลการพิจารณา 3. รายละเอียด แบบรูปรายการ งานก่อสร้างมี การดำเนินการ หลายงานซึ่ง ต้องพิจารณาให้ ละเอียดเพื่อมิให้ เกิดความ คลาดเคลื่อน ในภายหลัง
4.2 แผนงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสู่การเป็นมหาวิทยาลัย สีเขียว (LRU Green University)			ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,150,000.00	10,150,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	คณะกรรมการ Green University	ไม่มี
6	OKR-85	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมการ ประเมินและจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University Ranking)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): อันดับไม่เกิน 450 ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR ผลการประเมินปี 2025 ได้รับการจัดอันดับ ดังนี้ - อันดับที่ 425 ของมหาวิทยาลัยโลก - อันดับที่ 34 ของมหาวิทยาลัยไทย - อันดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ - อันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มา : <a href="https://greenmetric.ui.ac.id">https://greenmetric.ui.ac.id</a>						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ)	ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
7	OKR-101	การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR  รายจ่ายจริงค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คิดเป็นร้อยละ 6.82 ดังนี้ - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต.ค. 66 - ก.ย. 67) เท่ากับ 23,768,573.26 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต.ค. 67 -ก.ย. 68) เท่ากับ 22,146,668.29 บาท ที่มา : งานการเงิน					1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 2. สำนักงานอธิการบดี 3. คณบดีทุกคณะ 4. ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/สถาบัน	ไม่มี
4.3 แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็นเลิศ			ดำเนินการแล้วเสร็จ	16,059,093.00	4,056,656.30	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. คณะทุกคณะ 2. ทุกสำนัก ศูนย์ สถาบัน	ไม่มี
8	OKR-86	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีอันดับผลคะแนนการพัฒนาย่างยั่งยืน Times Higher Education Impact Ranking สูงขึ้น	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : อันดับ 1,500+ ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีผลคะแนนการพัฒนาย่างยั่งยืน Times Higher Education Impact Ranking ซึ่งได้อันดับจัดอยู่ในกลุ่ม 1,500 + ของโลก						
9	OKR-87	มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ Webometrics เทียบเท่าหรือดีขึ้นในแต่ละปี	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : อันดับเทียบเท่า หรือดีขึ้นในแต่ละปี ผลการดำเนินงาน : ไม่บรรลุเป้าหมาย OKR ผลการจัดอันดับ ในเดือนกรกฎาคม ปี 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้อันดับที่ 83 จากที่ผ่านได้อันดับที่ 76					รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	
4.4 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ มุ่งเน้นการทำงานโดยมุ่งผลลัพธ์ บริหารจัดการที่อยู่บนพื้นฐานค่านิยมที่สร้างความเจริญให้กับมหาวิทยาลัย			ดำเนินการแล้วเสร็จ	4,250,541.00	4,250,541.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. คณะทุกคณะ 2. ทุกสำนัก ศูนย์ สถาบัน 3. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	ไม่มี
10	OKR-91	คะแนนการบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR คะแนนการบริหารของคณะ 5 คะแนน						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ)	ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
11	OKR-92	คะแนนการบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR คะแนนการบริหารของสถาบัน 5 คะแนน						
4.5 โครงการพัฒนาตัวชี้วัด			ดำเนินการแล้วเสร็จ	45,000.00	45,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. คณะทุกคน 2. ทุกสำนัก ศูนย์ สถาบัน 3. งานประกัน คุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา	ไม่มี
12	OKR-93	คะแนนการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยในระดับ คณะ/ศูนย์/สำนัก	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR 1. ระดับมหาวิทยาลัย 4.82 คะแนน 2. ระดับคณะ 4.80 คะแนน 3. ระดับศูนย์/สำนัก 5 คะแนน						
4.6 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรและคณะ			ดำเนินการแล้วเสร็จ	830,213.00	830,213.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		
13	OKR-94	คะแนนระบบกำกับประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยระดับหลักสูตรและคณะ	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : 5 คะแนน ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR คะแนนระบบกำกับประกันคุณภาพการศึกษา 5 คะแนน						
4.7 โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของคณบดี			ดำเนินการแล้วเสร็จ	180,440.00	151,490.80	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		
14	OKR-95	คะแนนการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของคณบดี	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR 1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.53 คะแนน 2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.52 คะแนน 3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 4.51 คะแนน 4. คณบดีคณะครุศาสตร์ 4.42 คะแนน 5. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.20 คะแนน						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การพัฒนากระบวนการจัดการ)	ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
4.8		แผนงานจัดทำพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในด้านการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพด้านการสอนในโลกยุควิถีใหม่ การวิจัยและการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	254,827.00	254,827.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. คณะทุกคน 2. ทุกสำนัก ศูนย์ สถาบัน 3. งานบริหารงาน บุคคล	ไม่มี
15	OKR-96-1	จำนวนโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (สายวิชาการ) ให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล และสมรรถนะใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต จำนวน 7 โครงการ ดังนี้ 1. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (คณะครุศาสตร์) 2. พัฒนาอาจารย์คณะครุศาสตร์ 3. พัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านการเรียนการสอนและการทำวิจัย (คณะครุศาสตร์) 4. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ (คณะวิทยาการจัดการ) 6. พัฒนาอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา และการยกย่องเชิดชูเกียรติ (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)						
4.9		แผนงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	317,600.00	317,600.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. คณะทุกคน 2. ทุกสำนัก ศูนย์ สถาบัน 3. งานบริหารงาน บุคคล	ไม่มี
16	OKR-96-2	จำนวนโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (สายสนับสนุน) ให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล และสมรรถนะใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต จำนวน 7 โครงการ ดังนี้ 1. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (คณะครุศาสตร์) 2. พัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านการเรียนการสอนและการทำวิจัย (คณะครุศาสตร์) 3. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ)	ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 5. พัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 6. ส่งเสริมบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรในสังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 7. โครงการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะ และวัฒนธรรม						
4.10 แผนงานศูนย์ฝึกเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ข้าไก่เขี่ย)			ดำเนินการแล้วเสร็จ	70,000.00	10,800.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ 2. รองอธิการบดีฝ่าย นโยบายและแผน และกิจการพิเศษ 3. ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายรายได้และสิทธิ ประโยชน์ 4. คณะทุกคณะ	ไม่มี
17	OKR-97	จำนวนผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการดำเนิน โครงการของศูนย์ฝึกเกษตร (ข้าไก่เขี่ย)	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): <b>ไม่น้อยกว่า 8 ผลิตภัณฑ์</b> ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR เกิดผลผลิต จำนวน 8 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 1. น้ำหมักชีวภาพ 2. ผลิตภัณฑ์จากไก่เนื้อ 3. กระด้างเนื้อ 4. ปุยหมักใบลิ้นจี่ 5. ปุยหมักซี่เลื่อย 6. น้ำหมักปลา (ขยะปลาจากแมคโครเลย) 7. น้ำมันเชื้อเพลิง และปุยหมักจากการแปรรูปขยะพลาสติก 8. วัสดุพร้อมปลูก						
18	OKR-98	รายได้ของศูนย์ฝึกเกษตร (ข้าไก่เขี่ย) ที่ยังไม่หักค่าใช้จ่าย	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): <b>ไม่น้อยกว่า 200,000 บาท</b> ผลการดำเนินงาน: <b>ไม่บรรลุเป้าหมาย OKR</b> ยังไม่มีระบบจัดเก็บรายได้						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การพัฒนากระบวนการจัดการ)	ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
4.11		แผนงานเพิ่มรายได้ด้วยการสร้างรายได้จากทรัพย์สิน/ ทรัพยากร ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,400.00	50,400.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดีฝ่าย นโยบายและแผน และกิจการพิเศษ 2. ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายรายได้และสิทธิ ประโยชน์	ไม่มี
19	OKR-99	มหาวิทยาลัยมีงบประมาณรายได้เพิ่มขึ้น จากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินและการ ให้บริการต่าง ๆ	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR): เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี ที่ผ่านมา ผลการดำเนินงาน : ไม่บรรลุเป้าหมาย OKR ประมาณการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 และ 2568 ลดลง 2,113,400 หรือร้อยละ 1.45						
4.12		แผนงานการรับนักศึกษาเชิงรุก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	891,000.00	636,642.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ 2. คณะทุกคณะ 3. สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน	ไม่มี
20	OKR-100	จำนวนการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์การ รับนักศึกษาเชิงรุก ร่วมกับคณะ หน่วยงาน ผ่านเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยมีอยู่และ เครือข่ายใหม่	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : อย่างน้อย 10 แห่งต่อปี ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อรับนักศึกษาใหม่ ในระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 10 โรงเรียน และในสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์						
4.13		โครงการชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000.00	10,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. รองอธิการบดีฝ่าย พัฒนานักศึกษา 2. กองพัฒนา นักศึกษา	ไม่มี
21	OKR-102	การดำเนินกิจกรรม หรือ การดำเนิน โครงการที่เกี่ยวข้องกับชมรมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : การจัดกิจกรรมการกุศล หรือการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR ผลผลิต จำนวน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2 และ กิจกรรมศิษย์เก่าดีเด่น						
4.14		แผนงานการปรับปรุง และร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ทันสมัย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	105,000.00	105,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1. ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกฎหมาย 2. งานนิติการ	ไม่มี
22	OKR-103	มีการดำเนินการยกร่าง หรือปรับปรุง ข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ค่าเป้าหมายตามแผนฯ (OKR) : อย่างน้อย 2 เรื่อง ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย OKR 1. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568						

ลำดับ	รหัส	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) (การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ)	ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
			<p>2. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่ง เปลี่ยนตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568</p> <p>3. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการย้ายและแต่งตั้งพนักงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2568</p>						
รวมงบประมาณแผนฯ เรื่องที่ 4				443,607,522.00	383,363,503.94				
รวมงบประมาณแผนฯ ทั้งหมด				540,234,200.00	459,517,248.02				